



## Smluvní strany

**Objednatel:** Česká republika - Úřad práce České republiky  
IČ: 724 96 991  
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 PRAHA 2,  
jednající Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem krajské pobočky v Č. Budějovicích  
Klavíkova 7, 370 04 České Budějovice  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Jiří Janoušek  
IČ: 135 01 828  
místo podnikání: Šustova 897, 379 01 Třeboň – Třeboň II  
jednající Jiřím Janouškem  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

### Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo k zajištění veřejné zakázky s názvem „ÚP ČR – Třeboň – rekonstrukce pro potřeby hmotné nouze“ č. investiční akce 113V03200 5507 uzavřené dne 25.10.2013.

### I.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II (Cena díla), konkrétně bodu 2.1. výše citované smlouvy, kdy stávající text ve znění:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a bezchybné dodání předmětu plnění dle čl. I této SoD po jeho předání sjednanou cenu:

	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
Cena investiční akce ÚP ČR-Třeboň – rekonstrukce pro potřeby hmotné nouze			
<b>Cena díla CELKEM</b>	<b>826 227,-</b>	<b>173 508,-</b>	<b>999 735,-</b>

**Slovy: devětsetdevadesátdevěttisícšedsmsetřicetpět korun českých“**

se nahrazuje textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a bezchybné dodání předmětu plnění dle čl. I této SoD po jeho předání sjednanou cenu:



	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
Cena investiční akce ÚP ČR-Třeboň – rekonstrukce pro potřeby hmotné nouze			
<b>Cena díla CELKEM</b>	<b>824 187,60</b>	<b>173 079,40</b>	<b>997 267,-</b>

Slovy: devětsetdevadesátsedmtisícdvěšedesátsedm korun českých“

## II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III (Čas a místo plnění), konkrétně bodu 3.1. věty první výše citované smlouvy, kdy stávající text ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje započít s plněním díla bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a dílo specifikované v článku 1.2. této SoD dokončit nejpozději do 18.11.2013.“

se nahrazuje textem:

„Zhotovitel se zavazuje započít s plněním díla bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a dílo specifikované v článku 1.2. této SoD dokončit nejpozději do 16.12.2013.“

## III.

V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo k zajištění veřejné zakázky s názvem „ÚP ČR – Třeboň – rekonstrukce pro potřeby hmotné nouze“ č. investiční akce 113V03200 5507 beze změn.

## IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem vlastnoručního podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich svobodné, vážné a pravé vůle s absencí omylu, tísně a jednostranně nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2013

V Třeboni dne 15. 11. 2013

Ing. Ivan Loukota  
Úřad práce České republiky  
Ředitel krajské pobočky v Českých Budějovicích  
(objednatel)

Jiří Janoušek  
(zhotovitel)

**JIŘÍ JANOUŠEK**  
**RENOSTAV**

Šustova 897, Třeboň  
Mobil: 602 143 410

IČO: 13501828, DIČ: CZ490710073