



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Dodatekč. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV

Objednatel

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: Mgr. Radkem Lintymerem, ředitelem odboru řízení projektů

IČO: 00551023

(dále jen „objednatel“, „MPSV“)

a

Zhotovitel

Decorum spol. s r.o.

se sídlem: Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

zastoupen/a: Oldřichem Mrázkem

IČO: 26421259

DIČ: CZ 26421259

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: 226 110 6881/8040

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 80912

email: admin@decorumcz.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), společně následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV

(dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – II.**“ (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřely smluvní strany dne 28. 8. 2015 Smlouvu o dílo na rekonstrukci tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je rekonstrukce tělocvičny pro pohybové aktivity dětí a prostor dětských skupin MPSV.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým budou upraveny požadavky Objednatele na plnění ze strany Zhotovitele. Potřeba úpravy požadavků Objednatele nastala v době po uzavření Smlouvy a nejedná se o podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu § 82 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě znění přílohy č. 1 Smlouvy– *Specifikace díla* a Přílohy č. 2 – Výkaz výměr ve vztahu k níže uvedených místnostem:

a) Místnost č. S 13

Úkon: Nákup, dodání a pokládka nové podlahové krytiny o tloušťce 2,5 mm a odolné vůči vysoké zátěži (třída 33). Součástí dodání a pokládky nové podlahové krytiny je její začištění lištami (viz následující položka)

Původní znění požadavku na barvu „*střídající se pruhy tmavé a světlé zelené vedoucí rovnoběžně s delší stranou místnosti (přesné odstíny zelené budou předmětem schválení ze strany zadavatele)*“ se nahrazuje „běžová barva“.

Úkon: Vymalování

Původní znění požadavku na barvu „*žlutozelená a bílá barva (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele)*“ se nahrazuje „světlé zelená barva“.

b) Místnost č. S 13a

Úkon: Vymalování

Původní znění požadavku na barvu „*žlutozelená a bílá barva (přesný odstín žlutozelené bude předmětem schválení ze strany zadavatele)*“ se nahrazuje „světlé žlutá barva“.

c) Místnost č. S 12

Úkon: Vymalování

Původní znění požadavku na barvu „*bílá*“ se nahrazuje „smetanová“.

2. Smluvní strany se dále dohodly na odstranění požadavku Objednatele na úkon „Odstranění stávajícího osvětlení, jeho ekologická likvidace a osazení osvětlení dodaných zadavatelem“ v místnostech č. S12, S13 a S13a. Po zahájení realizace díla byl objednatel zhotovitelem upozorněn na skutečnost, že není nezbytné odstranění stávajícího osvětlení a osazení osvětlení nových (dodaných zhotovitelem), jelikož stávající osvětlení plní svoji funkci a jeho výměna, resp. odstranění by tak nebylo pro objednatelů účelné a hospodárné.
3. Vzhledem k sjednané úpravě dle bodu 2 tohoto článku dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla, a to následovně:

Původní znění článku IV odst. „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo (dále jen „cena díla“) činí 376 680,- Kč bez DPH, tj. 455 783,- Kč vč. DPH při sazbě DPH 21 %.“ se nahrazuje „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo (dále jen „cena díla“) činí 373 330,- Kč bez DPH, tj. 451 729,- Kč vč. DPH při sazbě DPH 21 %.“

Výše uvedená úprava ceny díla odpovídá ponížení o ceny za úkony uvedené v odst. 2 tohoto článku Dodatku č. 1, které nebudou Zhotovitelem provedeny.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tento Dodatek č. 1 smlouva, jakož i všechny vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí obchodním zákoníkem.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Praze dne 10. 09. 2015

V Praze dne 10. 9. 2015

.....
Mgr. Radek Lintymer,
ředitel odboru řízení projektů
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

MINISTERSTVO
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2 (69)

.....
Oldřich Mrázek
jednatel
Decorum spol. s r.o.

DECORUM
STAVBY - REKONSTRUKCE

Kostelní náměstí 276/148 00 Praha 4

IČ 26421259