

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV**

### **Objednatel**

#### **Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: Mgr. Radkem Lintymerem, ředitelem odboru řízení projektů

IČO: 00551023

(dále jen „objednatel“, „MPSV“)

a

### **Zhotovitel**

#### **Decorum spol. s r.o.**

se sídlem: Kostelní náměstí 276, 148 00 Praha 4

zastoupen/a: Oldřichem Mrázkem

IČO: 26421259

DIČ: CZ 26421259

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: 226 110 6881/8040

zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 80912

email: [admin@decorumcz.cz](mailto:admin@decorumcz.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

(společně rovněž jen „smluvní strany“, samostatně „smluvní strana“)

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), společně následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV v objektu MPSV Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 – II.**“ (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřely smluvní strany dne 28. 8. 2015 Smlouvu o dílo na rekonstrukci tělocvičny a prostor dětských skupin MPSV (dále jen „Smlouva“), jejímž účelem je rekonstrukce tělocvičny pro pohybové aktivity dětí a prostor dětských skupin MPSV.
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě, kterým se dále upravuje rozsah plnění dle Smlouvy. Po odkrytí podlahové krytiny (koberce) v místnostech S13, S13a a S12, bylo zjištěno, že na místo dlaždic se zde nachází pouze nesoudržná betonová stěrka. Nezbytnost navazujících dodatečných stavebních prací se objevila v důsledku zjištění objektivně nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, které objednatel poskytl zhotoviteli, bez jejich provedení však nebude možné plnění dle Smlouvy dokončit.

II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě znění přílohy č. 1 Smlouvy– Specifikace díla a Přílohy č. 2 – Výkaz výměr ve vztahu k níže uvedených místnostem:
  - 1.1. Smluvní strany se dohodly na odstranění požadavku na „Přípevnění dlaždic“ v místnosti č. S 13 a, který požadoval přilepení stávajících uvolněných dlaždic (cca 10 kusů).
  - 1.2. S ohledem na čl. I. odst. 2 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na provedení zpevnění podlahy způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – Výkazu výměr - doplnění.
2. Vzhledem k sjednané úpravě dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na úpravě smluvní ceny díla, a to následovně:

Cena díla se

- sníží o částku 650 Kč bez DPH, která odpovídá snížení ceny díla po odstranění požadavku na Přípevnění dlaždic v místnosti č. S 13 a
- navýší o částku 90 567,95 Kč bez DPH, která odpovídá navýšení ceny díla na dodatečné zpevnění podlahy.

Znění článku IV odst.1 Smlouvy se aktualizuje a nyní zní následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo (dále jen „cena díla“) činí 463 247,95 ,- Kč bez DPH, tj. 560 530 Kč vč. DPH při sazbě DPH 21 %.“



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM  
LIDSKÉ ZDROJE  
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME  
VAŠI BUDOUCNOST  
[www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)

3. Vzhledem k sjednané úpravě dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly také na prodloužení termínu plnění díla pro dotčené místnosti.

Znění článku II odst. 2 se aktualizuje a nyní zní:

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této smlouvy, tj. převzít staveniště nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy a ukončit realizaci plnění nejpozději do 1 měsíce od předání a převzetí staveniště s tím, že veškeré práce a činnosti v místnostech S 12; S 13 a S 13a, S 29; S 29a; S 30c musí být dokončeny do 22.9.2015.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tento dodatek č. 2 smlouva, jakož i všechny vztahy z ní vzniklé nebo s ní související, se řídí občanským zákoníkem.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tato dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha 1 – Výkaz výměr - doplnění

za objednatele:

za zhotovitele:

V Praxe dne 11. 09. 2015

V Praxe dne 11. 9. 2015

Mgr. Radek Lintymen,  
ředitel odboru řízení projektů  
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Oldřich Mrázek  
jednatel  
Decorum spol. s r.o. 113 00 Praha 4

MINISTERSTVO  
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY  
Na Poříčním právu 1  
128 01 Praha 2 (69)

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MPSV vícepráce podlahy

Objekt: MPSV

Objednatel: ABS

Zhotovitel: Decoru

Místo:

Zpracoval: Oldřich Mrázek

Datum: 10. 9. 2015

| Č                                                   | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                              | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem   | Montáž celkem    | Cena celkem      | Hmotnost | Hmotnost celkem |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|
| <b>HSV Práce a dodávky HSV</b>                      |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>9 373,15</b>  | <b>12 190,56</b> | <b>21 563,71</b> |          | <b>0,019</b>    |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>6 843,98</b>  | <b>1 579,38</b>  | <b>8 423,36</b>  |          | <b>0,019</b>    |
| 1                                                   | 211 | 632664112   | Nátěr betonové podlahy spojovací můstek Planicrete místnost S13 a S13a                                                                             | m2 | 47,860          | 176,00          | 6 843,98         | 1 579,38         | 8 423,36         | 0,00040  | 0,019           |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>         |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>2 062,77</b>  | <b>6 928,73</b>  | <b>8 991,50</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 2                                                   | 013 | 965041341   | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2                               | m3 | 2,550           | 1 180,00        | 0,00             | 3 009,00         | 3 009,00         | 0,00000  | 0,000           |
| 3                                                   | 013 | 965046111   | a S 13a                                                                                                                                            | m2 | 47,860          | 125,00          | 2 062,77         | 3 919,73         | 5 982,50         | 0,00000  | 0,000           |
| <b>997 Přesun sutě</b>                              |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>466,40</b>    | <b>306,25</b>    | <b>772,65</b>    |          | <b>0,000</b>    |
| 4                                                   | 006 | 997006512   | Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km                                                 | t  | 2,550           | 123,00          | 7,40             | 306,25           | 313,65           | 0,00000  | 0,000           |
| 5                                                   | 013 | 997013801   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                           | t  | 2,550           | 180,00          | 459,00           | 0,00             | 459,00           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>998 Přesun hmot</b>                              |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>0,00</b>      | <b>3 376,20</b>  | <b>3 376,20</b>  |          | <b>0,000</b>    |
| 6                                                   | 006 | 998001123   | Přesun hmot pro demolice objektů výšky do 21 m                                                                                                     | t  | 2,550           | 637,00          | 0,00             | 1 624,35         | 1 624,35         | 0,00000  | 0,000           |
| 7                                                   | 006 | 998001125   | Přesun hmot pro demolice objektů výšky přes 28 do 42 m                                                                                             | t  | 2,550           | 687,00          | 0,00             | 1 751,85         | 1 751,85         | 0,00000  | 0,000           |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                      |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>61 550,24</b> | <b>7 454,00</b>  | <b>69 004,24</b> |          | <b>0,791</b>    |
| <b>777 Podlahy lité</b>                             |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>61 550,24</b> | <b>7 454,00</b>  | <b>69 004,24</b> |          | <b>0,791</b>    |
| 8                                                   | 777 | 777530001   | Podlahy ze stěrky Top Cem Pronto tl 20 mm savý místnost S 13 a                                                                                     | m2 | 19,800          | 947,00          | 16 810,20        | 1 940,40         | 18 750,60        | 0,00230  | 0,046           |
| 9                                                   | 777 | 777530001   | Podlahy ze stěrky Top Cem Pronto tl.65 mm savý místnost S 13                                                                                       | m2 | 28,060          | 1 560,00        | 39 284,00        | 4 489,60         | 43 773,60        | 0,00230  | 0,065           |
| 10                                                  | 777 | 777530021   | S13a                                                                                                                                               | m2 | 47,860          | 125,00          | 5 456,04         | 526,46           | 5 982,50         | 0,01423  | 0,681           |
| 11                                                  | 777 | 998777106   | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 48 do 60 m | t  | 0,791           | 629,00          | 0,00             | 497,54           | 497,54           | 0,00000  | 0,000           |
| <b>Celkem</b>                                       |     |             |                                                                                                                                                    |    |                 |                 | <b>70 923,39</b> | <b>19 644,56</b> | <b>90 567,95</b> |          | <b>0,810</b>    |