

DODATEK č. 2

ke

Smlouvy o dodávce HELIOS Green

č. smlouvy/registrace: SRP01253, OS/167/2015

(dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 11. 5. 2015 mezi smluvními stranami:

Asseco Solutions, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
IČO: 6494941
DIČ: CZ64949541
Zastoupená: místopředsedou představenstva Ing. Jiřím Hubem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771

(dále jen „poskytovatel“)

a

Fond dalšího vzdělávání

se sídlem: Na Maninách 876/7, PSČ 170 00 Praha 7
IČO: 00405698
Zastoupen: RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33531641/0100

(dále jen „nabyvatel“)

(nabyvatel a poskytovatel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“), je vzájemná dohoda a vyjádření smluvních stran v návaznosti na „Zápis o pozastavení analýzy, implementace a testování modulu Finanční plánování“ ze dne 6. 7. 2015.

II.

Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že vzájemně zhotovily dne 6. 7. 2015 „Zápis o pozastavení analýzy, implementace a testování“ (dále jen „zápis“) modulu Finanční plánování, a to v souladu s textací přílohy č. 5 – Harmonogram implementace systému Smlouvy a s odkazem na detailní „Harmonogram Implementace“ (dále jen „HI“) vytvořený

poskytovatelem a schválený nabyvatelem opět dle textace výše zmíněné přílohy č. 3 Smlouvy. Citovaný zápis byl vyvolán stran nemožnosti zahájit proces analýzy a následných činností ve smyslu implementace modulu Finanční plánování. Nabyvatel nemohl poskytovateli předložit kompletní parametry pro část finanční řízení. Místo předpokládaného termínu schválení projektů z OP Z k 30. 6. 2015 nebyl zatím schválen ani jeden z projektů. Díky tomu není známa ani struktura rozpočtu a tudíž ani nastavení monitorování finančních toků. Díky tomu není možné nastavit finanční řízení v rámci systému. Což je dále rozvedeno v samotném zápisu. S ohledem na skutečnost, kdy ani v okamžiku, kdy měla být předmětná implementace daného modulu Finančního plánování dle schváleného detailního HI dokončena, nejsou z objektivních příčin smluvním stranám známy informace, jejichž absence objektivně brání zahájení prvotní fáze analýzy a provedení fází následujících. Smluvní strany konstatují, že trvá stav pozastavení prací na implementaci modulu Finančního plánování, kdy tyto budou započaty bezodkladně v okamžiku, jakmile odpadnou příčiny pro jejich stavění. Doba pro provedení analýzy, implementace a testování daného modulu, která byla v souladu s HI stanovena na 97 dnů, pak zůstává nezměněna. Na ostatní časové vymezení pro současně probíhající práce na ostatních modulech, nemá výše uvedené žádný vliv.


2. Obnovení daných činností ve vztahu k modulu Finančního plánování, stejně tak jako i úprava HI budou provedeny jak formou zápisu, tak i samostatným dodatkem ke Smlouvě.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s tím, že Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem pozorně přečetly, že plně rozumí jeho obsahu, že nebyl uzavírán za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a na důkaz všech těchto skutečností připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 9. 10. 2015

.....


za nabyvatele

RNDr. Miroslav Procházka, CSc.

ředitel

V Praze dne 9. 10. 2015

.....
 

za poskytovatele

Ing. Jiří Hub

místopředseda představenstva

