

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřené dne 14. 9. 2015 mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Česká republika - Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupená: Ing. Jiřím Hrdličkou – ředitelem Krajské pobočky ÚP v Jihlavě
IČ: 724 96 991

Kontaktní a fakturační adresa: Česká republika – Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Jihlavě
Brtnická 21, 586 01 Jihlava
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 37822681/0710
(dále jen „**Objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

Sídlo: Libor Musil - Tesařství
Zápis v obchodním rejstříku: Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov
Statutární orgán:
Zastoupený: Liborem Musilem, majitelem firmy
Telefon: 602 517 776
E-mail: lmusil@volny.cz
IČ: 67039057
DIČ: CZ6408031256
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1466289349/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Objednatel uzavřel dne 14. 9. 2015 se zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci rekonstrukce střechy v rámci projektu: „ÚP ČR - Jihlava - rekonstrukce střechy“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Po zahájení plnění výše uvedené Smlouvy o dílo byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností s tím, že dané práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu plnění původní Smlouvy. Důvodem vzniku potřeby dodatečných stavebních prací jsou následující:

- a) Při realizaci stavby a provádění demontáže střechy bylo zjištěno, že zaatikový žlab je proveden atypicky jako podokapní. Pod rušeným žlabem se nenachází žádné bednění ani podkladní řezivo. Tyto prvky je proto nutné doplnit. S tímto souvisí také výměna částí nosné konstrukce mansard napadených hnilobou, která vznikla zatékáním dešťových vod z netěsného zaatikového žlabu do konstrukce.
- b) Při realizaci stavby a provádění demontáže střechy bylo zjištěno, že nosná konstrukce je provedena atypicky bez svislých prvků kotvených na stěnu, svislé prvky jsou pouze u ostění

oken. Mezi tyto prvky je proto nutné doplnit pomocný rošt pro kotvení navržené tepelné izolace.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitel provést řádně a včas dodatečné stavení práce uvedené v tomto dodatku a jeho přílohách a závazek objednatele za řádně a včas provedené stavební práce zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v souladu s tímto dodatkem.

2. Na základě zjištěných skutečností uvedených v preambuli tohoto dodatku smluvní strany projednaly jednotlivé technické listy změny, ve kterých se dohodly na předmětu dodatečných stavebních prací i způsobu jejich provedení.

3. Smluvní strany uvádějí, že vzhledem k rozsahu změn v předmětu díla, vypracoval zhotovitel nový harmonogram provedení díla, který je součástí tohoto dodatku a nahrazuje původní harmonogram předložený zhotovitelem při předání staveniště.

4. Smluvní strany sjednávají následující úpravu původní Smlouvy o dílo:

4.1. Článek II Smlouvy o dílo se doplňuje o ustanovení 2.7:

2.7 Zhotovitel provede méněpráce a vícepráce podrobně popsané v Oznámení změny č. 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

4.2. V článku III Smlouvy o dílo se upravuje ustanovení 3.1 takto:

VCP č. 1 - Provedení zabezdění demontovaného nadstřešní žlabu	57 569,- Kč
VCP č. 2 - Provedení podkl. roštu pro zateplení stěn mansard (vč. méněprací)	146 152,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	203 721,- Kč
Cena díla dle původní smlouvy bez DPH:	2 887 531,- Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	3 091 252,- Kč
Cena díla celkem včetně Dodatku č. 1 s DPH:	3 740 415,- Kč

4.3. S ohledem na objem změn obsažených v dodatku č. 1 a vzhledem k technologickým návaznostem při provádění díla se v článku V Smlouvy o dílo se upravuje ustanovení 5.3 takto:

Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 18.12.2015. Změna termínu pro předání díla byla smluvními stranami sjednána z důvodu výskytu objektivních příčin, pro které nelze po zhotoviteli objektivně žádat předání díla v původně sjednaném termínu s tím, že smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro předání díla o dobu nezbytně nutnou.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, nadále zůstávají platná a účinná.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

8. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim jasný a srozumitelný, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní nebo pod nátlakem, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Oznámení změny č. 1 a 2
2. Harmonogram

V JIHLAVĚ dne 24. 11. 2015

Za objednatele:



Ing. Jiří Hrdlička
ředitel KrP ÚP ČR v Jihlavě

V Jihlavě dne 24. 10. 2015

Za zhotovitele:



Libor Musil
majitel firmy

LIBOR MUSIL
588 21 JECLOV 19
mobil: 602 517 776
IČ: 670 39 057, DIČ: CZ6408031256
TESÁŘSTVÍ

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Libor Musil - Tesařství Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov IČ: 67039057		
Investor:	ČR - Úřad práce České republiky Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 IČ: 724 96 991	Datum: 27.10.2015	
Název akce: ÚP ČR - Jihlava - rekonstrukce střechy, Brtnická 21			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: smluvní rozpočet na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Provedení zabezení demontovaného nadstřešního žlabu Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby a provádění demontáže střechy bylo objeveno, že zaatikový žlab je proveden atypicky jako podokapní. Pod rušeným žlabem se nenachází žádné bednění ani podkladní řezivo. Tyto prvky je proto nutné doplnit. S tímto souvisí také výměna částí nosné konstrukce mansard napadených hnilobou, která vznikla zatékáním dešťových vod z netěsného zaatikového žlabu do konstrukce.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod změny:			
záměr objednavatele ☐	chyba v PD ☐	návrh zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává: Libor Musil, majitel společnosti		LIBOR MUSIL 588 21 JECLOV 19 mobil: 602 517 776 IČ: 670 39 057, DIČ: CZ6038031254 TESAŘSTVÍ	
Stanovisko technického dozoru stavby: PO PROSTUDOVÁNÍ PRŮJEDNŮVÉ DOKUMENTACE, OBHLÍDKY NA MÍSTĚ STAVBY A PO KONZULTACI S PROJEKTANTEM, JE TDS SOUHLASÍ S OBSAHEM A CENOU POPSANÉ PRÁCE.			
Stanovisko projektanta stavby: VIZ. PŘÍLOHA - VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA JANA NEVOSADOVÁ projektová činnost, provádění staveb, inženýrské činnosti 588 21 Velký Beranov 302 IČ: 494 06 434, DIČ: CZ6051161072 tel: 724 221 288			
Příloha: Rozpočet - vícepráce Vyjádření projektanta včetně odůvodnění nezbytnosti		ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r. o. Městské náměstí 1 586 01 Jihlava Czech Republic	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě-vícepráce č.1
 Objekt: Rekonstrukce střech budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě -
 vícepráce č.1- provedení zabezdění demontovaného nadstřešního
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Jihlava Datum: 26.10.2015
 Objednavatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				57 569,49
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				57 569,49
DPH základní	21,00%	ze	57 569,49	12 089,59
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		69 659,08

Projektant



26.10.2015

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

26.10.2015

Datum a podpis:

LIBOR MUSIL
588 21 JECLOV 19
mobil: 602 517 776
IČ: 670 34 057, DIČ: CZ6408031256
TESAŘSTVÍ

Razítko

Objednavatel

Ing. Jiří Hrdlička
ředitel krajské pobočky v Jihlavě



Datum a podpis: 27.10.2015 Razítko

Zhotovitel

26.10.2015

Datum a podpis:

LIBOR MUSIL
588 21 JECLOV 19
mobil: 602 517 776
IČ: 670 34 057, DIČ: CZ6408031256
TESAŘSTVÍ

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě-vícepráce č.1

Objekt: Rekonstrukce střech budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě -
vícepráce č.1- provedení zabetonování demontovaného nadstřešního

Místo: Jihlava Datum: 26.10.2015

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	57 569,49
PSV - Práce a dodávky PSV	57 569,49
762 - Konstrukce tesařské	57 569,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 569,49

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě-vícepráce č.1

Objekt: Rekonstrukce střech budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě -
vícepráce č.1- provedení zabetonování demontovaného nadstřešního

Místo: Jihlava Datum: 26.10.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **57 569,49**

PSV - Práce a dodávky PSV **57 569,49**

762 - Konstrukce tesařské **57 569,49**

1	K	762083111a	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 12,4*0,14*0,16 hranoly na doplnění střešní vazby Mezisoučet 95*0,16*0,08 hranoly žlab Mezisoučet 3,471 prkna pro dobednění prostoru po střešním žlabu Mezisoučet Součet	m3	4,965 0,278 0,278 1,216 1,216 3,471 3,471 4,965	680,00	3 376,20
2	K	7620851R2	D+M svorníků nebo šroubů délky do 300 mm 12 Mezisoučet	kus	12,000 12,000 12,000	75,00	900,00
3	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m 2,4+3+2,6+2,4 prvky stávajícího krovu napadené hnilobou Mezisoučet	m	12,400 12,400 12,400	143,00	1 773,20
4	K	762332142	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami 47*2 0,5*2 hranol vel. 160x80 mm pro ukotvení bednění volné plochy po demontáži nadstřešního žlabu Mezisoučet	m	95,000 94,000 1,000 95,000	147,00	13 965,00
5	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m 95*0,16*0,08*1,1 Mezisoučet	m3	1,338 1,338 1,338	6 320,00	8 456,16
6	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu 12,4 výměra viz položka vyřezání části krovu Mezisoučet	m	12,400 12,400 12,400	327,00	4 054,80
7	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz 46,935*1,05*2 zabetonování plochy v prostoru původního nadstřešního žlabu- odměřeno v Cadu Mezisoučet	m2	98,564 98,564 98,564	72,60	7 155,75
8	M	605111500	řezivo stavební prkna omítaná tloušťky přes 25 mm šířky přes 7 cm délky 4 m netříděná 98,564*0,032*1,1	m3	3,469 3,469	4 130,00	14 326,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		3,469		
9	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	42,242	22,50	950,45
			46,935*2*0,45		42,242		
			hlavní budova				
			Mezisoučet		42,242		
10	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	2,838	920,00	2 610,96
			2,838		2,838		
			Mezisoučet		2,838		

akce: ÚP ČR-Jihlava-rekonstrukce střechy, Brtnická 21, Jihlava**Věc: Vyjádření projektanta k vícepracem u stávajícího střešního žlabu**

Na stavbě vznikly vícepráce na doplnění bednění a podkladního řeziva v místě rušeného zaatikového žlabu, který byl umístěn v lomu mansardové střechy. Projekt předpokládal usazení tohoto žlabu na vyplechovaném bednění, což by bylo v souladu s technickými standardy provádění těchto žlabů. Jednalo se o nepřístupné a žlabem zakryté místo na okraji střechy, které nebylo možné vizuálně prohlédnout v průběhu přípravy projektu. Navíc s ohledem na povahu konstrukce nebylo možné po investorovi požadovat provedení sondy, jelikož by se jednalo o neopravitelný zásah do střechy.

Při realizaci stavby a provádění demontáže střechy bylo objeveno, že tento žlab je proveden atypicky jako podokapní. Pod rušeným žlabem se nenachází žádné bednění ani podkladní řezivo. Tyto prvky je proto nutné doplnit. Jedná se o nepředvídatelné vícepráce na zakryté konstrukci.

Dále vznikly vícepráce na výměnu částí nosné konstrukce mansard napadených hnilobou. Toto vzniklo zatékáním dešťových vod z netěsného zaatikového žlabu do konstrukce. Jednalo se o nepřístupné zakryté místo pod střešní krytinou a pod palubkovým podbitím, které nebylo možné vizuálně prohlédnout v průběhu přípravy projektu.

V Jihlavě 12.10.2015

TABLE 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Libor Musil - Tesařství Jeclov 19, 588 21 Velký Beranov IČ: 67039057		
Investor:	ČR - Úřad práce České republiky Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 IČ: 724 96 991	Datum: 27.10.2015	
Název akce: ÚP ČR - Jihlava - rekonstrukce střechy, Brtnická 21			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	smluvní rozpočet	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Provedení podkladového roštu pro zateplení stěn mansard Popis a zdůvodnění změny: Při realizaci stavby a provádění demontáže střechy bylo objeveno, že nosná konstrukce je provedena atypicky bez svislých prvků kotvených na stěnu, svislé prvky jsou pouze u ostění oken. Mezi tyto prvky je proto nutné doplnit pomocný rošt pro kotvení navržené tepelné izolace.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod změny:			
záměr objednavatele ☐	chyba v PD ☐	návrh zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:		Libor Musil, majitel společnosti	
Stanovisko technického dozoru stavby:		<i>TDS PD PROJEKTOVÁNÍ PODKLADŮ A PROHLÁŠENÍ STAVBY SOUHLASÍ S ŘEŠENÍM OD PROJEKTANTA</i> <i>SOUHLASÍ SE ZMĚNOU V KONSTRUKCI PODKLAD. ROŠTU A Z KONSTRUKCE</i> <i>ZK TYTO PRÁCE</i> Jana Nevosadová projektová činnost, provádění staveb, inženýrská činnost 588 21 Velký Beranov 302 IČ: 494 06 434, DIČ: CZ6051161072 tel: 724 221 288	
Stanovisko projektanta stavby:		<i>VIZ. PŘÍLOHA - VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA</i> ARTPROJEKT Jihlava spol. s r. o. Míroňské náměstí 11 586 01 Jihlava Czech Republic	
Příloha:	Rozpočet - vícepráce Vyjádření projektanta včetně odůvodnění nezbytnosti		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Rekonstrukce střechy budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě-vícepráce č.2		
Objekt:	Vícepráce č.2 -Provedení podkladového roštu pro zateplení stěn mansard		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Jihlava	Datum:	26.10.2015
Objednavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Náklady z rozpočtu			146 151,93
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			146 151,93
DPH základní	21,00%	ze	146 151,93
snižovaná	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		v CZK	176 843,84

Projektant



ARTPROJEKT

Jihlava spol. s r.o. Minoritské náměstí 11
586 01 Jihlava
Czech Republic

26.10.2015

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

26.10.2015

Datum a podpis:

LIBOR MUSIL

588 21 JECLOV 19

mobil: 602 517 776

IČ: 670 37 057, DIČ: CZ6438031256

TESAŘSTVÍ

Razítko

Objednavatel

Ing. Jiří Hrdlička

ředitel krajské pobočky v Jihlavě



Krajská pobočka v Jihlavě
Brtnická 2531/21
586 01 Jihlava

Úřad práce ČR

Datum a podpis: 27.10.2015

Razítko

Zhotovitel

26.10.2015

Datum a podpis:

LIBOR MUSIL

588 21 JECLOV 19

mobil: 602 517 776

IČ: 670 37 057, DIČ: CZ6438031256

TESAŘSTVÍ

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Krajské pobočky ÚP ČR v
Jihlavě-vícepráce č.2
Objekt: Vícepráce č.2 -Provedení podkladového roštu pro zateplení stěn
mansard
Místo: Jihlava **Datum:** 26.10.2015
Objednavatel: **Projektant:**
Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	146 151,93
PSV - Práce a dodávky PSV	146 151,93
713 - Izolace tepelné	-3 262,39
762 - Konstrukce tesařské	148 593,84
766 - Konstrukce truhlářské	820,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 151,93

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce střechy budovy Krajské pobočky ÚP ČR v Jihlavě-vícepráce č.2

Objekt: Vícepráce č.2 -Provedení podkladového roštu pro zateplení stěn mansard

Místo: Jihlava

Datum: 26.10.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 151,93

PSV - Práce a dodávky PSV

146 151,93

713 - Izolace tepelné

-3 262,39

1	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn přibitím rohoží, pásů, dílců, desek 472,81 Mezisoučet	m2	472,810 472,810 472,810	41,10	19 432,49
2	K	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-472,810	48,00	-22 694,88

762 - Konstrukce tesařské

148 593,84

3	K	762083111a	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 373,35*0,16*0,08 hranolý rošt pro zateplení stěn Mezisoučet	m3	4,779 4,779 4,779	680,00	3 249,72
4	K	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	136,000	115,00	15 640,00
5	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami $((10*2,5)+(10,5*1)+(3*1)+(12,5*1))*2$ nižší mansardy -štitové strany - rošt pro tep. izolaci 9,15*3 nižší mansardy - boční stěny-rošt pro tepelnou izolaci 1,4*5*2 nižší mansardy - boční stěny- rošt pro tepelnou izolaci $(7,5*4)+(1*4)$ doplnění chybějících krokvi pro připevnění tep. izolace Mezisoučet 46,975*2*2 4*2 hlavní střecha -rošt pro tepelnou izolaci Mezisoučet Součet	m	373,350 102,000 27,450 14,000 34,000 177,450 187,900 8,000 195,900 373,350	147,00	54 882,45
6	M	605121110	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 2 - 3,5 m 373,35*0,16*0,08*1,1 Mezisoučet	m3	5,257 5,257 5,257	6 320,00	33 224,24
7	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt 46,935/2*3,65*2 46,935*2 13/2*3,65*2 hlavní budova- pomocný rošt pro zateplení Mezisoučet	m	609,083 171,313 93,870 47,450 312,633	35,00	21 317,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			svislá		124,100		
			svislá1		113,150		
			štiny		29,200		
			(7,5+7,5)*2		30,000		
			nízké budovy - pomocný rošt pro zateplení				
			Mezisoučet		296,450		
			Součet		609,083		
8	M	605141130	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	1,340	6 230,00	8 348,20
			609,083*0,04*0,05*1,1		1,340		
			Mezisoučet		1,340		
9	K	762841951	Doplnění části podbíjení palubkami plochy jednotlivě do 0,25 m2	m2	2,320	1 290,00	2 992,80
			2,32		2,320		
			Mezisoučet		2,320		
10	K	762841952	Doplnění části podbíjení palubkami plochy jednotlivě do 1 m2	m2	6,200	779,00	4 829,80
			6,2		6,200		
			Mezisoučet		6,200		
11	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	4,466	920,00	4 108,72
			4,466		4,466		
			Mezisoučet		4,466		
766 - Konstrukce truhlářské							820,48
12	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	8,520	96,30	820,48
			8*0,5*0,40		1,600		
			4*0,4*0,475		0,760		
			podbití narušeného podhledu mansard				
			Mezisoučet		2,360		
			7*0,8*0,7		3,920		
			7*0,8*0,4		2,240		
			podbití narušeného podhledu mansard				
			Mezisoučet		6,160		
			Součet		8,520		



akce: ÚP ČR-Jihlava-rekonstrukce střechy, Brtnická 21, Jihlava

Věc: Vyjádření projektanta k vícepracem v prostoru mansardových částí střech

Na stavbě vznikly vícepráce na doplnění dřevěného roštu pro upevnění tepelné izolace stěn pod mansardami. Projekt předpokládal nosnou konstrukci mansardové části střechy provedenou po cca 1,0m, což by bylo v souladu s technickými standardy provádění. Jednalo se o nepřístupné, prkenným záklopem a střešní krytinou zakryté místo, které nebylo možné vizuálně prohlédnout v průběhu přípravy projektu. Navíc s ohledem na povahu konstrukce nebylo možné po investorovi požadovat provedení sondy, jelikož by se jednalo o neopravitelný zásah do střechy. K řešené konstrukci se nedochovala ani původní dokumentace.

Při realizaci stavby a provádění demontáže střechy bylo objeveno, že nosná konstrukce je provedena atypicky bez svislých prvků kotvených na stěnu, svislé prvky jsou pouze u ostění oken. Mezi tyto prvky je proto nutné doplnit pomocný rošt pro kotvení navržené tepelné izolace. Jedná se o nepředvídatelné a nutné vícepráce na zakryté konstrukci.

V Jihlavě 21.10.2015



Vypracoval: Tomáš Dohnal

ČASOVÝ HARMONOGRAM NA PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ÚP ČR - Jihlava - rekonstrukce střechy, Brtnická 21

Datum	Činnost
14.9.2015	Předání a převzetí staveniště
15.9.2015	Dovoz materiálu
16.9.2015	Montáž lešení
17.9.2015	Montáž lešení
18.9.2015	Montáž lešení
21.9.2015	Montáž lešení
22.9.2015	Demontáž krytiny
23.9.2015	Demontáž krytiny
24.9.2015	Demontáž krytiny
25.9.2015	Zateplení konstrukcí
29.9.2015	Zateplení konstrukcí
30.9.2015	Zateplení konstrukcí
1.10.2015	Montáž fólie
2.10.2015	Montáž fólie
5.10.2015	Montáž fólie
6.10.2015	Montáž fólie
7.10.2015	Montáž latí
8.10.2015	Montáž latí
9.10.2015	Montáž latí
12.10.2015	Montáž krytiny
13.10.2015	Montáž krytiny
14.10.2015	Montáž krytiny
15.10.2015	Montáž krytiny
16.10.2015	Demontáž krytiny
19.10.2015	Demontáž krytiny
20.10.2015	Demontáž krytiny a odvoz suti
21.10.2015	Demontáž bednění a odvoz suti
22.10.2015	Demontáž bednění
23.10.2015	Montáž izolace
26.10.2015	Montáž izolace
27.10.2015	Montáž fólie
29.10.2015	Montáž fólie
30.10.2015	Montáž fólie
2.11.2015	Nátěr fasády
3.11.2015	Nátěr fasády
4.11.2015	Nátěr fasády
5.11.2015	Montáž latí
6.11.2015	Montáž latí
9.11.2015	Montáž krytiny
10.11.2015	Montáž krytiny
11.11.2015	Odvoz suti
12.11.2015	Odvoz suti
13.11.2015	Montáž krytiny
16.11.2015	Montáž krytiny
18.11.2015	Montáž krytiny
19.11.2015	Nátěry
20.11.2015	Nátěry
23.11.2015	Demontáž lešení
24.11.2015	Demontáž lešení a montáž bleskosvodu
25.11.2015	Elektromontáže a demontáž lešení+montáž zateplení
26.11.2015	Montáž IPY a zateplení
27.11.2015	Montáž IPY
30.11.2015	Montáž roštů a zateplení
1.12.2015	Montáž bednění
2.12.2015	Výměna krovů

3.12.2015	Montáž fólie a latí
4.12.2015	Montáž krytiny
7.12.2015	Montáž krytiny
8.12.2015	Montáž bleskovodu
9.12.2015	Demontáž lešení
10.12.2015	Demontáž lešení
11.12.2015	Odvoz lešení
14.12.2015	Odvoz lešení
15.12.2015	Úklid stavby
16.12.2015	Úklid stavby
17.12.2015	Odvoz suti
18.12.2015	Předání díla