

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003901/DC-S
na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
Sídlo: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
Doručovací adresa: Železničářská 1237/79, 312 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: 169818406/0600
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932
E-mail: zps-zapad@swietelsky.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc
Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 11 až ZL č. 15. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 11 až ZL 15, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Předmět dodatku č. 2 je:

Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 2 bez DPH: **1.620.198,87 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **74.309.053,46 Kč** na **75.929.252,33Kč** bez DPH což činí **91.874.395,32 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
75.929.252,33 Kč	15.945.142,99 Kč	91.874.395,32 Kč

Slovy:


sedmdesátpětmilionůdevětsetdvacetdevěttisícdvěstěpadesátdvakerunčeskýchtriěttřihaleřů bez DPH

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č **2015/013V032003901/DC-S**, která nejsou dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 11 až 15 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: 03 -02- 2016

Za objednatele:








Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

V PLZHH dne: 03 -02- 2016

Za zhotovitele:

Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 11	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Rekonstrukce střešního pláště - stará a nová budova celkem			
Popis změny:				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 bez DPH	4 602 523,14		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 celkem bez DPH	74 309 053,46		
	změna ceny v důsledku ZL č.11 bez DPH	273 610,66	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 celkem bez DPH	74 582 664,12		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.11			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyřádění objednatele:	BEZ PŘIPOMÍNEK	Datum/Podpis	03-02-2016 	
Vyřádění projektanta:	BEZ PŘIPOMÍNEK	Datum/Podpis	3.2.2016 	
Vyřádění zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyřádění účastníků řízení:	-/-	Datum/Podpis	3.2.2016 	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum :		 Datum -723- 03-02-2016 		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 11 - 1x položkový rozpočet				



VP č.11

Stavba: 013W03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: VP č.11

Místo: Děčín

Datum: 15.12.2015

Objednatel:

ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Pízeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

267 197,91

2) Ostatní náklady

6 412,75

Celkové náklady za stavbu VP č.11

273 610,66

ky





1) Náklady z rozpočtu

Por_	Položka	ZL_11 Úp Děčín - Rekonstrukce střešního pláště - stará a nová budova	množství	m.j.	Cena_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
		Nabídková kalkulace položek celkem					267 197,91
1	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na suchu AIP nebo NAIP - stávající tř. s plechovou krytinou	189,50	m2	7,79	7,794	1 476,96
2	6281115000	Pás asfaltovaný A500 H	217,93	m2	29,34	29,340	6 394,07
3	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše firmy po DMITZ zaatkového žlabu	118,00	m2	58,58	58,58	6 912,44
4	628522570a	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou tkaninou cca 200g/m2, tl. 4mm	135,70	m2	110,55	110,55	15 001,64
5	712341559	Pás povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	911,80	m2	58,58	58,58	53 413,24
6	628522570a	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou tkaninou cca 200g/m2, tl. 4mm	524,29	m2	110,55	110,55	57 960,26
7	628522580a	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS natavovací s posypovou rohoží cca 180g/m2, tl. 4mm	524,29	m2	121,28	121,28	63 585,89
8	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	58,56	m2	63,53	63,53	3 720,32
9	628522580a	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS natavovací s posypovou rohoží cca 180g/m2, tl. 4mm	33,67	m2	121,28	121,28	4 083,50
10	628522570a	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS se skleněnou tkaninou cca 200g/m2, tl. 4mm	33,67	m2	110,51	110,51	3 720,87
11	998712202	Průměr hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	216 269,19	%	2,48	2,48	5 363,48
12	764226404	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	147,86	m	304,12	304,12	44 967,18
13	998764203	Průměr hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	44 967,18	%	1,33	1,33	598,06
							6 412,75
4		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	267 197,91		5 611,16
5		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	267 197,91		801,59
		Celkem cena základní					273 610,66
		Celkem cena včetně DPH					331 068,90

2) Ostatní náklady

4		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	267 197,91		5 611,16
5		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	267 197,91		801,59
		Celkem cena základní					273 610,66
		Celkem cena včetně DPH					331 068,90

hly

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 12	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Elektroinstalace			
Popis změny:				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 bez DPH	4 876 133,80		
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 celkem bez DPH	74 582 664,12		
	změna ceny v důsledku ZL č.11 bez DPH	1 835 517,25	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 celkem bez DPH	76 418 181,37		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.12			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyjádření objednatele:	<i>BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	Datum/Podpis	03-02-2016 	
Vyjádření projektanta:	<i>BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	Datum/Podpis	3.2.2016 <i>Hajduš</i>	
Vyjádření zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyjádření účastníků řízení:	<i>-/-</i>	Datum/Podpis	3.2.2016 	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:	Za objednatele:			
Datum :				
	Datum : 03-02-2016 			
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 12 - 1x položkový rozpočet				

VP č.12

Stavba: 013V03200 3901 - Úp ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt:

VP č.12

Místo:

Děčín

Datum:

15.12.2015

Objednavatel:

ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Pízeň

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

1 792 790,28

1) Náklady z rozpočtu

43 026,97

2) Ostatní náklady

1 835 817,25

Celkové náklady za stavbu VP č.12

hny

1) Náklady z rozpočtu

Pof_	Položka	ZL_12 Úp Děčin - Elektroinstalace	množství	m.j.	Cena_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
		Nabídková kalkulace položek celkem					1 792 790,28
2	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	35,00	kus	33,00	33,00	1 155,00
3	345715111	krabice přístrojová instalační KP 67/3	35,00	kus	4,21	4,21	147,35
6	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	34,00	kus	37,13	37,13	1 262,42
7	345715211	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	34,00	kus	32,18	32,18	1 094,12
30	210110036	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové přípojní 5 -seriový	13,00	kus	57,75	57,75	750,75
31	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	13,00	kus	14,03	14,03	182,39
32	345359004	Kryt spínače dělený bílá	13,00	kus	28,88	28,88	375,44
33	345359013	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	13,00	kus	85,80	85,80	1 115,40
34	210110038	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové přípojní 6 -střídávý	21,00	kus	57,75	57,75	1 212,75
35	345359001	Rámeček jednonásobný bílá	21,00	kus	14,03	14,03	294,63
36	345359002	Kryt spínače jednoduchý bílá	21,00	kus	17,00	17,00	357,00
37	345359014	Přístroj přepínače střídávého, řazení 6, 6So	21,00	kus	67,65	67,65	1 420,65
71	357145363	Rozvaděč R 1.1	1,00	kus	35 715,60	35 715,60	35 715,60
72	357145364	Rozvaděč R 1.2	1,00	kus	29 511,30	29 511,30	29 511,30
73	357145365	Rozvaděč R 1.3	1,00	kus	26 754,80	26 754,80	26 754,80
74	357145366	Rozvaděč R 1.4	1,00	kus	28 443,00	28 443,00	28 443,00
75	357145367	Rozvaděč R 1.5	1,00	kus	29 294,00	29 294,00	29 294,00
76	357145368	Rozvaděč R 1.6	1,00	kus	32 955,60	32 955,60	32 955,60
77	357145369	Rozvaděč R 2.1	1,00	kus	33 413,30	33 413,30	33 413,30
78	357145371	Rozvaděč R 2.2	1,00	kus	44 072,60	44 072,60	44 072,60
79	357145372	Rozvaděč R 2.3	1,00	kus	42 697,20	42 697,20	42 697,20
80	357145373	Rozvaděč R 2.4	1,00	kus	41 576,00	41 576,00	-41 576,00

hky

81	357145374	Rozvaděč R 3.1		1,00	kus	43 340,10	43 340,10	43 340,10
82	357145375	Rozvaděč R 3.2		1,00	kus	43 056,00	43 056,00	43 056,00
83	357145376	Rozvaděč R 3.3		1,00	kus	38 720,50	38 720,50	38 720,50
84	357145377	Rozvaděč R 3.4		1,00	kus	33 338,50	33 338,50	33 338,50
85	357145378	Rozvaděč R 4.1		1,00	kus	31 963,10	31 963,10	31 963,10
86	357145379	Rozvaděč R 4.2		1,00	kus	27 448,20	27 448,20	27 448,20
101	210201062	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 2 zdroje		403,00	kus	206,00	206,00	83 018,00
102	348238100	svítidlo stropní vestavné zářivkové, Al mřížka, el. předřadník, 2 x 36 W, IP 20, včetně zdroje 18/21		175,00	kus	860,20	860,20	150 535,00
103	348238101	svítidlo stropní vestavné zářivkové kompaktní, 2 x 26 W, IP 20, včetně zdroje		228,00	kus	798,10	798,10	181 966,80
104	210201064	Montáž svítidel zářivkových vestavných 4 zdroje		86,00	kus	140,25	140,25	12 061,50
105	348238102	svítidlo stropní vestavné zářivkové, AIDP mřížka, el. předřadník, 4 x 14 W, IP 20, včetně zdroje 18/21		362,00	kus	706,10	706,10	255 608,20
106	210201073	Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem		69,00	kus	172,50	172,50	11 902,50
107	348238104	svítidlo průmyslové zářivkové s krytem přisazené, el. předřadník, 2 x 36 W, včetně zdroje		57,00	kus	676,20	676,20	38 543,40
108	348238105	svítidlo průmyslové zářivkové s krytem přisazené, el. předřadník, 2 x 36 W, včetně zdroje Ra 90		12,00	kus	1 875,00	1 875,00	22 500,00
159	210290904	Zřízení upevňovacích bodů pro svítidlo		279,00	kus	99,00	99,00	27 621,00
213	460510R34	Kabelové prostory dělicími stěnami mezi požárními úseky – chránička včetně osazení, utěsnění a spárování do otvoru včetně vybourání, zazdění a zacištění		89,00	kus	1 725,00	1 725,00	153 525,00
214	460510R35	Kabelové prostory dělicími stěnami mezi požárními úseky hlavní s kabelovými lávkami – chránička včetně osazení, utěsnění a spárování do otvoru včetně vybourání, zazdění a zacištění		19,00	kus	6 900,00	6 900,00	131 100,00
215	460510R36	Kabelové prostory podlahami mezi požárními úseky – chránička včetně osazení, utěsnění a spárování do otvoru včetně vybourání, zazdění a zacištění		22,00	kus	4 025,00	4 025,00	88 550,00
216	460510R37	Kabelové prostory podlahami mezi požárními úseky hlavní s kabelovými lávkami – chránička včetně osazení, utěsnění a spárování do otvoru včetně vybourání, zazdění a zacištění		6,00	kus	9 200,00	9 200,00	55 200,00
	348238101	svítidlo stropní přisazené zářivkové kompaktní, 2 x 26 W, IP 20, včetně zdroje		1,00	kus	877,91	798,10	798,10
	348144352	svítidlo stropní vestavné zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 1 x 36 W, IP 20, včetně zdroje 18/21		1,00	kus	496,41	451,28	451,28
	348238104	svítidlo průmyslové zářivkové s krytem vestavné, el. předřadník, 2 x 36 W, včetně zdroje		9,00	kus	946,22	860,20	7 741,80

dy

