



DODATEK č. 3

ke

Smlouvy o dodávce HELIOS Green

č. smlouvy/registrace: SRP01253, OS/167/2015

(dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 11. 5. 2015 mezi smluvními stranami:

Asseco Solutions, a.s.

se sídlem: Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4
IČO: 6494941
DIČ: CZ64949541
Zastoupená: místopředsdou představenstva Ing. Jiřím Hubem
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3771

(dále jen „poskytovatel“)

a

Fond dalšího vzdělávání

se sídlem: Na Maninách 876/7, PSČ 170 00 Praha 7
IČO: 00405698
Zastoupen: RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc., ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33531641/0100

(dále jen „nabyvatel“)

(nabyvatel a poskytovatel společně též jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“), je vzájemná dohoda a vyjádření smluvních stran v návaznosti na „Zápis o obnovení analýzy, implementace a testování modulu Finanční plánování“ ze dne 11. 2. 2016.

II.

Prohlášení stran

1. Smluvní strany prohlašují, že vzájemně zhotovily dne 11. 2. 2016 „Zápis o obnovení analýzy, implementace a testování“ (dále jen „zápis“) modulu Finanční plánování, a to v souladu s textací přílohy č. 5 – Harmonogram implementace systému Smlouvy a s odkazem na detailní „Harmonogram Implementace“ (dále jen „HI“) vytvořený poskytovatelem a
- 

schválený nabyvatelem opět dle textace výše zmíněné přílohy č. 5 Smlouvy. Citovaný zápis byl vyvolán stran existence nových skutečností, které dále umožňují zahájit proces analýzy a následných činností ve smyslu implementace modulu Finanční plánování, a to z důvodu kdy dne 10. 2. 2016 proběhlo schválení dílčích projektů v PROP a bylo tak konečně rozhodnuto o obecné struktuře financování projektů nabyvatele v rámci OPZ. S přímým odkazem na výše uvedené jsou tak již nabyvateli známy konečné parametry pro nastavení modulu finančního plánování a smluvní strany konstatují, že je možné bezodkladně obnovit pozastavené práce v souladu s textací Zápisu o pozastavení analýzy, implementace a testování oblasti finančního plánování Helios Green ze dne 6. 7. 2015 a Dodatku č. 2 Smlouvy.


2. Doba pro provedení analýzy, implementace a testování daného modulu, která byla v souladu s HI stanovena na nejdéle 97 dnů, zůstává nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s tím, že Nabyvatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel jedno.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem pozorně přečetly, že plně rozumí jeho obsahu, že nebyl uzavírán za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich a na důkaz všech těchto skutečností připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 12.2.2016




za nabyvatele

RNDr. Miroslav Procházka, CSc.

ředitel

V Praze dne 12.2.2016

za poskytovatele

Ing. Jiří Hub

místopředseda představenstva