

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014
podle zákona č. 89/2012 Sb.

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.: 950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava

IČ: 18248675

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1339.

(dále jen zhotovitel)

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu plnění díla, jenž je potřeba prodloužit s ohledem na zjištěnou potřebu víceprací na díle.
- 1.2 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 5 bod 5.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:


5.1. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 31. 8. 2015. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
- 1.3 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

- 1.4 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


V K. VARECH dne 30.4.2015

VE SVATAVĚ dne 30.4.2015

objednatel



zhotovitel



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svatava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248075