

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014
podle zákona č. 89/2012 Sb.

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech
osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.:
950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava

IČ: 18 24 86 75

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 1339.

(dále jen zhotovitel)

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu prováděných stavebních prací na opravě budovy Úřadu práce, Jednoty 654, Sokolov (dále jen dílo).
- 1.2 V důsledku potřeby provedení prací spočívajících v dodávce a montáži zatemňovacích závěsů do hlavního sálu budovy se smluvní strany na základě výsledku poptávkového řízení dohodly na rozšíření díla o tyto práce. Uvedené práce byly předpokládány projektovou dokumentací k dílu, v rámci zadání veřejné zakázky na zhotovitele díla však omylem došlo k vynulování rozpočtových položek na dodávku a montáž zatemňovacích závěsů v hlavním sále a sjednaný závazek se zhotovitelem díla je tak nezahrnoval. Objednatel provedl průzkum trhu a jako nejvhodnější nabídku vybral nabídku uchazeče ISSO - Inženýrské stavby Sokolov s cenou 79 504,- Kč bez DPH. Nabídka uchazeče zahrnuje kompletní dodávku a montáž projektovaných zatemňovacích závěsů. Vzhledem k tomu, že tento uchazeč je současně zhotovitelem díla, uzavírá s ním objednatel na dané práce tento dodatek ke smlouvě o dílo. Podrobnosti, včetně položkového rozpočtu, jsou uvedeny v příloze k tomuto dodatku.
- 1.3 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 6 bod 6.2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

6.2 Cena díla je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele, její aktuální výše 9 009 489,07 Kč bez DPH je určena smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 6. Cena za výše uvedené, nově ujednané práce činí 79 504,- Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 9 088 993,07 Kč bez DPH.

- 1.4 Tento dodatek je uzavírán v návaznosti na předtím realizovaný průzkumu trhu ve smyslu Části čtvrté, Hlavy II, Dílu 1. Směrnice GR č. 17/2013, ve znění jejích pozdějších změn a v souladu s Metodikou zadávání zakázek IOP (Příloha č. 7).
- 1.5 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 1.6 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo:

1. Položkový rozpočet víceprací

v K. VARECH dne 3. 7. 2015

v K. VARECH dne 3. 7. 2015


objednatel


zhotovitel

ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.



Cenová nabídka

„Sokolov, Úřad práce – látkové rolety“

popis	MJ	výměra	j.c.	cena
Látková roleta Apollo Plus – 2150x2600 mm, barva 956, strana ovládání P, mechanický motor, barva komponentů T01 - bílá	kus	8	9.058,-	72.464,-
Montáž rolet	kus	8	880,-	7.040,-
Cena celkem bez DPH				79.504,-
DPH 21%				16.696,-
Cena celkem vč. DPH				96.200,-

