

Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014
podle zákona č. 89/2012 Sb.

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech
osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.:
950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava

IČ: 18 24 86 75

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 1339.

(dále jen zhotovitel)

Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně termínu plnění díla, jenž je potřeba prodloužit s ohledem na objektivní okolnosti nespočívající na straně smluvních stran.
- 1.2 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 5 bod 5.1 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:

5.1 Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo Objednateli v termínu nejpozději do 31.10.2015. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
- 1.3 V souvislosti s výše uvedeným se mění příloha č. 2 smlouvy o dílo (Harmonogram). Nové znění přílohy č. 2 smlouvy o dílo tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

1.5 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele

Příloha č. 2 – Harmonogram stavby

v K. VARECH dne 28.8.2015

v K. VARECH dne 28.8.2015

objednatel

zhotovitel



ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Svatava čp.255, 357 03 Svataava

Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Karlových Varech
Závodní 385/98
360 01 Karlovy Vary
ing.Kamil Řezníček

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

stavba : ÚP ČR Sokolov – rekonstrukce školícího střediska

Vážený pane řediteli,
rád bych Vás jménem společnosti ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o. požádal o prodloužení termínu dokončení díla „ÚP ČR Sokolov – rekonstrukce školícího střediska“. Podle platné smlouvy o dílo ve znění příslušných dodatků jsme měli dokončit, předat a zkolaudovat dílo do 31.8.2015. Vzhledem ke skutečnosti, že dodávka interiéru a vybavení nového střediska není předmětem naší dodávky, ale je nutná pro zkolaudování objektu Vás žádám, aby jste prodloužil termín dokončení a předání stavební části díla do doby vybavení objektu interiérovými prvky, tedy do 30.10.2015.

S přátelským pozdravem

Vladislav Štěpánovský
ISSO – Inženýrské stavby Sokolov s.r.o.

11



ISSO - Inženýrské
stavby
Sokolov, s.r.o.
Pohraniční stráž 255
357 03 Svataava
tel./fax: 352 467 257
DIČ: CZ18248675

Ve Svataavě 14.8.2015.



2015

2014

2015

[illegible]

uzlový bod dle SoD

Vladislav Štěpánovský

11