

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ROZVOJI A PROVOZU SYSTÉMU ARSYS.X PO PŘECHODNÉ OBDOBÍ

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“ či „**Zadavatel**“)

a

S&T CZ s.r.o.

se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 44846029, DIČ: CZ44846029

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 6033

bank. spojení: Československá obchodní banka a.s., č. účtu: 117422733 / 0300

zastoupená: Vojtěchem Dvořákem a Ing. Václavem Krausem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“ či „**Dodavatel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dle 12. listopadu 2015 na základě jednacího řízení bez uveřejnění za účelem plnění veřejné zakázky s názvem „*Zajištění rozvoje a provozu systému ARSYS.X po přechodné období*“, ev. č. zakázky 521158, Smlouvu o rozvoji a provozu systému ARSYS.X po přechodné období (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 V rámci realizace milníku s názvem „*Dokončení Úvodního upgrade ve smyslu odst. 3.1 Smlouvy*“, který měl být dokončen do 31. 12. 2015, mělo být provedeno obnovení napojení rozhraní ARSYS.X na stávající agendové informační systémy užívané v resortu Objednatele dle odst. 3.1.2 Smlouvy. Některými z těchto agendových informačních systému přitom byly též systémy společnosti OKsystem a.s. (dále tato společnost jen „**OKsystem**“ a systémy této společnosti jen „**OKaplikace**“).
- 1.3 Z důvodu nezajištění řádné součinnosti ze strany společnosti OKsystem nemohla být část milníku s názvem „*Dokončení Úvodního upgrade ve smyslu odst. 3.1 Smlouvy*“ Poskytovatelem dokončena v požadovaném termínu.
- 1.4 Objednatel na základě informací obdržených po uzavření Smlouvy následně po provedené analýze zjistil, že namísto realizace propojení do OKaplikací bude v rámci ARSYS.X realizováno jednotné rozhraní pro ARSYS.X a agendové systémy, a to např. i OKaplikace.
- 1.5 S ohledem na skutečnost, že do 30. 6. 2016 by měl být realizován milník s názvem „*Dokončení přechodu z platformy Oracle na platformu Microsoft ve smyslu odst. 3.1.8 Smlouvy*“ a s tím související nezbytné dvouměsíční zmrazení aktuálního stavu aplikací, by přitom mohlo být jednotné rozhraní pro ARSYS.X a agendové systémy realizováno až v srpnu 2016.
- 1.6 Pro Objednatele je však z provozních důvodů nezbytné, aby jednotné rozhraní pro ARSYS.X a agendové systémy bylo dokončeno nejpozději do konce června 2016, je tedy nezbytné provést záměnu priorit těchto dvou plnění.
- 1.7 S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit dílčí specifikaci předmětu plnění, tj. Technickou specifikaci a Návrh realizace tak, aby bylo umožněno v rámci ARSYS.X realizovat jednotné rozhraní pro ARSYS.X a agendové systémy. Současně mají smluvní strany v úmyslu dílčím způsobem upravit Harmonogram tak, aby Poskytovatel mohl jednotné rozhraní pro ARSYS.X a agendové systémy dokončit nejpozději do konce června 2016. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Technická specifikace uvedená v Příloze č. 1 Smlouvy se nahrazuje upraveným zněním Technické specifikace, které je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že Harmonogram uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy se nahrazuje upraveným zněním Harmonogramu, které je obsahem Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly, že Cena uvedená v Příloze 6 Smlouvy se nahrazuje upraveným zněním Cen, které je obsahem Přílohy č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.4 Poskytovatel se zavazuje vytvořit návrh upraveného Návrhu realizace, který bude obsahovat změny vyvolané změnami popsanými v čl. 1. tohoto dodatku a změny vyplývající z upraveného znění Technické specifikace, které je obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku, a z upraveného znění Harmonogramu, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku, a předložit návrh změny Návrhu realizace Objednateli do 24.6.2016. V rozsahu navržených změn dle tohoto odstavce bude aktualizace Návrhu realizace schválena v rámci akceptační procedury dle odst. 10.3 Smlouvy. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že předmětem schvalování aktualizovaného Návrhu realizace budou pouze změny provedené v již schváleném Návrhu realizace, nikoliv obsah Návrhu realizace již schválený před uzavřením tohoto Dodatku změnami nedotčený. S ohledem na skutečnost, že potřeba změny Návrhu realizace je vyvolána okolnostmi dle čl. 1. tohoto Dodatku, a vzhledem k tomu, že akceptace změny Návrhu realizace v krátkém čase je podmínkou splnění termínů dle Harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku, Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit s účinky ex-nunc v případě, že změna Návrhu realizace dle tohoto odstavce nebude akceptována do 5 dnů od jejího předložení Objednateli.
- 2.5 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.6 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- | | |
|---------------|-----------------------|
| Příloha č. 1: | Technická specifikace |
| Příloha č. 2: | Harmonogram |
| Příloha č. 3: | Cena |
- 3.3 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 29. 06. 2016

Česká republika – Ministerstvo práce a
sociálních věcí

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa

první náměstek ministryně, náměstek pro řízení
sekce informačních technologií



Poskytovatel

V Praze dne 24. 6. 2016

S&T CZ s.r.o.

Vojtěch Dvořák

jednatel

Ing. Václav Kraus

jednatel