



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

DODATEK č. 1

ke smlouvě ze dne 3. 9. 2014
uzavřené na provedení analýz informovanosti cílových skupin a dopadů
realizovaných opatření

smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

jehož jménem jedná: Mgr. Petr Nečina, ředitel odboru řízení projektů

IČ: 00551023

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2229001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

společnost La Strada Česká republika, o. p. s.

se sídlem Bořivojova 105/1007, Praha, 130 00

zastoupená Mgr. Markétou Hronkovou, ředitelkou

IČ: 256 56 317

DIČ: CZ 256 56 317

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, složka O 40

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 478625923/0300

tel: 222 721 810

fax: 222 721 810

e-mail: lastrada@strada.cz

(dále jen „poskytovatel“)

Preambule

Objednatel a poskytovatel uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě na zpracování analýz informovanosti cílových skupin a dopadů realizovaných opatření, uzavřené na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Analýza informovanosti cílových skupin a dopadů realizovaných opatření“, která bude realizována v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“) v projektu „Inovacemi k prevenci pracovního vykořisťování EU občanů“, s registračním číslem CZ.1.04./5.1.00/81.00010 (dále jen „Projekt“), uzavřené dne 3. 9. 2014 (dále jen „Smlouva“).

Důvodem uzavření Dodatku jsou objektivní skutečnosti nastalé na straně zadavatele v průběhu zadávacího řízení, které nemohl předvídat, ani je svým jednáním nezpůsobil. Těmito skutečnostmi

bylo odstoupení bulharské Komise pro boj proti obchodování s lidmi z pozice partnera projektu v průběhu zadávacího řízení a nutností vyhledat novou bulharskou partnerskou organizaci ještě před podpisem Smlouvy s poskytovatelem. Následkem výše uvedeného nebyl objednatel schopen uzavřít s poskytovatelem Smlouvu v předpokládaném termínu a dodržet tak původní harmonogram plnění. Z tohoto důvodu objednatel přistoupil k úpravě čl. 3 Smlouvy – Místo a doba plnění předmětu smlouvy.

Čl. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně Článku 3, odst. 2 Smlouvy, který nově zní takto:
„Výstup A předmětu plnění bude předán v sídle zadavatele na adrese Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, nejpozději do 3. 12. 2014.“

Čl. II.

Závěrečná ustanovení


2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2.3. Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel.

Za poskytovatele:

V Praze dne 29. 09. 2014



Mgr. Markéta Hronková
ředitelka

La Strada Česká republika, o. p. s.

LA STRADA ČR O.P.S.

Bořivojova 105
130 00 PRAHA 3
tel./fax: +420 222 721 810
IČO: 25656317, DIČ: CZ25656317

Za objednatele:

V Praze dne 29. 09. 2014



Mgr. Petr Nečina
ředitel odboru řízení projektů

Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

MINISTERSTVO
PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2 (69)