

**Dodatek č. 5 ke
Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003901/DC-S**

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice

Doručovací adresa: Zemská 259, 337 01 Ejovice

Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 169818406/0600

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932

E-mail: zps-zapad@swietelsky.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc

Telefon/Fax/E-mail: 377 669 931/377 669 932/ zps-zapad@swietelsky.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 28 a 29. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 28 a 29, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

2. Předmět dodatku č. 5 je:

2.1 Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 5 bez DPH: **245.012,35 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **78.960.661,20 Kč** na **79.205.673,55 Kč** bez DPH což činí **95.838.865,00 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
79.205.673,55 Kč	16.633.191,45 Kč	95.838.865,00 Kč

Slovy:

sedmdesátdevětmiliónůdvěstěpěttisícšestsetšedmdesáttřikorunčeskýchapadesátšesthaléřů bez DPH

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č **2015/013V032003901/DC-S**, která nejsou dodatkem č. 5 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 28 a 29 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb.
- 3.3. Tento dodatek č. 5 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
- 3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne:3.0.-11.-2016

Za objednatele:



Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem



V Plzni dne:3.0.-11.-2016

Za zhotovitele:



Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu ZL 28	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny		Číslo stavby:	
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část		Číslo objektu:	
Část:	Boční schodiště - VCP			
Popis změny:				
Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27 bez DPH	9 254 130,88		
	cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27 celkem bez DPH	78 960 661,20		
	změna ceny v důsledku ZL č. 28 bez DPH	254 285,96	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 28 celkem bez DPH	79 214 947,17		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č. 28			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatel:	BEZ PŘÍPOMÍNEK		Datum/Podpis	- 9. 11. 2016
Vyřízení projektanta:	-/-		Datum/Podpis	9. 11. 2016 Kajvař
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek		Datum/Podpis	
Vyřízení účastníků řízení:	-/-		Datum/Podpis	9. 11. 2016 Běh
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:  SWIETELSKY ① stavební s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD ČR - 337 01 Hřbovice, Žemská 259 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599		Za objednatele:  ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum: - 9. 11. 2016		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 28 - 1x položkový rozpočet				

ZL č.28

Stayba:

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č.28 - Boční schodiště - VCP

Místo: **Děčín**

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	248 326,13
2) Ostatní náklady	5 959,83
Celkové náklady za stavbu ZL č.28	254 285,96

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL_ č. 28 - Boční schodiště	Množství	m.j.	cena/m.j.	Odpčet 10% u nových položek URS	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem							248 326,13
1	961044111	Bourání základů beton prostý	7,09	m3	2 514,13	2 262,72	16 042,68
2	962023491	Vybourání zdíva nadzákladového	8,42	m3	721,29	649,16	5 465,92
3	962031133	Bourání parapetních zidek	9,90	m2	99,33	89,40	885,06
4	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranné	12,50	m	438,51	394,66	4 933,25
5	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových	0,76	m3	2 108,78	1 897,90	1 442,40
6	965049111	Příplatek za svařované sítě	0,76	m3	1 091,23	982,11	746,40
7	965081343	Bourání dlaždic beton.do 40mm tl. Nad 1m2 plochy	4,48	m2	119,73	107,76	482,76
8	967031744	Přisekání zdi CP MC	6,80	m2	511,23	460,11	3 128,75
9	978015271	Otlučení omítek venk. St. 1-4 do 65%	26,20	m2	29,16	26,24	687,53
10	978057321	Demontáž obkladů stupnic	9,80	m	104,10	93,69	918,16
11	978057331	Demontáž obkladů podstupnic a soklů (50%)	12,50	m	72,30	65,07	813,38
12	997013121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	42,05	t	478,50	478,50	20 121,88
13	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	42,05	t	167,48	167,48	7 042,87
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	798,98	t	7,26	7,26	5 800,59
15	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	42,05	t	453,75	453,75	19 081,10
Nové konstrukce							
16	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	1,80	m3	3 129,89	2 816,90	5 070,42
17	131203102	Hlobení jam ručním nářadím v nesoudružných horn.tř.3 vč.terénních úprav	5,80	m3	797,49	717,74	4 162,89
18	63712111R	Okapový chodník z kačírku tl.do 100mm s udusáním	1,96	m3	2 500,00	2 250,00	4 410,00
19	916231212	Osazení chodník.obrubníku beton.stoj. Bez boční opěry do lože z betonu prostého	8,38	m	153,87	138,48	1 160,46
20	592172120	obrubník betonový zahradní ABO šedý 100x5x25cm	8,80	kus	73,06	65,75	578,60
21	43512400R	Dodávka a montáž schodiště s podestou vč.zábradlí v PZ	1,00	kus	153 500,00	138 150,00	138 150,00
22	78900000R	Zhotovení bezpečnostního značení	1,00	kus	950,00	855,00	855,00
23	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl.30mm	1,50	m2	2 454,61	2 209,15	3 313,72
24	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	8,10	t	226,42	203,78	1 650,82
25	998767102	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech do v do 12m	1,00	%	153 500,00	138 150,00	1 381,50

2) Ostatní náklady

2) Ostatní náklady							5 959,83
39		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	2 483,26		5 214,85
40		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	2 483,26		744,98
		Celkem cena základní					254 285,96
		Celkem cena včetně DPH					307 686,01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu ZL 29	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	Boční schodiště - MP			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
Zdůvodnění změny:				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28 bez DPH	9 508 416,85		
	cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,26,27,28 celkem bez DPH	79 214 947,17		
	změna ceny v důsledku ZL č. 29 bez DPH	-9 273,61	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 29 celkem bez DPH	79 205 673,55		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č. 29			
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatele:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	9.11.2016	
Vyřízení projektanta:	-/-	Datum/Podpis	9.11.2016	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	9.11.2016	
Vyřízení účastníků řízení:	-/-	Datum/Podpis	9.11.2016	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:  SWIETELSKY ① stavby s.r.o. odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD ČR - 337 01 Elbowice, Zemská 259 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599		Za objednatele:  ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum: - 9 - 11 - 2016		
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 29 - 1x položkový rozpočet				

ZL č.29

Stavba:

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č.29 - Boční schodiště

Místo: Děčín

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-9 056,26

2) Ostatní náklady

-217,35

Celkové náklady za stavbu ZL č.29

-9 273,61

1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL_ č. 29 - Boční schodiště - MP	Množství	m.j.	cena/m.j.	Odpčet 10% u nových položek URS	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem							-9 056,26
154	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC nebo VPC přes 1m3	-2,11	m3	381,98	381,98	-806,74
		1,1*0,3*(1,6+2,8+2)					
		Nové zdivo není vyznačeno šrafováním ve výkrese č.1.1.8, není ve VV	0,00		0,00	0,00	0,00
		Nová omítka vnější hladká na nové zdivo není ve VV	0,00		0,00	0,00	0,00
		Případná oprava vnějších omítek, otlučení omítek není ve VV	0,00		0,00	0,00	0,00
92	965042231	Tenkovrstvá silikonová probarvená omítka v pastozní hmotě, zrnitost 1,5mm vč.penetrace vnějších stěn	-19,45	m2	163,35	163,35	-3 177,16
		Úprava stávajících schodišťových stupňů není ve VV	0,00		0,00	0,00	0,00
192	997013121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot s použitím mechanizace	-3,80	t	478,50	478,50	-1 819,26
195	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	-3,80	t	167,48	167,48	-636,76
196	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	-72,23	t	7,26	7,26	-524,39
197	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	-3,80	t	453,75	453,75	-1 725,16
		Klempířské práce - DMTŽ a MTŽ oplechování zděného zábradlí r.š.330 není ve VV			0,00		0,00
		Zámečnické kon-ce - DMTŽ madla na zidce není ve VV			0,00		0,00
		Zámečnické kon-ce - MTŽ případného nového madla na zidce není ve VV			0,00		0,00
998011003		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24m	-1,80	t	226,42	203,78	-366,80

2) Ostatní náklady

-217,35

39		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	-9 056,26		-190,18
40		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	-9 056,26		-27,17
		Celkem cena základní					-9 273,61
		Celkem cena včetně DPH					-11 221,07