

Příloha č. 2: Harmonogram plnění

Tato příloha k prováděcí smlouvě popisuje harmonogram plnění a je rozdělaná na čtyři části.

Část A - „SLM“

Námi navržený harmonogram vychází z předpokladu, že práce budou zahájeny **15. 12. 2016**. Jedná se o návrh harmonogramu, jeho změny lze dále diskutovat. Harmonogram bude upraven s ohledem na datum podpisu této prováděcí smlouvy.

Poskytovatel je ochoten a schopen poskytnout i další podporu při realizaci činností nepopsaných v příloze prováděcí smlouvy a následně ani v projektu a to vždy na základě objednávky Objednavatele nebo dodatkem prováděcí smlouvy.

| Harmonogram SLM | | |
|--|------------|--------------|
| | Termín | |
| | od | do |
| Průběžné plnění dle pokynů Objednavatele | 15.12.2016 | 31. 12. 2017 |

Část B - „Redos“

Námi navržený harmonogram vychází z předpokladu, že práce začnou **1. 12. 2016**. Jedná se o návrh harmonogramu, jeho změny lze dále diskutovat. Harmonogram bude upraven s ohledem na datum podpisu prováděcí smlouvy tak, aby práce skončily nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

Poskytovatel je ochoten a schopen poskytnout i další podporu při realizaci činností nepopsaných v příloze prováděcí smlouvy a následně ani v projektu a to vždy na základě objednávky Objednavatele.

Harmonogram REDOS

| Aktivita | Výstup | Počet měsíců | Termín | |
|---|--|--------------|------------|------------|
| | | | od | do |
| Zahájení projektu. | | T | 1.12.2016 | |
| Zpracování Žádosti o stanovisko odboru Hlavního architekta MV ČR k VZ na Resortní docházkový systém a zajištění jejího schválení. | Vytvoření žádosti a její schválení MV ČR | T + 2 = T1 | 1.12.2016 | 31.01.2017 |
| Návrh business, aplikační a infrastrukturní architektury budoucího docházkového systému s ohledem na stávající a budoucí systémy v resortu. | Návrh architektury REDOS | T + 3 = T2 | 1.12.2016 | 28.02.2017 |
| Zpracování funkčních ICT požadavků. | Seznam ICT funkčních požadavků | T+4 | 12.12.2016 | 31.03.2017 |
| Zpracování katalogu služeb pro zajištění provozu a rozvoje systému. | Katalog služeb | T+4 | 12.12.2016 | 31.03.2017 |
| Zpracování specifikace nabídkového prototypu (v případě, že bude požadován). | Nabídkový prototyp | | | |
| Pomoc při vypořádání dotazů uchazečů o VZ pomoc s hodnocením veřejné zakázky (v případě, že bude požadován). | Příběžné, zpráva o hodnocení | | *) | *) |

*) V období a dle termínů VZ

Část C - „Zaměstnanost“

Námi navržený harmonogram vychází z předpokladu, že práce budou zahájeny **15. 12. 2016**. Jedná se o návrh harmonogramu, jeho změny lze dále diskutovat. Harmonogram bude upraven s ohledem na datum podpisu této prováděcí smlouvy.

Poskytovatel je ochoten a schopen poskytnout i další podporu při realizaci činností nepopsaných v příloze prováděcí smlouvy a následně ani v projektu a to vždy na základě objednávky Objednavatele.

| Harmonogram Zaměstnanost | | |
|--|------------|----------------|
| Průběžné plnění dle pokynů Objednatele | Termín | |
| | od | do |
| | 15.12.2016 | 31. 10. 2017*) |

*) Bude v souladu dle revidovaného harmonogramu projektu Zaměstnanost

Část D - „NSDA“

Námi navržený harmonogram vychází z předpokladu, že práce budou zahájeny **1. 1. 2017**. Jedná se o návrh harmonogramu, jeho změny lze dále diskutovat. Harmonogram bude upraven s ohledem na datum podpisu této prováděcí smlouvy.

Poskytovatel je ochoten a schopen poskytnout i další podporu při realizaci činností nepopsaných v příloze prováděcí smlouvy a následně ani v projektu a to vždy na základě objednávky Objednavatele.

| Harmonogram NSDA | | |
|--|------------|----------------|
| Průběžné plnění dle pokynů Objednatele | Termín | |
| | od | do |
| *) Bude v souladu s harmonogramu projektu NSDA | 1. 1. 2017 | 31. 12. 2017*) |