

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS ZAMĚSTNANOST“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LLM

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ4627000000001001885001)

zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22.

prosince 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. dubna 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. května 2016 a dodatkem č. 3 ze dne 19. srpna 2016 (dále jen „**Smlouva**“). Zmíněné dodatky upravily mj. též Harmonogram milníků plnění Smlouvy obsažený v Příloze č. 2 Smlouvy.
- 1.2 Ve vztahu k realizaci Etapy 3 - *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* byla smluvními stranami shodně identifikována objektivní potřeba získání přesnějších a doplňujících dat ze strany Objednatele a jím realizovaných souvisejících projektů *Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí*, přičemž s ohledem na větší časovou náročnost získání takových dat musel Poskytovatel upravit časový rámec provádění činností v rámci této Etapy 3 - *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci*, což má dopad do harmonogramu realizace Etapy 3, a tedy i projektu jako celku.
- 1.3 Ve vztahu k realizaci Etapy 3 - *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci*, jakož i ve vztahu k realizaci Etapy 4 - *Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat* a realizaci Etapy 5 - *Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku* dále smluvní strany identifikovaly potřebu úpravy časového rozvržení dílčích plnění, spočívající v rozdělení a prodloužení ověřovacího provozu Systému, realizaci školení koncových uživatelů v průběhu ověřovacího provozu a realizaci změnových požadavků obsahujících kritickou funkcionalitu do zahájení poskytování Služeb podpory provozu (řádného provozu Systému). Ověřovací provoz bude prodloužen a rozdělen do dvou částí s částečně paralelní průběhem, a to: (i) ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran v rozsahu ověřování z jednoho vybraného kraje a (ii) ověřovací provoz funkčních vlastností Systému v jednom vybraném kraji s postupným nasazením v dalších čtyřech krajích. Prodloužení a rozdělení ověřovacího provozu, které bylo vyvoláno Objednatelem na základě požadavků ze strany Úřadu práce České republiky, má rovněž dopad do harmonogramu realizace Etapy 5, a tedy i projektu jako celku.
- 1.4 S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit harmonogram plnění předmětu Smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl realizovat plnění výše pospaným způsobem. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Milník pro činnost *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* na $T3=(T1+2) + 7,25$. Činnosti v rámci Etapy 5 budou realizovány ve dvou fázích, a to: (i) ověřovací

provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran ve lhůtách od $T5.1 = T3 + 0,5$ do $T5.1 = T3 + 3$ a (ii) Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku ve lhůtách od $T5.2 = T3 + 2$ do $T5.2 = T3 + 6$. Smluvní strany tímto dále sjednávají právo Objednatele rozhodnout o prodloužení ověřovacího provozu Systému až do $T5.2 = T3 + 7$, tj. do 31. 10. 2017. Toto právo lze vykonat nejpozději v čase $T4 + 3,5$, tj. do 15. 9. 2017. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace tohoto Milníků.

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 6 Smlouvy se v části „Cena díla v členění dle harmonogramu realizace“ Tabulka č. 4 tímto upravuje takto: (i) cena za realizaci E3.1 *Dílčí plnění Etapy 3 - Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* je 13 691 960,00 Kč bez DPH a (ii) cena za E4.1 *Dílčí plnění Etapy 4 - Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace* je 20 537 930,00 Kč bez DPH. Celková cena za Dílo se tímto upřesněním cen za E3.1 a E4.1 nemění.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.4 Pokud není v tomto Dodatku uvedená výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram Milníků

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

Objednatel

V Praze dne 25. 1. 2017

Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, LL.M.

první náměstek ministryně,

náměstek pro řízení sekce informačních
technologií



Poskytovatel

V Praze dne 25. 1. 2017

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Ing. Emil Fitoš,

jednatel

Atos


T +420 233 034 211
F +420 233 034 299
cz.atos.net

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nusle
Česká republika, DIČ: CZ44851391

16

Příloha č. 1
Harmonogram Milníků

Činnost	Milník	Začátek	Konec
Start projektu	T	22. 12. 2015	
Vytvoření Návrhu realizace	T1=T+6		21. 6. 2016
Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu	T2=T1+3		21. 9. 2016
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci	T3=(T1+2)+7,25		31. 3. 2017
Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat	T4=T3+2	1. 4. 2017	30. 5. 2017
Ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran	T5.1=T3 + 3	15. 4. 2017	1. 7. 2017
Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku	T5.2=T3+6	1. 6. 2017	30. 9. 2017
Rozhodné datum (RD) pro ověření znalosti uživatelů pro práci se Systémem	RD=T4 + 3,5 – možnost Objednatele rozhodnout o prodloužení ověřovacího provozu Systému do T5.2=T3+7, tj. 31. 10. 2017		
Zahájení poskytování Služeb podpory provozu	T6=T5.2+1 den	1. 10. 2017	


 Místní úřad práce
 2017
 Úřad práce
 Úřad práce
 Úřad práce
 Úřad práce

