



Dodatek č. 2

ke smlouvě č. 23/231/38/2016 ze dne 24. 10. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-127001/0710
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ISONOE INVEST, a.s.

Sídlo:	Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
Zastoupená:	Ing. arch., Mgr. Zuzanou Šebestovou, členem představenstva
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611
IČO:	28972589
DIČ:	CZ28972589
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	275192742/0300
ID datové schránky:	rmcea46

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

takto:

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 10. 2016 smlouvu č. 23/231/38/2016 za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace (ve stupních: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro zadání stavby (DZS), Dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci OSSZ Ústí nad Labem – Projektová dokumentace – Snížení energetické náročnosti obálky budovy, jejímž předmětem je rekonstrukce obvodového pláště a rekonstrukce interiérů, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a včetně ocenění dalších souvisejících parametrů a zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášené stavby a autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. II. odst. 2 písm. b) Smlouvy se mění tak, že nově zní:
 - b) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu s umístěním stavby a pravomocného stavebního povolení ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, z toho 1 (slovy: jedno) vyhotovení v tištěné podobě a 1 (slovy: jedno) vyhotovení na CD;
2. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. V. odst. 4. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Platba za provedení Díla bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu/faktury vystaveného Poskytovatelem po řádném předání a převzetí Díla.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení plnění:

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. a) této Smlouvy

- do 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců od termínu zahájení plnění uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku této Smlouvy;

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. b) této Smlouvy

- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:



30-05-2017

Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy



V Praze dne

Za Poskytovatele:



ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589

ISONOE
INVEST

Ing. arch., Mgr. Zuzana Šebestová
člen představenstva