

D o d a t e k č. 4

ke smlouvě č. 23/231/38/2016 ze dne 24. 10. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ISONOE INVEST, a.s.

Sídlo:	Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
Zastoupená:	██████████ členem představenstva
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611
IČO:	28972589
DIČ:	CZ28972589
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	rmcea46

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v této smlouvě označováni společně jako „Smluvní strany“)

takto:

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 10. 2016 smlouvu č. 23/231/38/2016, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2016, dodatku č. 2 ze dne 4. 5. 2017 a dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2017, za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace (ve stupních: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro zadání stavby (DZS), Dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci OSSZ Ústí nad Labem – Projektová dokumentace – Snížení energetické náročnosti obálky budovy, jejímž předmětem je rekonstrukce obvodového pláště a rekonstrukce interiérů, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a včetně ocenění dalších souvisejících parametrů a zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášené stavby a autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení plnění:

- plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. a) této Smlouvy
- do 19 (slovy: devatenácti) kalendářních měsíců od termínu zahájení plnění uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku této Smlouvy;
- plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. b) této Smlouvy
- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 20-03-2018


Za Objednatele:



Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne 16. 3. 2018

Za Poskytovatele:



člen představenstva

ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28972589
IČ: CZ28972589

