

STÁTNÍ ÚŘAD
INSPEKCE PRÁCE
151/13, 746 01 Opava

Dodatek číslo 3 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR - Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava
Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Generální inspektor
IČ: 75046962
dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 5209452/0800
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814
dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 3 (dále je „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1 Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2 Tento Dodatek určuje změny v kapitolách 6 dle specifikace zde uvedené. Ostatní části Smlouvy včetně Příloh, celková cena a termín ukončení realizace projektu zůstávají beze změny.

3. Kapitola 6: Termíny Plnění, harmonogram projektu

- 3.1 Termín ukončení realizace se nemění.
- 3.2 Článek 6.1. Smlouvy, aktualizovaný Dodatkem číslo 1 Smlouvy, se nahrazuje tímto novým zněním, které upravuje dílčí termíny pro článek 5.2.3.1, pro článek 5.2.3.2.2, pro článek 5.2.2.2.8, pro článek 5.2.2.2.7, pro článek 5.2.2.3.1, pro článek 5.2.2.3.2 a pro článek 5.2.3.3.2 následujícím způsobem:


Článek 6.1.:

Smluvní strany dohodly následující termíny zahájení a ukončení pro jednotlivá dílčí plnění Díla, přičemž smluvní strany připouští dřívější termín plnění:

Název dílčího plnění	Termín
Zahájení projektu	Dnem podpisu smlouvy
Zpracování Globálního návrhu dle článku 5.2.1	31.5.2012

Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 1 a uvedeného ve smlouvě o zajištění poskytnutí licenčních práv k software č. PAS-2011-Z123	30.6.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury dle článku 5.1.4.1 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 2 a bod 3	30.9.2012
Dílčí Plnění Detailní návrh klíčových procesů dle článku 5.2.2.1	30.9.2012
Dílčí Plnění Implementace systému Etapy 1. do prostředí Zadavatele dle článku 5.2.2.2.2	31.12.2012
Dílčí Plnění Detailní návrh návazných a podpůrných procesů dle článku 5.2.3.1	31.3.2013
Dílčí Plnění Implementace systému do prostředí Zadavatele a integrace s agendami z realizační fáze Etapy 1. dle článku 5.2.3.2.2	31.5.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8	31.8.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6	31.8.2013
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7	20.9.2013
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5	20.9.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1	30.9.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1	30.9.2013
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 1 do ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.2	31.10.2013
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.2	31.10.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému jako celku do produktivního provozu dle článku 5.2.4.2	31.10.2013
Ukončení realizace	do 31.12.2013

V Opavě dne 29. 1. 2013



Za Zadavatele
Mgr. Ing. Rudolf Hahn,
Generální inspektor



V Praze dne 5. 4. 2013



Za Zhotovitele
Ing. Petr Suntych
Člen představenstva

AutoCont
AutoCont CZ a.s., Praha
Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4
Tel.: 251 022 111, fax: 251 022 999
DIČ: CZ47676795