

Dodatek číslo 5 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR-Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava

Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Generální inspektor

IČ: 75046962

dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava

Jednající: Ing. Jaromír Vejpustek, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 5209452/0800

IČ: 47676795

DIČ: CZ47676795

Spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 5 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1. Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanovení všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2. Tento Dodatek určuje změny v Článcích č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 10 Smlouvy a v Příloze č. 3 Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Článek 5

3.1. Článek 5 se nově rozšiřuje o tyto nové články:

5.3. Předmět Plnění se tímto Dodatkem číslo 5 rozšiřuje o nové moduly:

5.3.1. dílčí Plnění modul Kontrola nelegálního zaměstnávání (dále KNZ):

- 5.3.1.1. Zpracování Globálního návrhu
- 5.3.1.2. Zpracování Detailního návrhu
- 5.3.1.3. Vývoj modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání
- 5.3.1.4. Testování modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání
- 5.3.1.5. Školení uživatelů
- 5.3.1.6. Migrace dat
- 5.3.1.7. Ověřovací provoz
- 5.3.1.8. Příprava a spuštění rutinního provozu
- 5.3.1.9. Průběžné činnosti

5.3.2. dílčí Plnění Nástroje pro vytěžování záznamů o pracovním úrazu a záznamů hlášení změn pracovního úrazu (dále Vytěžování PÚ):

- 5.3.2.1. Analýza a návrh řešení
- 5.3.2.2. Vývoj řešení
- 5.3.2.3. Školení uživatelů
- 5.3.2.4. Testování
- 5.3.2.5. Příprava a spuštění rutinního provozu
- 5.3.2.6. Dodávka licencí IBM DataCap TaskMaster

5.3.3. dílčí Plnění Napojení na jednotnou datovou základnu MPSV (dále JDZ)

- 5.3.3.1. Analýza technologických parametrů řešení, analýza funkčních požadavků, analýza požadavků na komunikaci, bezpečnost a autentizaci uživatelů
- 5.3.3.2. Návrh architektury řešení včetně identifikace dopadů do stávajícího systému REUIP
- 5.3.3.3. Návrh řešení integračního adaptéru a webových služeb integračního adaptéru
- 5.3.3.4. Definice požadavků na součinnost MPSV a dodavatelů MPSV
- 5.3.3.5. Vývoj řešení úprav a doplnění datového modelu REUIP
- 5.3.3.6. Vývoj řešení webové služby na straně REUIP
- 5.3.3.7. vývoj řešení webových služeb integračního adaptéru
- 5.3.3.8. Technické testování webových služeb
- 5.3.3.9. Pilotní ověření přenosu dat podle věcných oblastí
- 5.3.3.10. Testovací provoz
- 5.3.3.11. Příprava a spuštění rutinního provozu

5.3.4. dílčí Plnění Analytické sestavy BI (dále BI)

- 5.3.4.1. Analýza a návrh řešení
- 5.3.4.2. Realizace řešení
- 5.3.4.3. Migrace dat
- 5.3.4.4. Testování výstupů
- 5.3.4.5. Příprava a spuštění rutinního provozu

5.3.5. Dodávka povýšení licencí MS Dynamics AX na verzi BRL advanced management a dodávka licence MS Dynamics AX AOS. Tato dodávka bude uskutečněna podle licenční smlouvy číslo PAS-2013-Z048.

4. Článek 6

4.1. V Odstavci 6.1. Článku 6 Smlouvy, aktualizovaném Dodatkem číslo 3 a Dodatkem číslo 4 Smlouvy, se za tabulku dílčích termínů plnění doplňuje nová tabulka s tímto zněním:

Název dílčího plnění	Termín
Dílčí plnění Detailní návrh KNZ dle článku 5.3.1.2.	9. 9. 2013
Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4.	11.11.2013
Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5	21.11.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9	21.11.2013
Dílčí plnění Analýza a návrh řešení Vytěžování PU dle článku 5.3.2.1.	9. 9. 2013
Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4	2.10.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.5.	7.10.2013
Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3.	9. 9. 2013
Dílčí plnění Technické testování JDZ dle článku 5.3.3.8	27. 9. 2013
Dílčí plnění Testovací provoz JDZ dle článku 5.3.3.10	17.10.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu JDZ dle článku 5.3.3.11.	22.10.2013
Dílčí plnění Dodávka licencí MS AX BRL a MS AOS dle článku 5.3.5.	15.10.2013
Dílčí plnění Analýza a návrh řešení BI dle článku 5.3.4.1.	9. 9. 2013
Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.	14.10.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu BI dle článku 5.3.4.5.	22.10.2013

5. Článek 7

5.1. V článku 7 se článek 7.1. nahrazuje tímto novým zněním:

7.1. Celková cena předmětu Plnění dle článku 5 smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na 39 035.000,- Kč (slovy třicetdevětmiliónůtřicetpětisíc Kč) bez DPH a může být změněna jen při změně výše relevantní sazby DPH.

5.2. Článek 7 se rozšiřuje o tyto nové články:

7.5. Celková cena dle bodu 7.1. se tímto Dodatkem číslo 5 rozšiřuje o cenu 8.305.000,- Kč za dodávku nových modulů a skládá z následujících cen dílčích Plnění:

7.5.1. cena dílčího Plnění modul Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1 je 3.330.000,- Kč a skládá se z následujících cen:

7.5.1.1. cena za dílčí Plnění Zpracování Globálního návrhu dle bodu 5.3.1.1. a Zpracování Detailního návrhu dle bodu 5.3.1.2. je 720.000,-Kč

7.5.1.2. cena za dílčí Plnění Vývoj modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1.3. a za Testování modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1.4. je 990.000,Kč

7.5.1.3. cena za dílčí Plnění Školení uživatelů dle bodu 5.3.1.5. je 1.100.000,-Kč

7.5.1.4. cena za dílčí Plnění Migrace dat dle bodu 5.3.1.6. a za dílčí Plnění Ověřovací provoz dle bodu 5.3.1.7. a za dílčí Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.1.8. a za dílčí Plnění Průběžné činnosti dle bodu 5.3.1.9. je 520.000,-Kč

7.5.2. cena za dílčí Plnění Nástroje pro vytěžování záznamů o pracovním úrazu a záznamů hlášení změn pracovního úrazu dle bodu 5.3.2. je 800 000 Kč a skládá se z následujících cen:

7.5.2.1. cena za dílčí Plnění Analýza a návrh řešení dle bodu 5.3.2.1. je 100.000,-Kč

- 7.5.2.2. cena za dílčí Plnění Vývoj řešení dle bodu 5.3.2.2. a za dílčí Plnění Testování dle bodu 5.3.2.4. je 220.000,-Kč
- 7.5.2.3 cena za dílčí Plnění Školení uživatelů dle bodu 5.3.2.3. je 50.000,-Kč
- 7.5.2.4. cena za dílčí Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.2.5. je 50.000,-Kč
- 7.5.2.5 cena za dílčí plnění Dodávka licencí IBM DataCap Taskmaster je 380.000,-Kč
- 7.5.3. cena za dílčí Plnění Napojení na jednotnou datovou základnu MPSV dle bodu 5.3.3. je 1.821.393,- Kč a skládá se z následujících cen:
- 7.5.3.1. cena za dílčí Plnění Analýza technologických parametrů řešení, analýza funkčních požadavků, analýza požadavků na komunikaci, bezpečnost a autentizaci uživatelů dle bodu 5.3.3.1. a za dílčí Plnění Návrh architektury řešení včetně identifikace dopadů do stávajícího systému REUIP dle bodu 5.3.3.2. a za dílčí Plnění Návrh řešení integračního adaptéru a webových služeb integračního adaptéru dle bodu 5.3.3.3. je 373.000,-Kč
- 7.5.3.2. cena za dílčí Plnění Definice požadavků na součinnost MPSV a dodavatelů MPSV dle bodu 5.3.3.4. a za dílčí Plnění Vývoj řešení úprav a doplnění datového modelu REUIP dle bodu 5.3.3.5. a za dílčí Plnění Vývoj řešení webové služby na straně REUIP dle bodu 5.3.3.6. a za dílčí Plnění Vývoj řešení webových služeb integračního adaptéru dle bodu 5.3.3.7. a za dílčí Plnění Technické testování webových služeb dle bodu 5.3.3.8. je 853.000,-Kč
- 7.5.3.3. cena za dílčí Plnění Pilotní ověření přenosu dat podle věcných oblastí dle bodu 5.3.3.9. a za dílčí Plnění Testovací provoz dle bodu 5.3.3.10. je 311.000,-Kč
- 7.5.3.4. cena za dílčí Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.3.11. je 284.393,-Kč
- 7.5.4. cena za dílčí Plnění Analytické sestavy BI dle bodu 5.3.4. je 1.333.333,- Kč a skládá se z následujících cen:
- 7.5.4.1. cena za dílčí Plnění Analýza a návrh řešení dle bodu 5.3.4.1. je 248.000,-Kč
- 7.5.4.2. cena za dílčí Plnění Realizace řešení dle bodu 5.3.4.2. a za dílčí Plnění Migrace dat dle bodu 5.3.4.3. a za dílčí plnění Testování výstupů dle bodu 5.3.4.4. je 795.000,-Kč
- 7.5.4.3. cena za dílčí Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.4.5. je 290.333,-Kč
- 7.5.5. cena za dílčí Plnění Dodávka povýšení licencí MS Dynamics AX na verzi BRL advanced management a dodávka licence MS Dynamics AX AOS je 1.020.274,- Kč.

6. Článek 8

6.1. Článek 8. se doplňuje tímto novým zněním:

8.5. Zadavatel se zavazuje uhradit cenu za nově doplněná dílčí Plnění dle bodu 7.5 Smlouvy na základě faktur – daňových dokladů takto:

- 8.5.1 cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.1.1. ve výši 720.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčích Plnění Zpracování Globálního návrhu dle bodu 5.3.1.1. a Zpracování Detailního návrhu dle bodu 5.3.1.2.
- 8.5.2 cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.1.2. ve výši 990.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Vývoj modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1.3. a po Akceptaci dílčího Plnění Testování modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1.4.
- 8.5.3. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.1.3. ve výši 1.100.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Školení uživatelů dle bodu 5.3.1.5.

- 8.5.4. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.1.4. ve výši 520.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Migrace dat dle bodu 5.3.1.6. a po akceptaci dílčího Plnění Ověřovací provoz dle bodu 5.3.1.7. a po akceptaci dílčího Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.1.8. a po akceptaci dílčího Plnění Průběžné činnosti dle bodu 5.3.1.9.
- 8.5.5. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.2.1. ve výši 100.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Analýza a návrh řešení dle bodu 5.3.2.1.
- 8.5.6. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.2.2. ve výši 220.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Vývoj řešení dle bodu 5.3.2.2. a po akceptaci dílčího Plnění Testování dle bodu 5.3.2.4.
- 8.5.7. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.2.3 ve výši 50.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Školení uživatelů dle bodu 5.3.2.3.
- 8.5.8. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.2.3. ve výši 50.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.2.5.
- 8.5.9. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.2.5. ve výši 380.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Dodávka licencí IBM DataCap TaskMaster dle bodu 5.3.2.6.
- 8.5.10. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.3.1. ve výši 373.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Analýza technologických parametrů řešení, analýza funkčních požadavků, analýza požadavků na komunikaci, bezpečnost a autentizaci uživatelů dle bodu 5.3.3.1. a po akceptaci dílčího Plnění Návrh architektury řešení včetně identifikace dopadů do stávajícího systému REUIP dle bodu 5.3.3.2. a po akceptaci dílčího Plnění Návrh řešení integračního adaptéru a webových služeb integračního adaptéru dle bodu 5.3.3.3.
- 8.5.11. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.3.2. ve výši 853.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Definice požadavků na součinnost MPSV a dodavatelů MPSV dle bodu 5.3.3.4. a po akceptaci dílčího Plnění Vývoj řešení úprav a doplnění datového modelu REUIP dle bodu 5.3.3.5. a po akceptaci dílčího Plnění Vývoj řešení webové služby na straně REUIP dle bodu 5.3.3.6. a po akceptaci dílčího Plnění Vývoj řešení webových služeb integračního adaptéru dle bodu 5.3.3.7. a po akceptaci dílčího Plnění Technické testování webových služeb dle bodu 5.3.3.8.
- 8.5.12. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.3.3. ve výši 311.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Pilotní ověření přenosu dat podle věcných oblastí dle bodu 5.3.3.9. a po akceptaci dílčího Plnění Testovací provoz dle bodu 5.3.3.10.
- 8.5.13. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.3.4. ve výši 284.393,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.3.11.
- 8.5.14. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.4.1. Analýza a návrh řešení dle bodu 5.3.4.1. je 248.000,-Kč
- 8.5.15. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.4.2. ve výši 795.000,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Realizace řešení dle bodu 5.3.4.2. a po akceptaci dílčího Plnění Migrace dat dle bodu 5.3.4.3. a po akceptaci dílčího plnění Testování výstupů dle bodu 5.3.4.4.

- 8.5.16. cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.4.3. ve výši 290.333,-Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po Akceptaci dílčího Plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.4.5.
- 8.5.17 cena za dílčí Plnění dle bodu 7.5.5 ve výši 1.020.274,- Kč bude uhrazena na základě faktury – daňového dokladu. Tato faktura bude Zhotovitelem vystavena po akceptaci dílčího plnění Dodávka povýšení licencí MS Dynamics AX na verzi BRL advanced management a dodávka licence MS Dynamics AX AOS dle bodu 5.3.5.

7. Článek 10

7.1. Článek 10. se doplňuje tímto novým zněním:

- 10.5.1 Akceptace jednotlivých dílčích Plnění Modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1. bude potvrzena podpisem Protokolu o akceptaci na základě následujících akceptačních kritérií:
- 10.5.1.1. Akceptace dílčího plnění Zpracování Globálního návrhu dle bodu 5.3.1.1. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.1.1. Doplnění Globálního návrhu, zpracovaného podle bodu 5.2.1, o Modul Kontrola nelegálního zaměstnávání
- 10.5.1.2. Akceptace dílčího plnění Zpracování Detailního návrhu dle bodu 5.3.1.2. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.2.1. Doplnění Detailního návrhu, zpracovaného podle bodu 5.2.2.1, o Modul Kontrola nelegálního zaměstnávání
- 10.5.1.3. Akceptace dílčího plnění Vývoj modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1.3. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.3.1. Implementace verze systému REUIP s Modulem Kontrola nelegálního zaměstnávání do testovacího prostředí Zadavatele
- 10.5.1.4. Akceptace dílčího plnění Testování modulu Kontrola nelegálního zaměstnávání dle bodu 5.3.1.4. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.4.1. Provedení testování klíčovými uživateli verze systému REUIP s Modulem Kontrola nelegálního zaměstnávání v testovacím prostředí Zadavatele
- 10.5.1.5. Akceptace dílčího plnění Školení uživatelů dle bodu 5.3.1.5. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.5.1. Provedení Školení uživatelů verze systému REUIP s Modulem Kontrola nelegálního zaměstnávání v testovacím prostředí Zadavatele
- 10.5.1.6. Akceptace dílčího plnění Migrace dat dle bodu 5.3.1.6. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.6.1. Podpis protokolu o Provedení Migrace dat
- 10.5.1.7. Akceptace dílčího plnění Ověřovací provoz dle bodu 5.3.1.7. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.7.1. Podpis protokolu o výsledných testech Ověřovací provoz
- 10.5.1.8. Akceptace dílčího plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.1.8. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.8.1. Podpis protokolu o spuštění rutinního provozu

- 10.5.1.9. Akceptace dílčího plnění Průběžné činnosti dle bodu 5.3.1.9. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.1.9.1. Podpis protokolu o spuštění rutinního provozu
- 10.5.2 Akceptace jednotlivých dílčích Plnění Nástroje pro vytěžování záznamů o pracovním úrazu a záznamů hlášení změn pracovního úrazu dle bodu 5.3.2. bude potvrzena podpisem Protokolu o akceptaci na základě následujících akceptačních kritérií:
- 10.5.2.1. Akceptace dílčího plnění Analýza a návrh řešení dle bodu 5.3.2.1. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.2.1.1. podpis protokolu o schválení návrhu řešení
- 10.5.2.2. Akceptace dílčího plnění Vývoj řešení dle bodu 5.3.2.2. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.2.2.2. Implementace Nástroje pro vytěžování záznamů o pracovním úrazu a záznamů hlášení změn pracovního úrazu do testovacího prostředí Zadavatele
- 10.5.2.3. Akceptace dílčího plnění Školení uživatelů dle bodu 5.3.2.3. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.2.3.1. předání prezenčních listin ze školení uživatelů
- 10.5.2.4. Akceptace dílčího plnění Testování dle bodu 5.3.2.4. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.2.4.1. provedení testování klíčovými uživateli
- 10.5.2.5. Akceptace dílčího plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.2.5. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.2.5.1. Podpis protokolu o spuštění rutinního provozu
- 10.5.2.6. Akceptace dílčího plnění Dodávka licencí IBM DataCap TaskMaster dle bodu 5.3.2.6. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.2.5.1. Podpis protokolu o předání licencí
- 10.5.3 Akceptace jednotlivých dílčích Plnění Napojení na jednotnou datovou základnu MPSV dle bodu 5.3.3. bude potvrzena podpisem Protokolu o akceptaci na základě následujících akceptačních kritérií:
- 10.5.3.1. Akceptace dílčího plnění Analýza technologických parametrů řešení, analýza funkčních požadavků, analýza požadavků na komunikaci, bezpečnost a autentizaci uživatelů dle bodu 5.3.3.1. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.3.1.1. podpis protokolu o schválení analýzy
- 10.5.3.2. Akceptace dílčího plnění Návrh architektury řešení včetně identifikace dopadů do stávajícího systému REUIP dle bodu 5.3.3.1. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.3.2.1. podpis protokolu o schválení návrhu architektury řešení
- 10.5.3.3. Akceptace dílčího plnění Návrh řešení integračního adaptéru a webových služeb integračního adaptéru dle bodu 5.3.3.3. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.3.3.1. podpis protokolu o schválení návrhu řešení
- 10.5.3.4. Akceptace dílčího plnění Definice požadavků na součinnost MPSV a dodavatelů MPSV dle bodu 5.3.3.4. bude provedena na základě splnění kritéria:
- 10.5.3.4.1. podpis protokolu o předání definice požadavků
- 10.5.3.5. Akceptace dílčího plnění Vývoj řešení úprav a doplnění datového modelu REUIP dle bodu 5.3.3.5. bude provedena na základě splnění kritéria:

- 10.5.3.5.1. Implementace verze systému REUIP do testovacího prostředí Zadavatele
- 10.5.3.6. Akceptace dílčího plnění Vývoj řešení webové služby na straně REUIP dle bodu 5.3.3.6. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.3.6.1. Implementace webové služby do testovacího prostředí Zadavatele
- 10.5.3.7. Akceptace dílčího plnění Vývoj řešení webových služeb integračního adaptéru dle bodu 5.3.3.7. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.3.7.1. Implementace webové služby do testovacího prostředí MPSV
- 10.5.3.8. Akceptace dílčího plnění Technické testování webových služeb dle bodu 5.3.3.8. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.3.8.1. podpis protokolu o technickém testování
- 10.5.3.9. Akceptace dílčího plnění Pilotní ověření přenosu dat podle věcných oblastí dle bodu 5.3.3.9. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.3.9.1. podpis protokolu o pilotním ověření přenosu dat
- 10.5.3.10. Akceptace dílčího plnění Testovací provoz dle bodu 5.3.3.10. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.3.10.1. podpis protokolu o testování
- 10.5.3.11. Akceptace dílčího plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.3.11. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.3.11.1. Podpis protokolu o spuštění rutinního provozu
- 10.5.4 Akceptace jednotlivých dílčích Analytické sestavy BI dle bodu 5.3.4. bude potvrzena podpisem Protokolu o akceptaci na základě následujících akceptačních kritérií:
 - 10.5.4.1. Akceptace dílčího plnění Analýza a návrh řešení dle bodu 5.3.4.1. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.4.1.1. podpis protokolu o schválení návrhu řešení
 - 10.5.4.2. Akceptace dílčího plnění Realizace řešení dle bodu 5.3.4.2. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.4.2.1. Implementace BI do prostředí Zadavatele
 - 10.5.4.3. Akceptace dílčího plnění Migrace dat dle bodu 5.3.4.3. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.4.3.1. Podpis protokolu o Provedení Migrace dat
 - 10.5.4.4. Akceptace dílčího plnění Testování výstupů dle bodu 5.3.4.4. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.4.4.1. Podpis protokolu o výsledku testování
 - 10.5.4.5. Akceptace dílčího plnění Příprava a spuštění rutinního provozu dle bodu 5.3.4.5. bude provedena na základě splnění kritéria:
 - 10.5.4.5.1. Podpis protokolu o spuštění rutinního provozu
- 10.5.5 Akceptace Dodávky povýšení licencí MS Dynamics AX na verzi BRL advanced management a dodávka licence MS Dynamics AX AOS dle bodu 5.3.5. bude potvrzena podpisem Protokolu o akceptaci na základě následujících akceptačních kritérií:
 - 10.5.5.1. podpis předávacího protokolu o předání licencí

8. Příloha číslo 3 Smlouvy

8.1. Ve znění přílohy číslo 3 Smlouvy, aktualizované Dodatkem číslo 1 Smlouvy, je tabulka v této příloze doplněna tyto nové body:

Aktivita	Fáze a předpokládaný rozsah	Nabídková cena bez DPH	Komentář uchazeče k ceně a rozsahu
1	Zpracování globálního návrhu - Zpracování globálního návrhu dle ISVS	2.151.100,- Kč	
Etapa 1 – klíčové procesy			
2	Detailní návrh klíčových procesů - Vytvoření podrobné procesní analýzy klíčových procesů inspekce práce - Vytvoření podrobné specifikace návrhu řešení	4.609.500,- Kč	
3	Realizační fáze - Konfigurace a vývoj agend pro proces Řízení kontrol a podpory správního řízení - Implementace systému do prostředí SÚIP - Konfigurace a propojení na DMS - Integrace se spisovou službou SÚIP - Připojení mobilních uživatelů - Školení uživatelů - Ověřovací provoz	6.760.600,- Kč	
4	Integrace na externí systémy	2.151.100,- Kč	
5	Naplnění REUIP relevantními daty, včetně porovnání a konsolidace dat	921.900,- Kč	
6	Provozní fáze - Uvedení systému v rozsahu Etapy 1 do provozu - Podpora náběhu systému do ostrého provozu	614.600,- Kč	
7	Detailní návrh návazných a podpůrných procesů - Vytvoření podrobné analýzy návazných a podpůrných procesů - Vytvoření podrobné specifikace návrhu řešení a integrace do agend REUIP	2.458.400,- Kč	
8	Realizační fáze - Vývoj agend pro proces Plánování kontrol a poskytování informací - Implementace systému do prostředí SÚIP a integrace s agendami realizační fáze Etapy 1	3.469.400,- Kč	Integrace na externí systémy je uvedena na následujícím řádku 9

	- Implementace nového intranetu - Integrace na externí systémy - Školení 500 uživatelů ve skupinách maximálně po 12 účastnících, kde obsah školení bude definován dle uživatelských rolí - Ověřovací provoz		
9	Integrace na externí systémy	614.600,- Kč	
10	Provozní fáze - Uvedení systému v rozsahu Etapy 2 do provozu - Podpora náběhu systému do ostrého provozu Produkční fáze	307.300,- Kč	
11	Produkční fáze - Dokumentace systému dle ISVS pro náležitosti životního cyklu informačního systému - Uvedení systému jako celku do produktivního provozu	307.300,- Kč	
Dodávka potřebného HW a SW (licencí) aplikační, systémové a komunikační infrastruktury			
12	Dodávka a rozpis potřebného HW vybavení s uvedením, pro kterou fázi bude potřeba: Níže uvedené HW vybavení je potřebné pro 1.fázi a je blíže popsáno v Příloze číslo 4 2 ks serverů pro virtualizaci HP DL380G7 1 ks diskové pole LEFTHAND HP P4300 G2 7.2TB SAS 2 ks LAN pro iSCSI HP 3800	1.070.000,- Kč	
13	Dodávka a rozpis SW vybavení pro infrastrukturu potřebné pro 1.fázi (dle kap. 9.7.3): 4 ks 1procesorové licence WinSvrDataCtr ALNG LicSAPk MVL 1Proc	327.382,- Kč	
13a	Dodávka a rozpis potřebného SW aplikačního vybavení: - Microsoft Dynamics AX 2009, edice Business Essentials a licencování Business Ready pro 27 současně pracujících uživatelů - Doplněk Microsoft Dynamics AX pro Správní řízení - Doplněk Microsoft Dynamics AX pro Rozhraní na spisovou službu - Enhancement plan pro Microsoft	1.683.007,- Kč	Tato část dodávky je řízena Smlouvou o zajištění zprostředkování licencí číslo PAS-2011-Z123 a podle této smlouvy bude dodávka realizována a

	Dynamics AX 2009 a doplňky Microsoft Dynamics AX na 2 roky		vyfakturována.
13b	Dodávka a rozpis potřebného aplikačního komunikačního vybavení: Nintex Workfow 2010 Server standard edition - licence na 1 server Software assurance pro Nintex na 2 roky	210.111,- Kč	
14	Dodávka a rozpis další případné infrastruktury	0,- Kč	Tato položka neobsahuje žádnou další infrastrukturu
Řízení projektu			
15	Řízení realizace veřejné zakázky	3.073.700,- Kč	
Celková cena			
16	Celková nabídková cena bez DPH za plnění veřejné zakázky za období od podpisu smlouvy oběma stranami (součet řádků č. 1 - 32) činí	39.035.000,- Kč	
16a	Z toho dodávka podle smlouvy PAS-2011-Z123	1.683.007,- Kč	
Nové moduly			
Modul Kontrola nelegálního zaměstnávání			
17	Doplnění Globálního návrhu a Detailního návrhu	720.000,- Kč	
18	Vývoj a testování modulu KNZ	990.000,- Kč	
19	Školení uživatelů	1.100.000,- Kč	
20	Migrace dat, Ověřovací provoz, Příprava spuštění rutinního provozu, průběžné činnosti	520.000,-Kč	
Modul Nástroj pro vytěžování záznamů o pracovním úrazu a záznamů hlášení změn pracovního úrazu			
21	Analýza a návrh řešení	100.000,-Kč	
22	Vývoj řešení, Testování	220.000,-Kč	
23	Školení uživatelů	50.000,-Kč	
24	Příprava a spuštění rutinního provozu	50.000,-Kč	
25	Dodávka licencí IBM DataCap TaskMaster	380.000,-Kč	
Modul Napojení na jednotnou datovou základnu MPSV			


26	Analýza požadavků a parametrů, Návrh architektury, Návrh řešení integračního adaptéru a webových služeb integračního adaptéru	373.000,-Kč	
27	Definice požadavků na součinnost MPSV a dodavatelů MPSV, Vývoj řešení a doplnění datového modelu REUIP, Vývoj řešení webové služby REUIP, Vývoj řešení webových služeb integračního adaptéru, Technické testování webových služeb	853.000,-Kč	
28	Pilotní ověření přenosu dat, Testovací provoz	311.000,-Kč	
29	Příprava a spuštění rutinního provozu	284.393,-Kč	
Modul Analytické sestavy BI			
30	Analýza a návrh řešení	248.000,-Kč	
31	Realizace řešení, Migrace dat, Testování výstupů	795.000,-Kč	
32	Příprava a spuštění rutinního provozu	290.333,-Kč	
Dodávka licencí			
33	Převod Microsoft Dynamics AX z BRL Business Essential na BRL Advanced Management vč. EP	970.179,-Kč	Tato část dodávky je řízena Dodatkem Smlouvy o zajištění zprostředkování licencí číslo PAS-2013-Z048 a podle tohoto Dodatku bude dodávka realizována a vyfakturována.
34	Rozšíření licence Microsoft Dynamics AX o 1 ks Application Object Server (AOS) vč. EP	50.095,- Kč	Tato část dodávky je řízena Dodatkem Smlouvy o zajištění zprostředkování licencí číslo PAS-2013-Z048 a podle tohoto Dodatku bude dodávka realizována a vyfakturována.

8.2. Ve znění Přílohy číslo 3 smlouvy je nahrazena tabulka celkové ceny tímto novým zněním:

Celková cena implementace (řádek 16)	
Cena celkem bez DPH	39.035.000,- Kč
Sazba DPH v roce 2012	20%
Výše DPH v roce 2012	3.824.717,80 Kč
Sazba DPH od 1. 1. 2013	21%
Výše DPH od 1. 1. 2013	4.181.396,31 Kč
Cena celkem včetně DPH	47.041.114,11- Kč


V *Opavě*, dne *29.10.2013*

V Ostravě, dne 23. 8. 2013



Za Zadavatele

Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor



Za Zhotovitele

Ing. Jaromír Vejpustek
místopředseda představenstva