



Dodatek číslo 8 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR-Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Generální inspektor
IČ: 75046962
dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 5209452/0800
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795
Spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814
dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 8 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1. Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanovení všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2. Tento Dodatek určuje změny v Článku č. 6 Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Článek 6


- 3.1. V Odstavci 6.1. Článku 6 Smlouvy, aktualizovaném Dodatkem číslo 3, Dodatkem číslo 4, Dodatkem číslo 5, Dodatkem číslo 6 a Dodatkem číslo 7 Smlouvy, se tabulka dílčích termínů plnění nahrazuje následujícím novým zněním.

Název dílčího plnění	Termín
Zahájení projektu	Dnem podpisu smlouvy
Zpracování Globálního návrhu dle článku 5.2.1	31.5.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licenci) článku 5.1.4.2 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 1 a uvedeného ve smlouvě o zajištění poskytnutí licenčních práv k software č. PAS-2011-Z123	30.6.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury dle článku 5.1.4.1 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 2 a bod 3	30.9.2012 *
Dílčí Plnění Detailní návrh klíčových procesů dle článku 5.2.2.1	30.9.2012
Dílčí Plnění Implementace systému Etapy 1. do prostředí Zadavatele dle článku 5.2.2.2.2	31.12.2012
Dílčí Plnění Detailní návrh návazných a podpůrných procesů dle článku 5.2.3.1	31.3.2013
Dílčí Plnění Implementace systému do prostředí Zadavatele a integrace s agendami z realizační fáze Etapy 1. dle článku 5.2.3.2.2	31.5.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8 – plnění 70%	31.8.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8 – vypořádání výhrad	1.11.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6 – plnění 70%	31.8.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6 – vypořádání výhrad	31.8.2014
Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licenci) článku 5.1.4.2 PŘ.Č. 4, bod 1 licence Nintex	30.9.2013
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – první část	16.12.2013
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – druhá část	20.7.2014
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5a první část	31.8.2014
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5b druhá část	31.8.2014
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1 - plnění 70%	23.12.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1 – vypořádání výhrad	30.9.2014
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1 - plnění 70%	23.12.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1 – vypořádání výhrad	30.9.2014
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 1 do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.2	10.10.2014
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.2	10.10.2014
Dílčí Plnění Uvedení systému jako celku do produktivního provozu dle článku 5.2.4.2	15.10.2014
Ukončení realizace	do 15.10.2014
Milníky doplněné uplatněním opce	
Název dílčího plnění	Termín
Dílčí plnění Detailní návrh KNZ dle článku 5.3.1.2.	4.11.2013
Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – plnění 50%	9.12.2013
Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – vypořádání výhrad	20.7.2014
Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – první část	16.12.2013


Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – druhá část	20.7.2014
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9 – plnění 50%	23.12.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9 – vypořádání výhrad	31.8.2014
Dílčí plnění Analýza a návrh řešení Vytěžování PU dle článku 5.3.2.1.	30.11.2013
Dílčí plnění Vývoj řešení Vytěžování dle článku 5.3.2.2	30.6.2014
Dílčí plnění školení uživatelů Vytěžování dle článku 5.3.2.3	30.6.2014
Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4 – část vytěžování	30.6.2014
Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4 – část proces Pracovní úrazy	30.6.2014
Dílčí plnění dodávka licencí IBM DataCap Taskmaster	9.12.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.5.	31.8.2014
Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3. – první část	31.12.2013
Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3. – druhá část	30.6.2014
Dílčí plnění Technické testování JDZ dle článku 5.3.3.8	20.7.2014
Dílčí plnění Testovací provoz JDZ dle článku 5.3.3.10	20.7.2014
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu JDZ dle článku 5.3.3.11.	31.8.2014
Dílčí plnění Dodávka licencí MS AX BRL a MS AOS dle článku 5.3.5.	21.11.2013
Dílčí plnění Analýza a návrh řešení BI dle článku 5.3.4.1.	31.3.2014
Dílčí plnění Realizace řešení BI dle článku 5.2.4.2.a DWH a klíčové reporty	10.10.2014
Dílčí plnění Migrace pro BI dat dle článku 5.3.4.3	10.10.2014
Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.a testování řešení	15.10.2014
Dílčí plnění Realizace řešení BI dle článku 5.2.4.2.b dokončení reportů	15.10.2014
Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.b dokončení řešení	15.10.2014
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu BI dle článku 5.3.4.5.	15.10.2014

V Opavě, dne 28-05-2014

V Praze, dne 28.5.2014



Za Zadavatele
Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor



Za Zhotovitele
Ing. Petr Suntých
člen představenstva