

Dodatek číslo 6 ke Smlouvě o dílo č. PAS-2011-Z122

1. Smluvní strany

ČR-Státní úřad inspekce práce

Sídlo: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Jednající: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Generální inspektor
IČ: 75046962

dále jen Zadavatel na straně jedné

AutoCont CZ a.s.

Sídlo: Moravská Ostrava, Hornopolská 3322/34, Ostrava
Jednající: Ing. Petr Suntych, člen představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna, 5209452/0800
IČ: 47676795
DIČ: CZ47676795

Spisová značka OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 814

dále jen Zhotovitel na straně druhé,

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 6 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo číslo PAS-2011-Z122 (dále jen „Smlouva“), který se stává nedílnou součástí Smlouvy.

2. Účel Dodatku

- 2.1. Dodatek upřesňuje a doplňuje znění Smlouvy. Upravuje-li tento Dodatek některá ustanovení odlišně a to tak, že by mohlo dojít k nejednotnému výkladu článků Smlouvy, mají přednost ustanovení tohoto Dodatku a Smlouvy před ustanovení všeobecných obchodních podmínek pro poskytování služeb.
- 2.2. Tento Dodatek určuje změny v Článku č. 6 Smlouvy. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Článek 6

- 3.1. V Odstavci 6.1. Článku 6 Smlouvy, aktualizovaném Dodatkem číslo 3, Dodatkem číslo 4 a Dodatkem číslo 5 Smlouvy, se tabulka dílčích termínů plnění nahrazuje následujícím novým zněním a do článku 6 je doplněn odstavec 6.4.


Název dílčího plnění	Termín
Zahájení projektu	Dnem podpisu smlouvy
Zpracování Globálního návrhu dle článku 5.2.1	31.5.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 1 a uvedené ve smlouvě o zajištění poskytnutí licenčních práv k software č. PAS-2011-Z123	30.6.2012
Dílčí Plnění Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury dle článku 5.1.4.1 a uvedené v příloze č.4 smlouvy, bod 2 a bod 3	30.9.2012 *
Dílčí Plnění Detailní návrh klíčových procesů dle článku 5.2.2.1	30.9.2012
Dílčí Plnění Implementace systému Etapy 1. do prostředí Zadavatele dle článku 5.2.2.2.2	31.12.2012
Dílčí Plnění Detailní návrh návazných a podpůrných procesů dle článku 5.2.3.1	31.3.2013
Dílčí Plnění Implementace systému do prostředí Zadavatele a integrace s agendami z realizační fáze Etapy 1. dle článku 5.2.3.2.2	31.5.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8 – plnění 70%	31.8.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.8 – vypořádání výhrad	1.11.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6 – plnění 70%	31.8.2013
Dílčí Plnění Ověřovací provoz Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.6 – vypořádání výhrad	28.2.2014
Dílčí Plnění Dodávka potřebného SW (licencí) článku 5.1.4.2 Příl. 4, bod 1 licence Nintex	30.9.2013
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – první část	16.12.2013
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 1. dle článku 5.2.2.2.7 – druhá část	28.2.2014
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5a první část	31.1.2014
Dílčí Plnění Školení uživatelů Etapy 2. dle článku 5.2.3.2.5b druhá část	28.2.2014
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1 - plnění 70%	23.12.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 1. do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.1 – vypořádání výhrad	28.2.2014
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1 - plnění 70%	23.12.2013
Dílčí Plnění Uvedení systému v rozsahu Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.1 – vypořádání výhrad	28.2.2014
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 1 do Ostrého provozu dle článku 5.2.2.3.2	28.2.2014
Dílčí Plnění Podpora náběhu systému Etapy 2. do Ostrého provozu dle článku 5.2.3.3.2	28.2.2014
Dílčí Plnění Uvedení systému jako celku do produktivního provozu dle článku 5.2.4.2	31.3.2014
Ukončení realizace	do 31.3.2014
Nové moduly	
Název dílčího plnění	Termín
Dílčí plnění Detailní návrh KNZ dle článku 5.3.1.2.	2.12.2013
Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – plnění 50%	9.12.2013
Dílčí plnění Testování KNZ dle článku 5.3.1.4. – vypořádání výhrad	28.2.2014
Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – první část	16.12.2013

Dílčí plnění Školení uživatelů KNZ dle článku 5.3.1.5 – druhá část	28.2.2014
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9 – plnění 50%	23.12.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu KNZ dle článku 5.3.1.9 – vypořádání výhrad	28.2.2014
Dílčí plnění Analýza a návrh řešení Vytěžování PU dle článku 5.3.2.1.	30.11.2013
Dílčí plnění Vývoj řešení Vytěžování dle článku 5.3.2.2	31.1.2014
Dílčí plnění školení uživatelů Vytěžování dle článku 5.3.2.3	14.2.2014
Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4 – část vytěžování	28.2.2014
Dílčí plnění Testování Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.4 – část proces Pracovní úrazy	28.2.2014
Dílčí plnění dodávka licencí IBM DataCap Taskmaster	9.12.2013
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu Vytěžování PÚ dle článku 5.3.2.5.	31.3.2014
Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3. – první část	31.12.2013
Dílčí plnění Návrh řešení JDZ dle článku 5.3.3.2. a 5.3.3.3. – druhá část	28.2.2014
Dílčí plnění Technické testování JDZ dle článku 5.3.3.8	31.1.2014
Dílčí plnění Testovací provoz JDZ dle článku 5.3.3.10	28.2.2014
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu JDZ dle článku 5.3.3.11.	31.3.2013
Dílčí plnění Dodávka licencí MS AX BRL a MS AOS dle článku 5.3.5.	21.11.2013
Dílčí plnění Analýza a návrh řešení BI dle článku 5.3.4.1.	31.1.2014
Dílčí plnění Realizace řešení BI dle článku 5.2.4.2.a DWH a klíčové reporty	28.2.2014
Dílčí plnění Migrace pro BI dat dle článku 5.3.4.3	28.2.2014
Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.a testování řešení 28.2.2014	28.2.2014
Dílčí plnění Realizace řešení BI dle článku 5.2.4.2.b dokončení reportů	15.3.2014
Dílčí plnění Testování výstupů BI dle článku 5.3.4.4.b dokončení řešení	15.3.2014
Dílčí plnění Příprava a spuštění rutinního provozu BI dle článku 5.3.4.5.	31.3.2014

*Poznámka k dílčímu plnění Dodávka potřebného HW a SW systémové a komunikační infrastruktury dle článku 5.1.4.1: skutečné datum zprovoznění dodaného HW a SW dle smlouvy bylo posunuto vlivem projednávání požadavku nadřízeného orgánu (MPSV) na změnu specifikace dodávaného HW a změnu architektury řešení do cloud MPSV. Poté, co MPSV od svých požadavků ustoupilo, bylo toto dílčí plnění splněno v původním rozsahu v opožděném termínu 17.12.2012. Podrobnosti jsou dokladovány v zápisech z Řídícího výboru projektu a jsou součástí projektové dokumentace.

6.4. Z důvodů změn v okolí projektu a také vlivem zdržení výběrového řízení na doplnění HW se Zadavatel a Zhotovitel dohodli na rozdělení dílčích plnění dle článku 5.2.2.2.8, 5.2.3.2.6, 5.2.2.2.7, 5.2.2.3.1, 5.2.3.3.1, 5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.9, jak je uvedeno v tabulce dílčích termínů plnění.


V Opavě, dne 23.12.2013



Za Zadavatele

Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor

V Praze, dne 23.12.2013



Za Zhotovitele

Ing. Petr Suntých

člen představenstva