

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

č.: DIL/20/201/034/2013

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 519/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), mezi smluvními stranami

Název: **MEDIA POWER, v.o.s.**

Zastoupen: Lucií Bartoš

Sídlo: Zahradní 5194, Chomutov 430 04

Právní forma: veřejná obchodní společnost

IČO: 27309118

DIČ: cz27309118

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka A 18995

č. účtu: 212836010/0300

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: **Fond dalšího vzdělávání**

Zastoupen: Mgr. Veronikou Pelíškovou, MBA

Sídlo: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7

IČO: 00405698

(dále jen „objednatel“)

Čl. 1

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je ujednání smluvních stran týkající se změny textace odst. 2.1 článku 2 smlouvy o dílo č. DIL/20/201/034/2013. Odůvodnění změny smluvního ujednání je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2

Ujednání smluvních stran

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení odst. 2.1 čl. 2 smlouvy o dílo č. DIL/20/201/034/2013 následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících termínech:

T0: Zahájení plnění = podpis smlouvy

T1: Nasazení pilotní implementace na prostředcích zhotovitele = T0 + 20 dní

T2: Nasazení plného řešení na prostředcích zhotovitele = T0 + 100 dní

T3: Ukončení plnění = 30. 6. 2015

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají nadále v platnosti a účinnosti ve svém původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 7.10. 2013

.....
objednatel

Mgr. Veronika Pelíšková, MBA
pověřena zastupováním ředitele
Fond dalšího vzdělávání

V Chomutově dne 8.10. 2013

MEDIA POWER v.o.s.
Zahradní 5194
Chomutov 430 04
IČ: 27309118
tel.: 776 368 555

.....
zhotovitel

Lucie Bartoš, statutární orgán
MEDIA POWER, v.o.s.

Přílohy:

1. Odůvodnění nutnosti uzavření dodatku a provedení předmětných změn



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Příloha č. 1 - Odůvodnění nutnosti uzavření dodatku a provedení předmětných změn

Zadavatel nastavil harmonogram plnění díla dle svého nejlepšího uvážení a momentálních zkušeností, po zahájení realizace předmětu veřejné zakázky objektivně vyplynulo, že dílčí termín T2 nebyl v zadávacích podmínkách nastaven optimálně, vzhledem k nejistotě spojené s otázkou realizace zadávacího řízení veřejné zakázky pod označením „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“, které s předmětem plnění díla úzce souvisí. Nejistota realizace zadávacího řízení veřejné zakázky „Základní školení v socioekonomických kompetencích – „SEKO“ (finanční gramotnost a měkké dovednosti) a technicko-organizační zajištění rekvalifikačních kurzů“ spočívala v jeho případném nevyhlášení a možnosti zastavení realizace projektu.

