ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**CELKOVÝ ČAS**	**525 dny**	**1.1. 13**	**5.1. 15**
2	**Projektová příprava**	**270 dny**	**1.1. 13**	**13.1. 14**
3	Výběrové řízení na projektanta	25 týdny	1.1. 13	24.6. 13
4	projektová příprava SP	12 týdny	1.1. 13	25.3. 13
5	Stavební povolení (případně sloučené s ÚŘ)	16 týdny	26.3. 13	15.7. 13
6	Projektová příprava TD	7 týdny	4.6. 13	22.7. 13
7	Výběrové řízení na zhotovitele	25 týdny	23.7. 13	13.1. 14
8	**Realizace stavby**	**255 dny**	**14.1. 14**	**5.1. 15**
9	Projekt pro provedení stavby	10 týdny	14.1. 14	24.3. 14
10	Přípravná fáze reailzace, demolice	8 týdny	18.2. 14	14.4. 14
11	Hrubá stavba	18 týdny	15.4. 14	18.8. 14
12	Technologie	10 týdny	19.8. 14	27.10. 14
13	Dokončovací práce, interiérové vybavení	10 týdny	28.10. 14	5.1. 15



Projekt: 211-2A-HMG_realizaceA
Datum: 5.3. 12

Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín