Rekonstrukce objektu ul.Zahradní, Ostrava
Harmonogram stavebních prací

Prováděné práce	týden	Říjen				Listopad				Prosinec				Leden/2015					Únor/2015				Březen/2015		
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Předání a převzetí staveniště			x																					
	Bourací práce				xxxxx	xxxxx																			
	Elektroinstalace						xxxxx	xxxxx																	
	Zednické práce					xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx									xxxxx	xxxxx					
	Demontáž výtahu										xxxxx														
	Stavební úpravy výtahové šachty											xxxxx	xxxxx	xxxxx											
	Montáž výtahu																								
	Zdravotechnické instalace							xxxxx	xxxxx								xxxxx	xxxxx		xxxxx	xxxxx	xxxxx			
	Montáž obkladů														xxxxx	xxxxx	xxxxx		xxxxx						
	Montáž dlažby															xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx					
	Montáž zámečnických konstrukcí														xxxxx	xxxxx									
	Montáž truhlářských konstrukcí														xxxxx										
	Podhledy											xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx									
	Malby a nátěry																xxxxx	xxxxx	xxxxx						
	Montáž vzduchotechniky																xxxxx	xxxxx	xxxxx						
	Montáž žaluzií																			xxxxx	xxxxx				
	Podlahy povlakové																		xxxxx	xxxxx	xxxxx				
	Předání díla																					xxxxx			
	Vyklizení staveniště																						xxxxx		

Harmonogram předpokládá uzavření smlouvy o dílo do 23.10. 2014