Rekonstrukce objektu ul.Zahradní, Ostrava
Harmonogram stavebních prací

Prováděné práce	Březen/2015				Duben/2015					Květen/2015				Červen/2015				Červenec/2015			
týden	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Předání a převzetí staveniště	x																				
Bourací práce	xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx																
Elektroinstalace				xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx							xxxxx	xxxxx						
Zednické práce			xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx			xxxxx	xxxxx										
Demontáž výtahu									xxxxx												
Stavební úpravy výtahové šachty										xxxxx	xxxxx	xxxxx									
Montáž výtahu														xxxxx	xxxxx	xxxxx					
Zdravotechnické instalace							xxxxx		xxxxx						xxxxx						
Montáž obkladů							xxxxx	xxxxx	xxxxx												
Montáž dlažby										xxxxx	xxxxx	xxxxx									
Montáž zámečnických konstrukcí												xxxxx	xxxxx								
Montáž truhlářských konstrukcí															xxxxx	xxxxx					
Podhledy								xxxxx	xxxxx	xxxxx				xxxxx	xxxxx						
Malby a nátěry												xxxxx	xxxxx	xxxxx							
Montáž vzduchotechniky								xxxxx	xxxxx						xxxxx	xxxxx					
Montáž žaluzií															xxxxx	xxxxx					
Podlahy povlakové													xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx					
Předání díla																		xx			
Vyklizení staveniště																			xxxxx		