[image: S5_cb]
[bookmark: _GoBack]
Příloha č. 1 


Specifikace Předmětu plnění 
Migrace datového centra z Lokality Křížová 6a do lokality Křížová 27


Obsah:
1	Popis současného  stavu	2
1.1	  Stávající umístění racků v KP1	3
1.2	  Příkon jednotlivých zařízení	38
1.3	  Schéma sítě	39
2	Popis požadavků	42
2.1	 Popis stěhování	42
3	Popis jednotlivých katalogových listů	44
3.1	  Analýza, AN	44
3.2	  Projektové řízení a garance úspěšnosti, PROJ	46
3.3	  Zajištění cílových prostor, STA	47
3.4	  Rozvody elektro	49
3.5	  Zajištění kabeláže, KAB	52
3.6	  Zajištění rekonfigurace sítě - NET	53
3.7	Zajištění  přestěhování farmy blade serverů - BLADE	54
3.8	Zajištění přestěhování centrálního datového úložiště - CDU	55
3.9	Zajištění  přestěhování SQ210 a Ethernus - APV1, SQ210, ETHERNUS	56
3.10	Zajištění přestěhování ANP, OCR a EKIS - APV2, ANP-OCR-EKIS	57
3.11	Zajištění přestěhování zdrojů nepřetržitého napájení Symmetra - UPS	58
3.12	Zajištění přestěhování diskového pole Dell - DISKOVÉ POLE	59
3.13	Zajištění přemístění do cílové lokality, PRE	60
3.14	Testování, TEST	62
3.15	Body Shop, BODY	63

¨













[bookmark: _Toc435103478]Popis současného stavu
ČSSZ dnes pro chod všech svých aplikací používá datová centra v následujících lokalitách:

· KP 0 – Praha 5, Křížová 27,
· KP 1 – Praha 5, Křížová 6a,
· KP 2 – Praha 8 – Kobylisy, Trojská 13a,
· Územních organizačních jednotek (KSSZ, OSSZ) – jednotlivé „okresní“ a krajská města, případně další města, ve kterých jsou umístěna odloučená pracoviště

V těchto lokalitách jsou umístěné následující technologie:
· KP 0 – centralizovaný „business server“ a centrální komunikační uzel,
· KP 1 – servery aplikačních farem a technologie CDU a centrální komunikační uzel,
· KP 2 – servery aplikačních farem a technologie CDU a centrální komunikační uzel
· jednotlivé územní organizační jednotky po celé České republice – decentralizované servery se svými lokálními databázemi. 

Jelikož je připravována rekonstrukce objektu DC KP1, je nutné přemístit na dobu rekonstrukce technologie z DC KP1 do DC KP0.  Část technologie Fujitsu umístěné v lokalitě KP1 bude přemístěna do lokality KP2.
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	Rack
	Účel
	Patro
	Místnost

	Rack 1
	CDU IBM
	1
		10/3

	Rack 2
	CDU
	1
	10/3

	Rack 3
	CDU
	1
	10/3

	Rack 4
	CDU
	1
	10/3

	Rack 5
	CDU CentricStore
	1
	10/3

	Rack 6
	CDU
	1
	10/3

	Rack 7
	CDU
	1
	10/3

	Rack 8
	CDU
	1
	10/3

	Rack 9
	CDU
	1
	10/3

	Rack 10
	App Servery
	2
	202B

	Rack 11
	App Servery
	2
	202B

	Rack 12
	Diskové pole Dell
	2
	202B

	Rack 13
	MainFrame
	2
	211S

	Rack 14
	Komunikace blade
	2
	202B

	Rack 15
	Komunikace blade
	2
	202B

	Rack 16
	DCPA Log
	2
	211

	Rack 17
	Komunikace
	2
	212C

	Rack 18
	Komunikace
	2
	212C

	Rack 19
	Komunikace
	2
	212C

	Rack 20
	Komunikace
	2
	212C

	Rack 21
	Komunikace
	2
	212C

	Rack 22
	UPS 1
	1
	13

	Rack 23
	UPS 1 battery
	1
	13

	Rack 24
	UPS 2
	1
	14

	Rack 25
	UPS 2 battery
	1
	14

	Rack 26
	Archivní nároky
	2
	211S

	Rack 27
	UPS 3
	2
	212B

	Rack 28
	UPS 3 battery
	2
	212B

	Rack 29
	UPS 3 battery
	2
	212B

	Rack 30
	UPS 4
	2
	212B

	Rack 31
	UPS 4 battery
	2
	212B

	Rack 32
	UPS 4 battery
	2
	212B
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Půdorys .1 patra
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Seznam zařízení

	Pozice
	Název
	Popis
	Výška v U

	42
	 
	FO Patch panel (8x12)MM,SM
	3

	39
	 
	Cable management
	1

	37
	FCSW-K6-1B
	Brocade 48port
	1

	36
	FCSW-K6-2B
	Brocade 64port
	2

	34
	 
	Cable management
	1

	33
	FCSW-K6-1A
	Brocade 48port
	1

	32
	 
	Cable management
	1

	31
	FCSW-K6-2A
	Brocade 64port
	2

	29
	 
	Cisco WS6506-E
	11

	17
	 
	Patch panel
	2

	15
	 
	Patch panel
	1

	14
	 
	FO Patch panel SM
	1

	13
	 
	FO Patch panel MM
	1

	12
	 
	FO Patch panel MM
	1

	11
	 
	Cisco WS6506-E
	11
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Následující tabulka popisuje příkony jednotlivých migrovaných Rack.

	Název
	Napájení
	[Příkon W]

	Rack 1 CDU IBM
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 5 364    

	Rack 2 CDU
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 1 380    

	Rack 3 CDU
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 1 500    

	Rack 4 CDU
	napájeno z Tape Library Rack_1
	 -      

	Rack 5 CDU Centricstore
	2x 3P+N+E - 16A/400V
	 3 060    

	Rack 6 CDU
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 7 300    

	Rack 7 CDU
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 6 420    

	Rack 8 CDU
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 5 000    

	Rack 9 CDU
	2 x IEC60309 - 2P+E- 32A/230V
	 3 980    

	Rack 10 App servery
	2 x IEC309, 3 fáze, 380 V, 32A - AF917A PDU
	 20 300    

	Rack 11 App servery
	2 x IEC309, 3 fáze, 380 V, 32A - AF917A PDU a 3 x 220V pro mgmt servery
	 14 350    

	Rack 12 diskpole Dell
	16x C13/14 do PDU
	 4 414    

	Rack 13 mainframe
	2x 2P+E , 16A/230V  + jako redundanntí zdroj pro připojení UPS  je třeba 3x63A/400V
	 4 082    

	Rack 14 komunikace blade
	2x kulatá  400V , 32A + 4x 230V, 16A
	 6 000    

	Rack 15 komunikace blade
	2x kulatá  400V, 32A + 6x normální 230V, 16A
	 6 230    

	Rack 16 DCPA Log
	1X 400V, 32A + 8x 230V, 16A
	 2 800    

	Rack 17 komunikace
	6x normální 230V, 16A
	 600    

	Rack 18 komunikace
	2X kulatá 400V, 32A + 8x normální 230V, 16A
	 5 230    

	Rack 19 komunikace
	8x normální 230V, 16A
	 4 000    

	Rack 20 komunikace
	8x normální 230V, 16A
	 1 110    

	Rack 21 komunikace
	8x normální 230V, 16A
	 1 346    

	Rack 22 UPS 1
	Napájeno z racku baterie
	 3 500    

	Rack 23 UPS 1 Battery
	přívod TN-S 3x400VAC, jištění 160A, vodiče CHBU50
	 -      

	Rack 24 UPS 2
	Napájeno z racku baterie
	 3 500    

	Rack 25 UPS 2 Battery
	přívod TN-S 3x400VAC, jištění 160A, vodiče CHBU50
	 -      

	Rack 26 Archiv nárok.
	10x 230V/16 A nebo 10x C13/14 do PDU
	 3 500    

	Rack 27, UPS 3 Symmetra pro bladovou farmu
	přívod TN-S 3x400VAC, jištění 250A, napájeno přes externí bypass
	5 000

	Rack 28, UPS 3 Symmetra Battery rack
	Napájeno z racku UPS
	 -

	Rack 29, UPS 3 Symmetra Battery rack
	Napájeno z racku UPS
	- 

	Rack 30, UPS 4 Symmetra pro bladovou farmu
	přívod TN-S 3x400VAC, jištění 250A, napájeno přes externí bypass
	5 000 

	Rack 31, UPS 4 Symmetra Battery rack
	Napájeno z racku UPS 
	 -

	Rack 32 UPS 4 Symmetra Battery rack
	Napájeno z racku UPS
	 -

	 Celkem
	 
	110 824
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Na následujícím obrázku je stávající zapojení sítě.
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Popis architektury DC
Infrastruktura datových center ČSSZ se rozkládá na lokalitách Křížová 6a, Trojská 13a a je rozdělena do dvou funkčních bloků, vrstev. Prvním blokem je aplikační vrstva ČSSZ, dále APV ČSSZ, ve které jsou umístěné veškeré agendové aplikace, včetně aplikačních s AAA portálů. APV ČSSZ síťová infrastruktura je budovaná jako plně redundantní z pohledu zařízení, linek a napájení. Z hlediska logického členění je APV ČSSZ rozdělena do tří samostatných prostředí:
· Produkční prostředí
· Testovací prostředí
· Integrační prostředí
Přístupová vrstva produkčního a testovací prostředí je tvořena společnou síťovou infrastrukturou, oproti integračnímu prostředí, jehož přístupová vrstva je oddělená. Základem centrální síťové infrastruktury APV ČSSZ je čtveřice L3 přepínačů Cisco Catalyst řady 6500, vzájemně propojených pomocí ethernet linek o rychlosti 1 gigabit provozovaných nad vlastními či pronajatými optickými vlákny. GigabitEthernet spoje mezi centrálními elementy jsou nakonfigurované v módu trunk a umožňují současně přenášet více virtuálních okruhů (VLAN). V centrálních přepínačích APV ČSSZ jsou použity rozšiřující moduly ACE zajišťující funkci rozkládání zátěže a vysokou dostupnost aplikačních serverů, která stejně jako firewall modul umožňuje vytváření virtuálních contextů. V dodávané konfiguraci je možnost až 20ti uživatelských virtuálních contextů. ACE modul je mimo rozdělení zátěže a zajištění vysoké dostupnosti dále schopen detekce nebezpečné komunikace a přispívá tak k omezení dopadů bezpečnostních útoků.

Aplikační vrstva je postavena jako samostatný funkční blok s odděleným směrováním a vlastním optickým propojením platforem mezi lokalitami Křížová 6a a Trojská 13a. V rámci infrastruktury APV ČSSZ se primárně používá směrovací protokol OSPF pro výměnu směrovacích informací a zajištění služeb vysoké dostupnosti. Infrastruktura APV ČSSZ používá také směrovací protokol EIGRP pro výměnu směrovacích informací mezi centrálními přepínači APV ČSSZ a oddělenou infrastrukturou integračního prostředí. Propojení APV ČSSZ a centrální síťovou infrastrukturou ČSSZ používá statické směrování. Kromě výše uvedených směrovacích protokolů používá APV ČSSZ ještě tzv. „policy base routing“ zajišťující směrování návratového provozu z aplikačních serverů přes ACE moduly. Směrování návratového provozu pomocí PBR je zajištěno směrovací politikou na centrálních přepínačích aplikační vrstvy.

Aplikační vrstva používá vyhrazený IP adresní prostor v rozsahu od 10.200.0.0/16 do 10.208.0.0/16.
Alokovaný adresní prostor je rozdělen dle provozních prostředí a lokalit:

	Subnet
	Mask
	Description

	10.200.0.0
	16
	APL vrstva lokalita Krizova 6a - Produkcni; P.

	10.201.0.0
	16
	APL vrstva lokalita Trojska 13a - Produkcni; P.

	10.202.0.0
	16
	APL vrstva lokalita Krizova 6a - Akceptacni(Skolici); A.

	10.203.0.0
	16
	APL vrstva lokalita Trojska 13a - Akceptacni(Skolici); A.

	10.204.0.0
	16
	APL vrstva lokalita Krizova 6a - Integracni; I.

	10.205.0.0
	16
	APL vrstva lokalita Trojska 13a - Integracni; I.

	10.206.0.0
	16
	APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a - Produkcni; P.

	10.207.0.0
	16
	APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a  - Akceptacni(Skolici); A.

	10.208.0.0
	16
	APL vrstva L2 VLAN pres lokality Krizova 6a a Trojska 13a  - Integracni; I.























Propojení lokalit

Mezi datovými centry K6a a K27  jsou k dispozici tyto optické spoje: 

· Staré vedení pouze 6 vláken SM mezi telefonní ústřednou v přízemí spojovací chodby mezi HB  Křížová 25 a SB Křížová 27 a místností 322 (bývalá serverovna PSSZ Praha 5 – přízemí Křížová 6a, konektory ST. Vedení jde venkem po plotě a 2 vlákna obsazená a 4 volná – dvě spojení.  
· Spojení vybudované v prosinci 2013 (IKR), 24 portů, konektory E2000. Optická vana (24-portová)  je v Křížové 6a, v 1.PP, místnost 212 C (tzv. kachlíkárna – přímo proti dveřím), druhá optická vana (rovněž 24-portová) je v SB 214 A (druhý rack od dveří).  Volný počet vláken 6ks, tedy 3 spojení. 
· Spojení pod zemí mezi Křížovou 6a, 1.PP, místnost 211S kabel SM o 48 vláknech do JB 204, konektory E2000. Plné. 
· DWDM - 8 ks 10Gbps ETH – z toho 6 použitých a 0ks volné. 
· DWDM - 8 ks  4Gbps FC – z toho 5použitých a 3ks volné. 
 

Mezi datovými centry  K6 – T13 je pouze DVDM,

· DWDM - 8 ks 10Gbps ETH – z toho 8 použitých. 
· DWDM - 8 ks  4Gbps FC – z toho 5použitých a 3ks volné 
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Zadavatel požaduje zajištění migrace technologií z datového centra dále jen DC KP1, z lokality Křížová 6a do DC KP0 v lokalitě Křížová 27, formou přesunu technologie z DC KP1 do DC KP0 za pomoci několika odstávek, tak aby nebyl ohrožen následný provoz.
Vstupním dokumentem je rozmístění technologií dle návrhu dodaného Zadavatelem. V rámci katalogového listu AN bude tento dokument dopracován a budou zohledněny informace, které byly zjištěny v rámci AN. 

Pro realizaci je možné využít časové období od pátku 18:00 do pondělí 6:00, kdy musí nastat řádný chod aplikačního vybavení (dále jen APV). V období Pondělí 7:00 do pátku 18:00 nesmí být omezen řádný provoz APV.

Veškeré změny musí být řádně zdokumentovány a výsledkem bude opravená provozní dokumentace.

Některé migrované technologie jsou pod zárukou výrobce nebo pod platnou smlouvou o HW maintenance, je tedy nutné zajistit podporu od daného výrobce. V tomto případě se jedná o tyto dodavatele:

· ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.	oblast networking
· IBM Česká republika, spol. s r.o.	oblast SAN a CDÚ
· Alwil Trade, spol. s r.o.	oblast Blade centrum a UPS
· Power Tech spol. s r.o. oblast UPS
· AutoCont CZ a.s. oblast diskového pole Dell
· Atos IT Solutions and Services, s.r.o. oblast archiv nárokových podkladů, OCR
· Fujitsu Technology Solutions s.r.o. oblast aplikačních serverů SQ210, Ethernus (Centricstore)

Zadavatel požaduje začlenění těchto dodavatelů do procesu migrace, tak aby nedošlo ke ztrátě záruky nebo maintenance na tyto technologie. Pro realizaci těchto požadavků slouží jednotlivé katalogové listy (NET, BLADE, CDU,...) ve kterých je definován rozsah požadovaných služeb, kdy Zadavatel garantuje cenu jednotlivých rolí/profesí, a na dodavateli předmětu plnění je dohodnout si konkrétní plnění s daným dodavatelem. 

Pro zajištění komplexní garance migrace, požaduje Zadavatel, aby po migraci bylo zajištěno testování všech dotčených aplikací.  Provoz aplikací pro Zadavatele zajišťují následující dodavatelé:

· Fujitsu		APV1
· Atos 		APV2

Zadavatel požaduje začlenění těchto dodavatelů do procesu migrace, tak aby nedošlo ke ztrátě záruky na tyto Aplikace dále jen APV, a byl zajištěn řádný start APV po migraci. Pro realizaci těchto požadavků slouží jednotlivé katalogové listy (APV1, APV2), kdy Zadavatel garantuje cenu jednotlivých rolí/profesí, a na dodavateli je dohodnout si jasné plnění s daným dodavatelem. Cílem tohoto požadavku je komplexní zajištění migrace a zvýšení jistoty úspěchu migrace, bez omezení produkčního provozu.

Celá realizace bude popsána a navržena v rámci prvního katalogového listu AN, kdy proběhne analýza podkladů předaných Zadavatelem a porovnání se skutečností. Na základě těchto informací bude navržen detailní plán migrace, pro jednotlivé technologie, kdy budou zjištěné informace zohledněny, tak aby nedošlo k ohrožení/narušení řádného produkčního provozu. Zároveň vznikne harmonogram s definicemi jednotlivých požadavků pro jednotlivé katalogové listy. (Bude upřesněn požadavek na chlazení, napájení, nosnost podlahy, stavební připravenost, konektivitu, požadavky na součinnosti jednotlivých dodavatelů).

Tím bude určen jednoznačný rámec migrace. Po akceptaci analýzy a migračního plánu Zadavatelem je možné pokračovat v realizaci dalších katalogových listů, tak, jak je potřeba dle schváleného harmonogramu.

Pro úspěšnou realizaci doporučujeme zajistit řádné projektové řízení. Toto projektové řízení je realizováno v rámci katalogového listu PROJ. Činnosti v tomto katalogovém listu zajistí koordinaci jednotlivých dodavatelů tak, jak požaduje nastavený a schválený harmonogram, který vznikl v rámci analýzy. 

Pro případ špatného odhadu, či výskytu nenadálých situací bude použit katalogový list BODY, který zajistí nákup potřebných kapacit.
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Postup migrace technologií z DC v lokalitě Křížová 6a do DC v lokalitě Křížová 27. Migrace DC probíhá ve stanovených vlnách. Časový interval je předpokládán od pátku 18:00 do Pondělí 6:00. V tomto intervalu nebude celý systém dostupný.  Předpoklad je cca 3 takovéto vlny.
V oblasti networkingu je předpoklad, že stávající IP adresy mohou být přeneseny z DC v lokalitě Křížová 6a  do DC v lokalitě Křížová 27 a nebude potřebná readresace zařízení a serverů. 
Rizika
V rámci rizik jsou zde zdůrazněny jen rizika s dopadem do provozu:
· nedostatek času na otestování funkčnosti aplikací (přesunuté části),
· nedostatek času na vrácení zpět v případě neúspěchu (dopad do omezení následného provozu),
· v případě chyby v cílové lokalitě, se nelze vrátit zpět, tak aby nedošlo k narušení následného provozu,
· limitovaný čas pro odstraňování případných HW závad.
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Tato etapa je zaměřena na ověření předložených předpokladů a stanovení finální verze způsobu migrace. Pevně definováno umístění jednotlivých technologií v cílové lokalitě včetně potřeb napájení a LAN/SAN konektivity.
Po této etapě již budou fixovány veškeré náklady na migraci a přesný časový harmonogram. 

Předmětem této analýzy je jednoznačně definovat na základě podkladů od Zadavatele seznam IKT techniky která má být přemístěna do nové lokality, stanovit metodu jejího přesunu, připravit podklady pro ostatní dílčí objednávky, a definovat jednoznačný harmonogram migrace. 

V rámci této služby je nutné vytvořit minimálně následující podklady:

· Seznam HW, který bude migrován
· Seznam dotčeného APV
· Seznam HW, který musí přemístit výrobce/dodavatel
· Seznam a postup testovacích scénářů pro ověření správné migrace HW
· Seznam a postup testovacích scénářů pro ověření správné migrace APV
· Nové schéma zapojení v lokalitě Křížová 27 s dopadem na infrastrukturu v  lokalitě Trojská 13a
· Podklady pro dílčí plnění:
· Služby pro zajištění cílových prostor - Chlazení (dodávka potřebných technologií součinnost s Zadavetelem)
· Služby pro zajištění cílových prostor - Elektro (dodávka potřebných technologií)
· Služby kabeláže
· Zajištění součinnosti pro služby Networkingu
· Zajištění součinnosti pro služby Blade serverů
· Zajištění součinnosti pro služby Datových úložišť
· Zajištění součinnosti pro služby Aplikací 1
· Zajištění součinnosti pro služby Aplikací 2
· Požadavky na součinnost Objednatele
· Detailní harmonogram migrace s jednoznačnými milníky

V rámci jednotlivých služeb lze v Dílčí smlouvě ustanovit společný tým složený ze zástupců Objednatele a Zhotovitele.

Předpokládaný rozsah prací je 70 – 100 MD

Seznam požadovaných výstupů.
	Název výstupu
	Popis výstupu

	Analýza
	Jednoznačná definice HW, který bude přemístěn, seznam APV, které je na dotčeném HW, způsob migrace. Dále bude v analýze řešen způsob minimalizace rizik spojených s migrací.

	Migrační plán
	Jednoznačný postup migrace, krokovník pro jednotlivé dodavatele, a popis požadovaných činností, jejich závislosti. 

	Návrh testování
	Popis testovacích scénářů pro jednotlivé APV, seznam zodpovědných osob, a návrh testovacích formulářů.

	Harmonogram
	K migračnímu plánu a jeho jednotlivým krokům, budou definovány časové značky a milníky.



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Konsolidace předaných podkladů, návrh řešení celé migrace

	LAN Administrator
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	SAN Administrator
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	HW Blade specialist
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	HW IBM specialist
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	HW IBM expert
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Specialista OS Windows
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Specialista OS Linux
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Specialista OS AIX
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Specialista VMware
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Specialista DB Oracle
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Specialista podpory aplikací
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	Tester
	Návrh testovacích scénářů

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu analýzy

	Administrativní pracovník
	Konsolidace podkladů, vytváření nových dokumentů evidence předaných podkladů 

	HW specialista UPS
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast

	HW specialista diskových polí
	Analýza předaných podkladů a porovnání se skutečností, návrh migrace pro danou oblast
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Projektové řízení a garance úspěšnosti, PROJ

Tato etapa zajistí kompletní projektové řízení celého projektu. Tým bude složen z jednoho vedoucího projektu, jednoho administrativního pracovníka a   alespoň dvou specialistů pro návrhy okamžitých řešení vzniklých krizových stavů v migrovaných oblastech. 
Následně bude vytvořena příslušná dokumentace zohledňující nový stav IT infrastruktury Zadavatele.

Předpokládaný rozsah prací je 100 MD
Seznam požadovaných výstupů.
	Název výstupu
	Popis výstupu

	Deník
	Seznam identifikovaných rizik v průběhu projektu, a způsob jejich vyřešení



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A


[bookmark: _Toc435103493]Zajištění cílových prostor, STA

Cílové prostory jsou ze strany Zadavatele připraveny: dostatečná nosnost podlah, příprava na chlazení, které se bude migrovat z Křížové 6a do cílových prostor (nutná součinnost Zadavatele s realizátorem) a příprava pro realizaci elektrických rozvodů.

Zajištění prostor dle následujícího schématu
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[bookmark: _Toc435103495]Umístění Ups

Stěhované UPS budou umístěny do prostoru baterkárna v přízemí KP0.

[image: ../../a/Doplněné/Baterkárna/IMG_20150820_115223.jpg]








Rozměry místnosti jsou na následujícím obrázku
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Do místnosti budou umístěny následující technologie
	
	
	Původní lokalita K6
	Cílová lokalita

	Rack
	Účel
	Patro
	Místnost
	Patro
	Místnost

	Rack 22
	UPS 1
	1
	13
	1
	baterkárna

	Rack 23
	UPS 1 battery
	1
	13
	1
	baterkárna

	Rack 24
	UPS 2
	1
	14
	1
	baterkárna

	Rack 25
	UPS 2 battery
	1
	14
	1
	baterkárna

	Rack 27
	UPS 3
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 28
	UPS 3 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 29
	UPS 3 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 30
	UPS 4
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 31
	UPS 4 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 32
	UPS 4 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna



Tyto technologie budou propojeny do místnosti 214 do rozvaděčů RSD_A a RSD_B.






0. [bookmark: _Toc435103496]Rozvody Elektro
Rozvody elektro v místnosti 214 budou realizovány podle následujících obrázků


	ROZVADĚČ
	OKRUH
	SÍŤ
	PŘÍKON SPOTŘEBIČE
[W]
	JIŠTĚNÍ
	POČET FÁZÍ
	ZAKONČENÍ KABELU

	RSD_A
	RACK_1.A
	UPS_1
	5 364
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_2.A
	UPS_1
	1 380
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_3.A
	UPS_1
	1 500
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_6.A
	UPS_1
	7 300
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_7.1.A
	UPS_1
	3 210
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_7.2.A
	UPS_1
	3 210
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_8.A
	UPS_1
	5 000
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_9.A
	UPS_1
	3 980
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_10.A
	UPS_1
	20 300
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RACK_11.1.A
	normal
	14 350
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_11.2.A
	normal
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_12.A
	normal
	4 414
	32A
	1
	IEC60309 2P+E + lišta
CONTEG IP‑BA‑320C34C932 
(20 x C13 + 4 x C19)

	 
	RACK_14.1.A
	normal
	6 000
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_14.2.A
	normal
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_15.1.A
	normal
	6 230
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_15.2.A
	normal
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_16.1.A
	normal
	2 800
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_16.2.A
	normal
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_17.A
	normal
	600
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_18.1.A
	normal
	5 230
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_18.2.A
	normal
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_19.A
	normal
	4 000
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_20.A
	normal
	1 110
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_21.A
	normal
	1 346
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_26.A
	normal
	3 500
	32A
	1
	IEC60309 2P+E + lišta
CONTEG IP‑BA‑320C34C932 
(20 x C13 + 4 x C19)

	RSD_B
	RACK_1.B
	normal
	5 364
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_2.B
	normal
	1 380
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_3.B
	normal
	1 500
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_6.B
	normal
	7 300
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_7.1.B
	normal
	3 210
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_7.2.B
	normal
	3 210
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_8.B
	normal
	5 000
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_9.B
	normal
	3 980
	32A
	1
	IEC60309 2P+E

	 
	RACK_10.B
	normal
	20 300
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RACK_11.1.B
	UPS_2
	14 350
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_11.2.B
	UPS_2
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_12.B
	UPS_2
	4 414
	32A
	1
	IEC60309 2P+E + lišta
CONTEG IP‑BA‑320C34C932 
(20 x C13 + 4 x C19)

	 
	RACK_14.1.B
	UPS_2
	6 000
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_14.2.B
	UPS_2
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_15.1.B
	UPS_2
	6 230
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_15.2.B
	UPS_2
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_16.1.B
	UPS_2
	2 800
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_16.2.B
	UPS_2
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_17.B
	UPS_2
	600
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_18.1.B
	UPS_2
	5 230
	32A
	3
	IEC60309 32P+N+E

	 
	RACK_18.2.B
	UPS_2
	 
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_19.B
	UPS_2
	4 000
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_20.B
	UPS_2
	1 110
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_21.B
	UPS_2
	1 346
	16
	1
	UTE 16A + lišta
CONTEG DP-RP-08-UTES (8xUTE)

	 
	RACK_26.B
	UPS_2
	3 500
	32A
	1
	IEC60309 2P+E + lišta
CONTEG IP‑BA‑320C34C932 
(20 x C13 + 4 x C19)











[bookmark: _Toc435103498]Zajištění kabeláže, KAB

Dle analýzy a požadavků Zadavatele bude provedena příprava kabeláže pro migraci požadovaných technologií. Součástí zajištění kabeláže bude i dodávka veškerého propojovacího materiálu (metalické datové kabely, optické kabely, propojovací kabely pro elektro).

Po migraci bude zajištěno řádné vyvázání a označení veškeré kabeláže.

Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Dokumentace
	Dokumentace provedených prací a schéma zapojení



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A



















[bookmark: _Toc435103499]Zajištění rekonfigurace sítě - NET
V rámci tohoto bodu bude rekonfigurace sítě mezi potřebnými lokalitami. Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma ELSO PHILIPS Service.
V rámci migrace je nutné zajistit následující činnosti:

V rámci migrace síťové infrastruktury datových center má dojít k náhradě čtveřice ACE modulů za nově pořízená zařízení MPX8015, integraci nově pořízených přepínačů Nexus5500 a přechodu všech propojovacích linek na technologii 10Ge. Současně s obnovou HW má dojít také k vytvoření nové koncepce datových center a odstranění již dosažených limitů stávající architektury: 

•	Integrace GSLB pro směrování uživatelského provozu na AAA portál
•	Navýšení počtu provozovaných aplikací, AppID
•	Odstranění PBR na centrálních přepínačích APV ČSSZ
•	Redesign komunikační matice APV a Mgmt vrstvy
•	Přizpůsobení provisioning systému nové koncepci APV ČSSZ
•	Nahrazení Cisco CSS v komunikační infrastruktuře B2B kanálu

Pro realizaci je možné využít následující HW, který je již skladem:


	počet
	Typ
	Náhrada za

	4
	Citrix NetSCaler
	ACE moduly

	4
	Prvek aktivní Nexus 5548
	Prvky „swAPL-xx-x„

	3
	Prvek aktivní Nexus 2248
	



Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Schéma zapojení
	Schéma zapojení nové infrastruktury



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	Rekonfigurace prvků, testování konfigurací

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A



[bookmark: _Toc435103500] Zajištění  přestěhování farmy blade serverů - BLADE
V rámci tohoto bodu bude zajištěn servis blade serverů používaných u Zadavatele. V rámci tohoto bodu bude přístupná technická podpora pro případné výpadky HW.
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.
Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma Alwil Trade.

Předpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD

Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Schéma zapojení
	Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A
















[bookmark: _Toc435103501]Zajištění přestěhování centrálního datového úložiště - CDU 

V rámci tohoto bodu bude zajištění podpory pro HW prvky firmy IBM, zajištění SAN konektivity a dále zajištění podpory databáze Oracle, kterou provozuje firma IBM.
Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zjišťuje firma IBM Česká republika.



V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. Kompletní zajištění potřebných služeb v souvislosti se stěhováním a přepojováním SAN. Dále kompletní zprovoznění DB Oracle a zálohování. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.
Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Schéma zapojení
	Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	Rekonfigurace SAN sítě

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	Rozpojení, oživení  a příslušná rekonfigurace v nové lokalitě

	HW IBM expert
	Kontrola funkčnosti před rozpojením, a po zapojení, testy funkčnosti HW a OS 

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A















[bookmark: _Toc435103502] Zajištění  přestěhování SQ210 a Ethernus - APV1, SQ210, ETHERNUS 
V rámci tohoto bodu bude zajištění součinnosti při oživování a následném testování aplikací po přesunutí do cílové lokality.
Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zjišťuje firma Fujitsu Technology Solutions.
Zadavatel garantuje sazby jednotlivých profesí potřebných pro realizaci požadovaných prací.

Předpokládaný rozsah prací je 100 – 150 MD

Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Návrh testovacích scénářů
	Kompletní popis jak danou aplikaci otestovat

	Scénář zapnutí a vypnutí
	Kompletní popis vypnutí a zapnutí dané aplikace s popisem vazeb na okolní systémy




Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	Vytvoření testovacích scénářů, vypnutí a zapnutí aplikací

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A


















[bookmark: _Toc435103503] Zajištění přestěhování ANP, OCR - APV2, ANP-OCR
V rámci tohoto bodu bude zajištění součinnosti při oživování a následném testování aplikací po přesunutí do cílové lokality.
Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma Atos IT Solutions and Services.
Zadavatel garantuje sazby jednotlivých profesí potřebných pro realizaci požadovaných prací.

Předpokládaný rozsah prací je 100 – 150 MD

Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Návrh testovacích scénářů
	Kompletní popis jak danou aplikaci otestovat

	Scénář zapnutí a vypnutí
	Kompletní popis vypnutí a zapnutí dané aplikace s popisem vazeb na okolní systémy




Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	Vytvoření testovacích scénářů, vypnutí a zapnutí aplikací

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A















[bookmark: _Toc435103504] Zajištění přestěhování zdrojů nepřetržitého napájení Symmetra - UPS
V rámci tohoto bodu bude zajištěn provoz UPS Symmetra používaných u Zadavatele. V rámci tohoto bodu bude přístupná technická podpora pro případné výpadky HW.
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.
Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma PowerTech.

Předpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD

Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Schéma zapojení
	Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení





Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí

	HW specialista diskových polí
	N/A
















[bookmark: _Toc435103505] Zajištění přestěhování diskového pole Dell - DISKOVÉ POLE
V rámci tohoto bodu bude zajištěn provoz diskového pole Dell používaného u Zadavatele. V rámci tohoto bodu bude přístupná technická podpora pro případné výpadky HW.
V rámci této zakázky je vypnutí HW, jeho rozpojení, příprava k převozu. V cílové lokalitě rozbalení, zapojení a oživení. V případě potřeby zápůjčka zařízení po nezbytnou dobu.
Tyto činnosti v rámci stávajících kontraktů zajišťuje firma Autocont CZ.

Předpokládaný rozsah prací je 50 – 70 MD

Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Schéma zapojení
	Kompletní popis osazení prvků v nové lokalitě a schéma zapojení



Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí


















[bookmark: _Toc435103506] Zajištění přemístění do cílové lokality, PRE
V rámci tohoto bodu bude přemisťovaných technologií, jejich řádné označení, zabalení. Poté přemístění do lokality Křížová 27 a Trojská 13a. V těchto lokalitách pak následné rozbalení. Následné kompletace HW a testy provedou jednotliví dodavatelé technologií.

[image: ]




	
	
	Původní lokalita K6
	Cílová lokalita

	Rack
	Účel
	Patro
	Místnost
	Patro
	Místnost

	Rack 1
	CDU IBM
	1
		10/3
	2
	214

	Rack 2
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 3
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 4
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 5
	CDU CentricStore
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 6
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 7
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 8
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 9
	CDU
	1
	10/3
	2
	214

	Rack 10
	App Servery
	2
	202B
	2
	214

	Rack 11
	App Servery
	2
	202B
	2
	214

	Rack 12
	Diskové pole Dell
	2
	202B
	2
	214

	Rack 13
	MainFrame
	2
	211S
	přízemí
	7

	Rack 14
	Komunikace blade
	2
	202B
	2
	214

	Rack 15
	Komunikace blade
	2
	202B
	2
	214

	Rack 16
	DCPA Log
	2
	211
	2
	214

	Rack 17
	Komunikace
	2
	212C
	2
	214

	Rack 18
	Komunikace
	2
	212C
	2
	214

	Rack 19
	Komunikace
	2
	212C
	2
	214

	Rack 20
	Komunikace
	2
	212C
	2
	214

	Rack 21
	Komunikace
	2
	212C
	2
	214

	Rack 22
	UPS 1
	1
	13
	1
	baterkárna

	Rack 23
	UPS 1 battery
	1
	13
	1
	baterkárna

	Rack 24
	UPS 2
	1
	14
	1
	baterkárna

	Rack 25
	UPS 2 battery
	1
	14
	1
	baterkárna

	Rack 26
	Archivní nároky
	2
	211S
	2
	214

	Rack 27
	UPS 3
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 28
	UPS 3 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 29
	UPS 3 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 30
	UPS 4
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 31
	UPS 4 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna

	Rack 32
	UPS 4 battery
	2
	212B
	1
	baterkárna





Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	N/A
	N/A




Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	N/A


[bookmark: _Toc435103507]








Testování, TEST


V rámci tohoto bodu bude zajištění testování následujících oblastí:
· LAN
· SAN
· UPS
· Chlazení
· Aplikace
· Backup
· DR (mezi lokalitou Křížová 6a a Trojská 13a)
· Jednotlivé APV

Předpokládaný rozsah prací je 70 – 100 MD



Seznam požadovaných výstupů.

	Název výstupu
	Popis výstupu

	Testovací scénáře
	Výstupy z testů formou vyplněných testovacích scénářů.




Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Koordinace a řešení nepředvídaných problémů

	LAN Administrator
	N/A

	SAN Administrator
	N/A

	HW Blade specialist
	N/A

	HW IBM specialist
	N/A

	HW IBM expert
	N/A

	Specialista OS Windows
	N/A

	Specialista OS Linux
	N/A

	Specialista OS AIX
	N/A

	Specialista VMware
	N/A

	Specialista DB Oracle
	N/A

	Specialista podpory aplikací
	N/A

	Tester
	N/A

	Projekt manager
	Řízení a koordinace týmu migrace

	Administrativní pracovník
	Vytváření zápisů, a kontrola stavu zpracování 

	HW specialista UPS
	N/A

	HW specialista diskových polí
	Vypnutí, zapnutí systému, testy po zapnutí










[bookmark: _Toc435103508]Body Shop, BODY
Tento bod bude zajištovat případný nedostatek specialistů, či jejich poddimenzování. Veškeré čerpání těchto kapacit podléhá odsouhlasení a akceptaci Zadavatele.

Role:
· Solution Architect
· LAN Administrator
· SAN Administrator
· HW Blade specialist
· HW IBM specialist
· Specialista OS Windows
· Specialista OS Linux
· Specialista OS AIX
· Specialista VMware
· Specialista DB Oracle
· Specialista podpory aplikací
· Tester
· Projekt manager
· Administrativní pracovník
· HW specialista UPS
· HW specialista diskových polí

Použité role

	Název role
	Popis činnosti

	Solution Architect
	Body Shop

	LAN Administrator
	Body Shop

	SAN Administrator
	Body Shop

	HW Blade specialist
	Body Shop

	HW IBM specialist
	Body Shop

	HW IBM expert
	Body Shop

	Specialista OS Windows
	Body Shop

	Specialista OS Linux
	Body Shop

	Specialista OS AIX
	Body Shop

	Specialista VMware
	Body Shop

	Specialista DB Oracle
	Body Shop

	Specialista podpory aplikací
	Body Shop

	Tester
	Body Shop

	Projekt manager
	Body Shop

	Administrativní pracovník
	Body Shop

	HW specialista UPS
	Body Shop

	HW specialista diskových polí
	Body Shop





Strana  1 z 63
image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
] I




image7.jpeg




image8.JPG
1B





image9.JPG




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg




image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg




image22.jpeg




image23.jpeg




image24.jpeg




image25.jpeg




image26.jpeg




image27.jpeg




image28.jpeg




image29.jpeg




image30.jpeg




image31.jpeg




image32.jpeg




image33.jpeg




image34.jpeg




image35.jpeg




image36.jpeg




image37.jpeg




image38.jpeg




image39.jpeg




image40.jpeg




image41.jpeg




image42.jpeg




image43.jpeg




image44.jpeg




image45.jpeg




image46.jpeg




image47.jpeg




image48.png
CSSZ LAN Physical topology
Core & APPL

o6t o8 sbett
iR ESRp Prmany

e
S

Lokales 713





image49.png




image50.jpeg




image51.emf
vySka 425 cm

480

670

480









v ý š k a   4 2 5   c m

4 8 0

4 8 0 6 7 0


image52.emf
I

Egﬂmﬂ @§§E§! §ilgﬁmﬁ Ll !E @g iha §!!EE§!E m"%ngm @“%!!ﬁm i @g%igﬂll B E !E B ::! @!%ﬂr » %Igﬂﬂ §§EE§"E @g !Eﬁmﬁ @g%!@“

- I B BB | ) B B e g I B B ] L] i L
il ] ] ] o ] ] ] Bl ] o 1 ] ) il ] o o
Z Eﬁgmg E&!EE §i!§@§! g"@%s Eﬂﬂmﬁ g"@%s E!iﬂmﬁ Eﬂﬂg"ﬁ mﬁgﬂﬂ Eﬂi!ﬁ@ “@%s ggﬁgﬂi! Em“ - Ll 1 'F!E “@ES mﬁgﬁ mﬁgﬂ Eﬂﬂmﬁ

| AN EEEEEEEEEEEE i I










L e g e n d

Drawn By Revised

05/20/2015 Antonín KŘÍŽEK

Page

1

Project

Dispozice datové h o   c e n t r a

LAYOUT-6

ČSSZ –DC Křížová 25 -relocation

D i s p o z i č n í   u s p o ř á d á n í   p ř e s t ě h o v a n ý c h technologií IT do Křížové 25 –se „sálovými“ chladicími jednotkami ty p u   d i s p l a c e m e n t

2 4 2 5 2 2 2 3

N O S N O S T   P O D L A H Y   1 5 0   k g / m

2

N O S N O S T   P O D L A H Y   3 3 5 0   k g / m

2

N O S N O S T   P O D L A H Y   4 5 0   k g / m

2

Z D R O J E   U P S 1   A   U P S   2   O   P O D L A Ž Í   N Í Ž E

281,55mm 43,95mm 59,40mm 59,40mm 5 9 , 4 0 m m5 9 , 4 0 m m

1

7

4

,

6

0

m

m

5

7

,

0

0

m

m

3 3

7

1

1

2

9

6

1

4

3

3

2   9 4 5

6 5 0

1   1 2 0

2

 

9

0

0

6 5 0

2

 

9

4

5

1

 

3

7

5

5   9 4 0 5   9 4 0 5 940 5 940 4 395 28 155

1

7

 

4

6

0

5

 

7

0

0

1 4

2

9

2

 

9

0

0

1

  3 7 5

2 0 9 2 1 0

2 1 1

212 214a

214b

214

2 1 3

2 1 9 2 1 8 216 215

2 3 2

CRAC 

2

CRAC 

3

CRAC 

1

RSD_B RSD_A

11 15

17

18

14 10

3

TAPE

4

TAPE

6

DS8800

1

comm

2

serv

9

V7000

7

DS5300

8

IBM

795

8

,

8

0

m

m

8

8

0

1

8

,

0

0

m

m

1

 

8

0

0

A

A‘

119,53mm 11 950

19

20

21

12

16

26

20

20


image1.jpeg




image53.png
CESKA SPRAVA SOCIALNIHO ZABEZPECENT
USTREDI - SEKCE INFORMACNICH A KOMUNIKACNICH TECHNOLOGIT

Kfizova 25, 225 08 Praha 5





