
 

Dodatek č.1

ke smlouvě č. 23/231/41/2016 ze dne 10. 11. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

česká republika - česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel

Jednající: Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské

„ správy

ICQ: 00006963

DIC: neplátce

bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu:

ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

ISONOE INVEST, a.s.

Sídlo: Holušická 2221/3, 148 00 „Praha 4

Zastoupená: Ing. arch., Mgr. Zuzanou Sebestovou, členem představenstva

Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611

ICQ: 28972589

DIC: 9228972589

bankovní spojení: Ceskoslovenská obchodní banka, a.s.

Císlo účtu:

ID datové schránky: rmcea46

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou vtéto smlouvě označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a

společně jako „Smluvní strany“)

takto:



I.
"

Smluvní strany spolu uzavřely dne 10. 11. 2016 smlouvu č. 23/231/41/2016 za účelem

vypracování kompletní projektové dokumentace (ve stupních: Dokumentace pro stavební povolení

(DSP), Dokumentace pro zadání stavby (DZS), Dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci

OSSZ Prostějov - Projektová dokumentace — Rekonstrukce budovy, ul. Plumlovská, včetně plánu

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a včetně ocenění dalších souvisejících parametrů a zajištění

inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením

ohlášené stavby a autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. II. odst. 2. písm. b) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

b) zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu s

umístěním stavby a pravomocného stavebního povolení ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních,

ztoho 1 (slovy: jedno) vyhotovení v tištěné podobě a 1 (slovy: jedno) vyhotovení na CD;

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. V. odst. 4. Smlouvy se mění tak, že nové zní:

Platba za provedení Díla bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu/faktury

vystaveného Poskytovatelem po řádném předání a převzetí Díla.

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nové zní:

Termín ukončení plnění:

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1 písm. a) této Smlouvy

- do 12 (slovy: dvanácti) kalendářních měsíců od termínu

zahájení plnění uvedeného v předchozím odstavci tohoto

článku této Smlouvy;

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1. písm. b) této Smlouvy

- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

111.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení

obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.



4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na

důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.

-05- 2017V Praze dne

  

  
Za Objednatele:

Ing. Stanislav St lík

ředitel odboru hospodářské správy

   

  

  

, ISONOE INVEST a.s.
V Praze dne *, „ w H Holušická 2221/3

Za Poskytovatele

................

Ing. arch., Mgr. Zuzana Šebestová

člen představenstva



 


