
[bookmark: _GoBack]Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Předmětu plnění

Předmětem plnění dle této Smlouvy je implementace páteřní sítě datových center s využitím nově zakoupených prvků. Současný stav datové sítě je uveden v Příloze č. 3 této Smlouvy. V rámci implementace páteřní sítě datových center je Poskytovatel povinen realizovat infrastrukturu založenou na technologii – Cisco ACI s maximálním využitím automatizačního potenciálu této technologie. 

Implementace bude realizována v následujících fázích, včetně dodání veškeré dále uvedené dokumentace:
1. Systémový projekt architektury síťové komunikace 
2. Implementační projekt
3. Vlastní implementace
4. Integrace do systému IMS
5. Zaškolení pracovníků Objednatele a zpracování provozní dokumentace

Přehled zařízení pro implementaci 

	Produktové číslo (P/N)
	Produktové označení (název)
	Počet ks

	APIC-CLUSTER-M2
	APIC Cluster - Medium Configurations (Up to 1000 Edge Ports)
	1

	N9K-C9336PQ
	Nexus 9K ACI Spine, 36p 40G QSFP+
	2

	N9K-C93180YC-EX
	Nexus 93180YC-EX
	6

	N77-C7706-B23S2E
	Nexus 7706 Bundle (Chassis,1xSUP2E,3xFAB2)
	2



I. [bookmark: _Toc494877814]Systémový projekt architektury síťové vrstvy Datových Center

Stávající architektura datového centra je aplikována na provoz aplikací již více než deset let a dosáhla kapacitní hranice z hlediska původního návrhu rozdělení adresního prostoru, segmentů a zón. Z tohoto důvodu musí Poskytovatel v rámci plnění dle této Smlouvy navrhnout nové zásady a principy síťové architektury datového centra tak, aby zajistila rozšiřitelnost do budoucna o další aplikace a zároveň efektivně využila nové funkce implementovaných prvků.
Systémový projekt architektury síťové vrstvy Datových Center (dále jen „Systémový projekt“) musí obsahovat systémový koncepční návrh cílového řešení, který je zpracován s využitím dostupných informací o prostředí Objednatele. 
Systémový projekt je celkovým návrhem cílového řešení na úrovni dílčích subsystémů, zahrnující všechny podstatné subsystémy nově navrhovaného řešení, včetně vazeb na existující prostředí Objednatele, a obsahující všechny podstatné vazby mezi těmito subsystémy. 
Systémový projekt pracuje s variantami řešení, vybírá varianty, které naplňují s přiměřenou mírou rizika. Pokud existuje více takových variant, jsou v rámci systémového návrhu klasifikovány jejich vlastnosti zejména z pohledu Objednatele a je zpracováno doporučení výběru varianty. 
Systémový projekt tak musí nutně obsahovat následující kapitoly:
1. Popis zadání, který musí obsahovat definici cílů daného systémového projektu.
2. Manažerský souhrn, který bude obsahovat minimálně:
a) Souhrn všech cílů a způsobů dosažení daných cílů.
b) Manažerský popis způsobu přístupu k projektu.
c) Manažerský popis jednotlivých variant řešení.
d) Manažerské zdůvodnění doporučené varianty.
3. Analýza stávajícího stavu – podrobný popis typů aplikací využívaných v infrastruktuře datového centra a jejich komunikační architekturu.
4. Analýza potřeb Objednatele – identifikace provozních postupů a prostředků používaných v rámci operativy síťové infrastruktury datového centra.
5. Popis jednotlivých variant řešení. Popis každé varianty musí obsahovat minimálně:
a) Popis varianty.
b) Způsob plnění definovaných cílů.
c) Způsob plnění požadavků a preferovaných vlastností řešení.
d) Zhodnocení přínosů a rizik této varianty.
e) Popis varianty se bude soustředit zejména na řešení adresního plánu, řešení propojení datového centra s ostatní komunikační infrastrukturou, principy oddělení/propojení jednotlivých prostředí a vrstev, způsob řízení bezpečnostní politiky síťové komunikace a principy integrace se systémem IMS.
6. Shrnutí a doporučení nejlepší varianty, které musí minimálně obsahovat:
a) Vyhodnocení plnění definovaných cílů jednotlivými variantami.
b) Vyhodnocení plnění požadavků a preferovaných vlastností řešení.
c) Vyhodnocení přínosů a rizik jednotlivých variant.
d) Doporučení vhodné varianty a její odůvodnění.
7. Zkratky a pojmy.

Tato dílčí etapa Předmětu plnění je ukončena akceptací dokumentu „Systémový projekt“ Objednatelem a určením varianty řešení pro zpracování implementačního projektu. Dokument „Systémový projekt“ bude Objednateli předán v jednom listinném vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu .doc na CD.
Doba zpracování Systémového projektu včetně jeho akceptace nesmí překročit 2 (slovy: dva) měsíce ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

II. Implementační projekt

Implementační projekt musí být zpracován tak, aby zajistil řádný a bezchybný průběh vlastní implementace Poskytovatelem. Implementační projekt musí být zpracován tak, aby výsledkem vlastní implementace byla funkčnost zařízení, resp. navrženého a realizovaného řešení jako celku.
Implementační projekt musí obsahovat následující části:
1. Popis mapování potřeb Objednatele na technické prostředky realizovaného řešení a návrh operativního modelu síťové infrastruktury datového centra prostředky Cisco ACI.
2. Návrh a popis zapojení nové komunikační infrastruktury včetně popisu fyzického umístění a propojení jednotlivých komponent.
3. Popis koncepce propojení datových center a řešení principů vysoké dostupnosti.
4. Návrh ACI politik a základních nastavení, které budou použity pro identifikované třídy aplikací:
a) Popis způsobu řešení jednotlivých prostředí Objednatele – produkční, testovací, integrační.
b) Popis členění vrstev (prezentační, aplikační, databázová) a jejich mapování na konstrukty nového řešení.
c) Popis komunikace jednotlivých vrstev mezi sebou.
d) Popis IP adresace a mapování segmentů na objekty v ACI modelu.
e) Popis jednotné jmenné konvence objektů v ACI modelu.
5. Popis integrace se stávajícím síťovým prostředím.
a) Vazby na centrální síťovou infrastrukturu a síť WAN.
b) Vazby na stávající/zachovanou infrastrukturu datových center.
c) Způsob mapování objektů ACI do externího prostředí – principy připojení fyzických serverů, virtuálních serverů a blade šasi.
6. Návrh a popis integrace virtualizační platformy Vmware ESX.
a) Vazby Cisco APIC a Vmware vcenter.
b) Procesy správy a vytváření VLAN a VNET.
7. Popis integrace do systému řízení infrastruktury datového centra IMS.
8. Popis integrace stávajících loadbalancerů Citrix Netscaler.
9. Popis integrace stávajících firewallů Cisco ASA firewall modul.
10. Podrobný harmonogram implementace zohledňující jak vlastní implementaci tak migraci (zapojení) stávajících serverů a aplikací do nové infrastruktury.
11. Návrh testovacích scénářů včetně testů vysoké dostupnosti implementovaného řešení.
12. Popis akceptačních testů a kritérií.
13. Návrh akceptačního protokolu.

Tato etapa Předmětu plnění bude realizována v následujících fázích:
1. Zpracování úvodní verze implementačního projektu Poskytovatelem.
2. Připomínkové řízení – předání připomínek ze strany Objednatele.
3. Zapracování připomínek do implementačního projektu.
4. Akceptace implementačního projektu Objednatelem.

Implementační projekt bude Objednateli předán v jednom listinném vyhotovení a v elektronické verzi ve formátu .doc na CD.

Doba zpracování implementačního projektu včetně jeho akceptace nesmí překročit 3 (slovy: tři) měsíce ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

III. Vlastní implementace

Poskytovatel se zavazuje provést vlastní implementaci podle zpracovaného a Objednateli předaného implementačního projektu. 
Poskytovatel se zavazuje provést zejména následující práce:
1. Instalaci prvků komunikační infrastruktury.
2. Vzájemné propojení jednotlivých komponent.
3. Konfiguraci jednotlivých prvků a instalaci souvisejícího software.
4. Konfiguraci propojení datových center.
5. Implementaci politik podle návrhu zpracovaného v rámci implementačního projektu.
6. Provedení testů infrastruktury včetně testů vysoké dostupnosti před zahájením migrace aplikací/serverů do nové komunikační infrastruktury.
7. Propojení stávající infrastruktury a nového řešení.
8. Migraci aplikací/serverů do nové komunikační infrastruktury.
9. Migraci bezpečnostních aplikačních politik do nové infrastruktury.
10. Integraci/propojení loadbalancerů Citrix Netscaler a firewallů Cisco ASA service module.
11. Spoluprácovat při akceptaci dle akceptačních kritérií popsaných v implementačním projektu.

Implementace musí být provedena tak, aby nebyl ovlivněn chod aplikaci a datových center Objednatele.
Doba vlastní implementace včetně akceptace nesmí překročit 3 (slovy: tři) měsíce od akceptace implementačního projektu.

IV. Integrace do systému IMS

Poskytovatel se zavazuje provést integraci implementovaného řešení do systému IMS Objednatele. Integrace bude provedena v souladu s implementačním projektem a zajistí funkci systému IMS v novém prostředí na úrovni funkcí IMS systému pro stávající řešení.
Systém IMS je provozován na základě smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a expertní podpory datové sítě“. Poskytovatel musí zajistit integraci do systému IMS v součinnosti s provozovatelem IMS, společností ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s.r.o.
Integrace do systému IMS musí být, včetně akceptace, dokončena nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců od akceptace implementačního projektu.

V. Zaškolení pracovníků Objednatele a zpracování provozní dokumentace

Poskytovatel provede zaškolení pracovníků Objednatele formou workshopu. V rámci workshopu budou demonstrovány základní administrátorské úkony v rámci nového prostředí popsané v administrátorské dokumentaci.
Workshopy budou rozděleny do 3 bloků v celkovém trvání 3x 4 hodiny.
Poskytovatel zpracuje provozní dokumentaci implementovaného řešení. Provozní dokumentace bude obsahovat následující části:
1. Topologie sítí datových center a adresace.
2. Postupy připojení administrátorů na jednotlivé komponenty.
3. Postup vytváření aplikačních celků a aplikačních segmentů.
4. Postup připojení nového serveru/blade šasi do infrastruktury.

Zaškolení pracovníků Objednatele a zpracování provozní dokumentace musí být, včetně akceptace, dokončeno nejpozději do 4 (slovy: čtyř) měsíců od akceptace implementačního projektu.

Celý Předmět plnění musí být proveden, tj. dokončen, předán a akceptován do 7 (slovy: sedmi) měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
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