Příloha č. 5 – Harmonogram implementace systému
HARMONOGRAM IMPLEMENTACE SYSTÉMU
Detailní Harmonogram implementace systému bude navržen a rozpracován dodavatelem současně s ukončením analýz. Harmonogram podléhá schválení Objednatelem. Dodavatel zahájí analýzu první oblasti do tří dnů od podpisu smlouvy.
Do dokončení implementace Personálního portálu budou potřebná data pro oblast Personalistiky 
a mezd dodávána v požadovaném formátu objednavatelem dodavateli, který zajistí jejich import do Personalistiky a mezd.
Termínem dokončení implementace jednotlivých oblastí se myslí akceptace s kladným výsledkem.
Harmonogram Implementace musí zohlednit následující limitní požadavky Objednatele:
	MZDY

	Personalistika, mzdy

	· Analýza Personalistiky a mezd

· Implementace -  Personalistika 
a mzdy a import dat z IS VEMA za rok 2015

· Souběh s IS VEMA (výpočet mezd)

· Import dat z IS VEMA za období 
2013 - 2014
	Do 2 týdnů od účinnosti smlouvy

Do 1 měsíce od účinnosti smlouvy



2. (druhý) měsíc od účinnosti smlouvy

Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

	Dokončení analýzy Personálního portálu
Implementace - Personální portál
	Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy
Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	EKONOMIKA

	Analýza oblastí Účetnictví, Smlouvy 
a objednávky, Pracovní cesty, Majetek
	Do 3 měsíců od účinnosti smlouvy

	Implementace - Účetnictví
	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	Implementace - Smlouvy a objednávky
	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	Implementace - Pracovní cesty
	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	Implementace - Majetek
	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ
	

	Analýza oblasti Finanční plánování
	Do 4 měsíců od účinnosti smlouvy

	Implementace – Finanční plánování
	Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy

	SPISOVÁ SLUŽBA
	

	Analýza oblasti Spisová služba
	Do 5 měsíců od účinnosti smlouvy

	Implementace – Spisová služba
	Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

	IMPLEMENTACE CELÉHO ERP SYSTÉMU
	Do 6 měsíců od účinnosti smlouvy



V případě okolností hodných zvláštního zřetele, které nemohly smluvní strany předpokládat, či vlivem nedostatečné součinnosti ze strany Objednatele ve smyslu neočekávané složitosti a náročnosti implementace, lze po dohodě obou stran smlouvy posunout či jinak změnit dílčí termíny implementace. Konečný termín však zůstává neměnný.
