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1. Technická zpráva 

1.1.Informace o staveništi.

Plocha staveniště/pracoviště/ je určena půdorysem upravovaných částí stávající budovy tj. 1.PP, 1.+2.NP, mezipodesta do 3.NP. Stavební úpravy budou prováděny při zachování provozu v budově. Pro stavební úpravy uvolní uživatel budovy 1.+2.NP při postupném uvolnění 1.PP. Ve 2.NP však musí být zachován provoz servrovny v m.č. 2.11 včetně silnoproudého a slaboproudého kabelového připojení. Provoz ve 3.NP bude zachován v plném rozsahu. Zachován bude i provoz vozidel a pohyb osob po stávajících přilehlých komunikacích.

CHÚC se schodištěm bude sloužit v době úprav pro přístup do provozovaných částí budovy.


S ohledem na společné instalace ZTI budou v prvním sledu návazně upravovány části s hygienickým zařízením pro maximální omezení provozu hygienického zařízení ve 3.NP. Případnou rekonstrukci venkovní kanalizační přípojky a venkovní úpravy dle popisu v TZ / stávající stav/ zajistí investor mimo tento projekt /rozpočet/ .

Část stavebních úprav při kterých nemůže dojít k ohrožení třetích osob se předpokládá provádět při provozu. Část stavebních úprav souvisejících se zachováním provozu bude nezbytné provést v mimopracovní době.
Vyklizení prostor pro úpravy se předpokládá prostředky a silami investora v dohodnutém rozsahu s pomocí zhotovitele /za úhradu/.

Přístup pro zásobování materiálem zhotovitele se předpokládá provozním vstupem přes spojovací krček. Zde dojde ke styku s provozem uživatele objektu při přechodu CHUC.
1.2.Napojení na zdroje vody a elektřiny, odvodnění staveniště.


Pro potřeby provozu stavby se předpokládá odběr vody ze stávající instalace vody a elektrické energie v místech určených uživatelem objektu.
Podle způsobu připojení stavby bude dohodnut zhotovitelem způsob měření a úhrady spotřebované vody a elektrické energie.

1.3.Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob .

Stavební práce budou probíhat bez úplného vyloučení  provozu uživatele objektu /servrovna ve 2.NP a 3.np Státní zastupitelství/  

 Před zahájením prací dohodne zhotovitel s uživatelem objektu  podmínky pro  pohyb pracovníků zhotovitele a třetích osob na staveništi /pracovišti/. S podmínkami budou uvedené osoby prokazatelně seznámeny.

Hranice ochranných prostorů, staveniště, zařízení staveniště budou viditelně označeny. Přístupy pro uživatele objektu budou zabezpečeny proti pádu předmětů .
1.4.Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.

Veřejný zájem nebude úpravami dotčen.
1.5.Řešení zařízení staveniště včetně využití stávajících objektů.

Sociální část ZS:

 Předpokládá se využití provozuschopné části stávajícího hygienického zařízení a následně hygienická zařízení v sousedních budovách. Podmínkou je dohoda s uživatelem objektu před zahájením prací.

Pro sociální zázemí vyčlení zhotovitel prostor v částech podlaží dotčených stavebními úpravami.

Provozní a skladová část:

Volné plochy u objektu lze vyčlenit uživatelem objektu po dohodě s vlastníkem pozemku. Předpokládá se však průběžné zásobování materiálem dle postupu prací a jeho uložení na pracovišti. Vybouraný materiál lze ukládat do kontejneru s denním odvozem.
1.6.Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště.

Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování v daném areálu a objektu s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen zhotovitel seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

   PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY VÝSTAVBY JE Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI PRÁCE ZÁVAZNOU VYHLÁŠKA Č. 591/2006 Sb. STANOVUJÍCÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI V PLATNÉM ZNĚNÍ A VYHLÁŠKY ČI NORMY SOUVISEJÍCÍ.

Další požadavky stanovuje:

 -zákon 309/2006 Sb. a zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví

-zákon.č.65/1965 Sb. zákoník práce ve znění zákona č. 155/2000Sb.

-zákon č. 361/2000Sb. –provoz na komunikacích

-vyhl.č. 361/2007/změna 68/2010 o ochraně zdraví při práci

-NV č.362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky

-ČSN EN ISO 12944-1

-nař. vlády č. 495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků

-nař. vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

-nař. vlády 172/1977Sb a 21/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na osobní ochranné prostředky
Před zahájením stavebních prací zajistí dle požadavku zhotovitele a postupu prací investor odpojení dotčených částí inženýrských rozvodů a vnitřních instalací od zdrojů.
Zhotovitel je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.
Dále zajistit bezpečnost v ochranných pásmech, při pracích v blízkosti zařízení pod napětím, zabezpečení staveniště proti vstupu třetích osob, ohrazení všech otvorů a jam, kde hrozí nebezpečí pádu, bezpečné komunikace pro přepravu po staveništi, bezpečnost prostorů nad kterými se pracuje,  ochranu proti pádu a propadnutí při práci na střeše, respektování statických údajů při bourání, demontážích, dodržování jednotlivých provozních předpisů pro práci se stroji a strojním zařízením.


Související normy a předpisy:

-ČSN 050601 svařování

-ČSN 343100 bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

-ČSN 433108 bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními

- ČSN 738101 lešení

- zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. a vyhl.č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Součástí dodavatelské dokumentace bude pracovní postup, který stanoví:

a/návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací

b/pracovní postup pro danou činnost

c/použití strojů, zařízení a spec. pracovních prostředků a pomůcek

d/druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí

e/způsoby dopravy materiálu včetně komunikací a skladových ploch

f/technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a   

   okolí

g/opatření k zajištění staveniště včetně požární ochrany po dobu, kdy se na něm nepracuje

h/opatření při pracích za mimořádných podmínek

Ochrana pracovníků zhotovitele proti pádu bude zajištěna kolektivními i osobními prostředky. Materiál, nářadí a pomůcky musí být uloženy či skladovány ve výškách tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem během práce i po jejím ukončení.

Prostory, nad kterými se pracuje musí být bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Ochranné pásmo bude vymezeno ohrazením nebo bude zajištěn dozor k vyloučení vstupu nepovolaných osob.

1.7.Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě.

Provozem mechanizačních prostředků zhotovitele nesmí být zatěžováno prostředí nad přípustnou míru. Jejich parkování je přípustné jen na určených plochách, kde však nesmí být prováděna jejich údržba či opravy.

Zhotovitel musí dodržovat následující zásady:

HLUK: Hygienické limity stanovuje nařízení vlády č. 88/2000 Sb. Stavební práce budou omezeny na dobu od 7-19 hod.

EMISE: Zásady stanovuje zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

VIBRACE: Maximální přípustné hodnoty stanovuje nař. vlády č. 502/2009Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a  vibrací.

PRAŠNOST:Zhotovitel zajistí opatření k maximálnímu možnému omezení
Zhotovitel zajistí ,aby  materiál z bouraných konstrukcí byl ukládán v souladu s předpisy o odpadech. Zákon 185/2001 , vyhl. č. 294/2005 a 381/2001 Sb. v platném znění.

Dopravu, třídění a uložení odpadů včetně souvisejících poplatků zajišťuje zhotovitel stavebních úprav

1.8.Orientační lhůty výstavby.

Lhůta stavebních úprav je navržena orientačně na 6 měsíců a může být upravena výzvou investora zhotoviteli v rámci podmínek pro výběrové řízení.

Zahájení a dokončení upřesní investor v podmínkách k výběrovému řízení na zhotovitele prací.

Zpracoval:Karel Šulc tel.602 696909

Ing. arch. Jarkovský - Projektový   atelier
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