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ÚŘno pnÁcg ČrsrÉ Repusltry
krajská pobočka v Ústí nad Labem

zÁPls z JEDNÁNí

Číslo zápísu:01
Datum: 9. 1. 2013
Akce: ÚP ČR _ Žatec _ rekonstrukce budovy č. p. 1830 _ zpracování projektové dokumentace
l. č.: 113V03200 3507
Účastníci jednání: Jan Přibyl, Lid mila Komlóová, Mgr. Dagmar Vlčková, lng. Arch. Jiří.larkovský

Dnešního dne bylo projednáno a dohodnuto následující:

o Dodavateti byly předány základní informace o pIánovaném provozu objektu ÚP vč.

podmínek a vazeb.jednotlivých agend se zaměřením na jednotlivá patra budovy...

o 4 agendy _ SSP (5 pracovníků), zaměstnanost (10 pracovníků)' příspěvky na péči
(4 pracovníci), HN (4 pracovníci) + 1x ředitelka

o Počet pracovišť _ 24 (1--2 rezervy|
o Dennínávštěvnost k|ientů ÚP max. cca 250
o Příspěvek na péči a HN směřovat do přízemíobjektu (v případě, že nebude výtah)
o Uspořádání počtu pracovníků úřadu cca 2 v jedné místnosti, možnost propojení

místností zaméstnanců pro účely úniku _ bezpečné oddělenízaměstnanců od
klientů (zejména u HN - bezpečnostnípřepážka)

o Požadavek na systém univerzálních kIíčů

o Zasedací míStnost vhodně spojit s ředitelnou a kuchyňkou, příprava na

data p roje ktor
o Prověřit možnost umístěníserverovny v půdním prostoru
c Klimatizace - 5erverovna a čekárna
o Sociální zázemí v každém patře
o ÚklidoVá místnost a spisovny
o ZváŽit možnost výtah u.

o Na úseku HN počítat s pokladnou (trezor).

o DodavateI převzal závazné parametry Dokumentace programu.
o J. Přiby| pošle dodavateli informace podstatné pro projektování z registrace akce do

11.1.2013.
o Bylo dohodnuto, že veškeré informace budou rozesílány e-mailem v kopii Mgr. Vlčkové i

'J. Přibylovi.
o Mgr. V|čková zajistí kontakt na provozovatele výměníkové stanice do dalšího jednání.

o By|o dohodnuto, že se budou konat pravidelné postupové schůzky po dvou týdnech.
o Dodavatel byl upozorněn, aby v průběhu zpracování PD sledoval rozpočet akce.

Další lednánípude dne 24. 1. 2013 od 10:
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00 hod. v Žatci



ÚŘno pnÁcr česrÉ Rrpuallry
krajská pobočka v Ústí nad Labem

zÁPls z JEDNÁNí

číslo zápisu: 02
Datum: 24. 1.2013
Akce: ÚP čR _ Žatec _ rekonstrukce budovy č. p. 1830 - zpracováníprojektové dokumentace
l. č.: 113VO3200 3507
Účastníci jednání: Jan Přibyl' Mgr. Dagmar Vlčková, lng. Arch. JiříJarkovský, lng. laroslav
'Ja rkovský

Dnešního dne bylo projednáno a dohodnuto následující:

. Dodavatel předal k nahlédnutí základní náčrt rekonstrukce budovy v jednotlivých
patrech (pořízeny fotokopie i včetně zakreslených změn, na kterých se účastníci jednání
dohodli)

. Přízemí - HN, DOZP _ celkem 8 pracovnic z toho u 4 pracovnic počítat sbezpečnostní
přepážko u (HN) kvů|i bezpečnosti

o 1. patro SSP + ředitelka + zasedací místnost, celkem 6 pracovnic
. 2. patro zaměstnanost _ celkem L0 pracovnic + serverovna/ požadavek na propojení

kance|áří bez dveří a posunutí příček, úk|idová místnost
o Přidán požadavek na kočárkárnu (místo části úklidové komory _ pod schodama _ zadní

část komory bude Využita jako skladovací prostory pro úklidové prostředky), 1x sprcha
v 1. patře + určení pánských a dámských Wc, místo původní úklidové komory řešit
pohotovostním WC pro Zaměstnance z přÍzemí, zrušení 1x pánské toalety Ve 2. patře
místo nísklad a dámské rozšířeno o 1 kabinu WC, pisoáry pouze v přízemí

. Čekárna ve všech patrech, vyvolávací systém
o Ve studii určen i výtah, konečný výsledek = bez výtahu (příliš nákladné' s|ožité pro odkup

pozemku a územní řízení, nenítřeba _ bezbariérový vstup a kance|áře v přízemí)
o Po celém objektu zátěžový a protiskluzový vinyl, bezpečnostní skIo přinejmenším

v přízemí(bezpečnostnífólie + náVazanost na zabezpečovací systém k objektu)
. Zauvažovat a Zjistit možnost zvětšení některých oken
o V místech se zvýšeným požadavkem na prostor použít posuvné dveře
o Na úseku HN počítat s přikotvenou menší pokladnou (trezor)
. Řešit přemístění KPS na jiné místo v budově

Další jednání bude dne 7. 2.2013 od 10:00 hod. v Žatci
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