DODATEK C. 4
KE SMLOUVE O DiLO

Uzaviené dne 7. 6. 2012 mezi

Objednatel CR - Statni uiad inspekece prace,

adresa: Horni namésti 103/2, 746 01 Opava o
zastoupeny: Mgr. Ing. Rudolf Hahn — generalni inspekior
IC: 750 46 962

DIC: CZ750 46 962

dafovy reZim: neplatce DPH

bankovni spojent: Ceska narodni banka

& actu: 1024821/0710

(dale jen ,,Objednatel”)

Zhotovitel: RENOVA OPAVA spol. s r.o.

zapsana v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil C, vloZka 122765

adresa: Bechlinska 705/2, 199 00 Praha 18 — Letiany
korespondenéni adresa: RENOVA OPAVA spol. s r.0.,, EngliSova 526, 746 01 Opava
zastoupeny: Jan Sméja - jednatel

osoba povéfena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych: Jan Sméja
IC: 44738773

DIC: CZ44738773

darovy rezim: mésiéni

bankovni spojeni: €S a.s., pobotka Opava
¢. uétu: 1860048359/0800

(dale jen ,Zhotovitel")

L

Smluvni strany se dohodly na provedeni vicepraci dle p¥ilohy €. 1 — Polozkové rozpoéty vicepraci.



il
Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

Cena za provedeni vicepraci sjednanych timto dodatkem ¢&ini:

Cena dila bez DPH 876 781 K&

DPH 14% e KE

DPH21 % 184 124 K&

Cena dila véetné DPH 1 060 905 K&
1.

Ostatni ujednani

Smiuvni strany prohladuji, Ze si tento dodatek smlouvy ¢&. 4 pfedetly, s obsahem souhlasi a na dukaz
jejich svobodné, pravé a vazné ville piipojuji své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve tfech vyhotovenich, z nichZ objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel
jedno vyhotoveni,

Dodatek nabyva platnosti a G¢innosti podpisem obou smiuvnich stran. Ostatni ujednani smiouvy o dilo
ze dne 7. 6. 2012 zlstavaji beze zmén.

Pfilohy a nedilné soucasti dodatku &. 4 Smiouvy o dilo:
Pfiloha ¢. 1 PoloZkové rozpoéty vicepraci

VOpavé, dne ........................... V Opavé, dne /ﬁ@ﬁg@@”f?}

RENOVA OPAVA « pol. § o f“&f‘l‘}k nimdst 10302, 746 01 Bpave
Bechlinsled 705/2 189 00 Praha 18-Letflany \
Reqistr. u M& v Praze odd B7vl. 122765

nic- (‘:?M?g@ﬁ’:&/w (// 43 ML 4
Za Zhotovitel€ Za ijef?”atele




POLOZKOVY ROZPOCET

Objekt _

&rna jednotka

Stavba Nézev stavby Pocet jednotek 0
aklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoétoval Podet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 876 781
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 876 781
HZS 0
ZRN+HZS 876 781
876 781
Datum : Datum ; Datum :
&EN@V& OPAVA spol. s r.o.
. Bechlinskd 705/2 199 00 Prana 18-Letiany i
Podpis : P @cn' £ uMS v Praze odd. €, vI, 122765 Podpls:
1 a4
Zaklad pro DPH 21.01% 876 781 K¢
DPH 21,01% 184 124 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,01% 0 Ke

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba @ |Arches07 Kolarska 13 Opava Rozpodet: 90 investice
Objekt :  |01C Stavebni Gpravy doplnéni Celkové sestaveni

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

876 781

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. _ Strana 1



Polozkovy rozpocet

Stavba : Arches07 Kolafska 13 Opava Rozpodet: 80 investice
Objekt : 01C Stavebni Gpravy doplnéni Celkové sestaveni

Cislo polozky

g ' : Cﬁﬂgfﬁﬂé

=
i

_ celkem (Kej |

Dil: 1000 Celkové sestaveni
1 {01 Vedlej3i a ostatni naklady kpl 1,00 19 152,00 19 152,00
2 |02 Stavebn| ¢ast investice kpl 1,001 857 629,00 857 629,00
3

4
| [Celkem za

6 sestaveni 876 781,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



POLOZKOVY ROZPOCET

: &rné jednotka
Stavba Nézev stavby Poclet jednotek 0
aklady na mj 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpodtoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 27 338[Ztizené vyrobni podminky

0

Z|PSV celkem 726 822]Oborova plirdzka 0
RiM prace celkem 103 4691Presun stavebnich kapacit 0
N[M dodavky celkem OyMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 857 629} Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0jKompletaéni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 857 6291 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZ S 857 6291Ostatni naklady celkem 0
:Jméno : or
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 857 629 K¢
DPH 21,01% 180 102 K¢
Zaklad pro DPH 0,01% 0 KE
DPH 0,0{% 0 Ke

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba
Obijekt :

Arches07 Kolarska 13 Opava
01C Stavebni pravy doplnéni

Rozpodet .

Investice

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Upravy povrchu, podiahy
Bouranf konstrukei

99 Stavenistn{ pfesun hmot

730 Ustfedni vytapéni

766 Konstrukce fruhlaiskeé

767 Konstrukce zamednické

771 FPodlahy z dlaZdic a obklady
777 Podlahy ze syntetickych hmot
M21  ElektromontaZe

s

8791
18 187

7 820
376 020
43740
251 634
47 608
0

CoOCOoO0DOoCOoCo

Sl oo Cc o oo oo

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 754 160 0
Oborova pfirazka 0 0,0 754 160 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 754 160 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 754 160 0
Zafizeni stavenisté 0 0,0 857 629 0
Provoz investora 0 0,0 857 629 0
Kompletaéni Cinnost (ICD) 0 0,0 857 629 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 857 629 0
VRN 0 0,0 857 629 0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1



Polozkovy rozpocet

Arches07 Kolafska 13 Opava
01C Stavebni dpravy doplnéni

Rozpoget: Investice

‘U pravy povrchu, podlahy

Nazev polozky

MJ | mnozstvi | cena /M

e

§

celkem (K&) |

1 1632441211R00 {Potér 30, plocha do 100 m2, tI. 30 mm m2 20,75 295,00 6 121,25
2 1611012 Nastrik venkovni sloupu m2 5,71 467,50 2 669,43
| |Celkem za |6 Upravy povichu, podiahy, I 8790,68
Dil: |96 Bourani konstrukei
3 1965043341R00 |Bourani podkiadil bet., potér tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 | 0,62 1 810,50| 1127,04
podiahy
4 1965081223U00 |Bour dlazd keram tl 10 mm- >1m2 m2 20,75 59,80 1240,85
5 19603 Vybourani naslapnych vrstev podlah v&.sokliki m2 330,55 34,00 11 238,70
6 [979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,86 85,00 497,91
7 1979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km i 5,86 212,50 1244.77
8 1979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 111,30 8,50 946,03
9 |979082111R0O0 [Vnitrostavenitni doprava suti do 10 m t 586 85,00 497 91
10 {979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m t 23,43 17,00 398,33
11 [979990001R00 [Poplatek za skladku stavebni suti smésny odpad s prvky
nebezpecného { 5,86 170,00
_ |Celkem za |9 ' I
Dil: |99 Stavemstnl presun hmot
12 1999281111R00 |PFesun hmot t | 1,41| 255,00
, Celkem za |99 Stavenisini pfesun hmot
Dil: |730 Ustiedni vytapéni
13 7301121 Dod+mont radiatoru v 1.PP vé&.pfipojky ks | - 1,oo| 7 820,00 ~7.820,00
__|Celkemza [730 Ustredni vytapéni_ L 7.820,00
Dil: |766 Konstrukce truhlarské
14 |7660125487 Prisvitné skio pfiplatek na jiny typ ks 49,00 980,00 48 020,00
15 1766085479 PoZari dvefe dvoukfidiové pfiplatek na prihledné skio Ks 8,00 41 000,00 328 000,00
| |Celkemza |766 Konstrukce truhlafske 4 376 020,00
Dil: |767 Konstrukce zamecénické
16 |76701145 Dod+mont bezpet&nostni rolety vratnice v&.stavebnich Gprav
ks 1,00 34 260,00 34 260,00
17 |767025478 Dod+mont nerez madlo venkovniho schodisté ks 1,00 9 480,00 9 480,00
| |Celkem za |767 Konstrukce zameénické 43 740,00
Dil: |771 Podlahy z dlaZdic a obklady
18 |771274123U00 |MtZ obki stuped skiuz ker+fiex-300 m 32,40 185,30 6 003,72
19 |771274242000 [MtZ obkl podstup skluz ker+flex-200 m 32,40 100,30 3 249,72
20 |771474113U00 [MtZ sokl keram rovny flex lep -120 m 314,02 67,50 21 196,52
21 1771479001R00 [Rezani dlazdic keramickych pro sokliky m 314,02 80,20 25 184,60
22 1771574114U00 |Miz keram rezna hladka flex lep -19 m2 330,55 228,70 75 596,79
23 |771579191U00 |P¥ipl podlaha keram plocha -5m2 m2 12,88 7,70 99,18
24 |771579196U00 |Pfipl podl keram spara tmel 2slozky m2 330,55 25,60 8 462,08
25 177101 Dod dlazby keramické m2 380,05 221,00 83 991,03
26 |77102 Dod stupnice m 35,64 255,00 9 088,20
27 77103 Dod podstupnice m 35,64 89,30 3182,65
28 [998771203R00 Presun hmot pro podlahy z dlazdic, vyéky do 24 m % 2 360,54 6,60 15 579,60
[ [Celkemza |771 s [T 751634,08|
Dil: |777 Podlahy ze syntetlckych hmot
29 1632902211R00 |PFiprava zatvrdlého povrchu s piisadou PVAC m2 330,55 23,60 7 800,98
30 777551112000 |Podlahy lité 5 mm m2 330,55 118,00 39 335,45
31 [998777203R00 |Presun hmot pro pod!ahy syntetucke vy§ky do 24 m % 471,36 1,00 471,36
Celkem za Pod] ‘ 47 607,79
Dil: [M21 Elektromontaze i f
32 [21011 Dod+mont kabel UTP kat.6 m | 138000 41,00| 56 580,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



Polozkovy rozpocéet

Stavba : Arches07 Kolafska 13 Opava Rozpodet: Investice
Objekt : 01C Stavebni Gpravy dopinéni -
[E_é: Cislo polozky Nazev polozky { MJ [ mhozstvi | cena/Md | celkem (Ro)
33 12101133 Dod+mont kabel CYKY 3x2,5 m 520,00 47,00 24 440,00
34 12102 Dod+mont zasuvka s pfep.ochranou ks 14,00 746,00 10 444,00
35 121021 Zasuvka datova bila ks 14,00 370,00 5 180,00
36 121031 Dod+mont Mavniho pfivodu do rozvadéde 1.PP CYKY 4x16
v&.podruzného materialu a drazek m 35,00 195,00 6 825,00
|Celkem za  |Wi21 Elektromontize ] 103 469,00]

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET

érna jednotka

Stavba Nazev stavby Podet jednotek 0
; aklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0

Objednatel

Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoctoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 19 152
Z PS8V celkem 0
RM préce celkem 0
NiM dodavky celkern 0
ZRN celkem 19 152
HZS 0
ZRN+HZS 18 152
ZRN+ost.néklady+HZS) 19 152
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 19 152 K¢
DPH 21,01% 4 022 K¢
Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ke
DPH 0,01% N 0 Ke

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 1



Stavba :  |Arches07 Kolarska 13 Opava Rozpodet: 80 investice
Objekt :  [01C Stavebni Gpravy doplnéni Vedlej$i a ostatni naklady

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

0AGO1 Vedlej$i naklady 18 152
0A002 Ostani naklady 1 000 0 0 0 0

<O
<
(=]
<

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



PoloZkovy rozpodéet

Stavba :
Obijekt :

Arches07 Kolafska 13 Opava
01C Stavebni Gpravy doplnéni

Rozpocet: 80 investice
Vedlej$i a ostatni naklady

' Cislo polozky |

[ mnozstvi | cena/Md | celkem (Ko)

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Dil: |0A001 Vedlejsi naklady
1 101 GZS - zalizeni staveni$té ks 1,00 17 152,00 17 152,00
2 |02 Kletaéiéinost ks 1,00 1 000,00 1 000,00
~[Celkeni za| [0A007 Vediej: 18 152,00
Dil: 10A002 Ostani naklad
3 |03 Dokumentace skutecného provedeni stavby [ ks | 1,00 1 000,00 1 000,00
- |Celkem za~ [0A002 Ostani naklady 1.000,00|
Strana 1



