

**SWIETELSKY STAVEBNÍ s. r. o.**

ROK

2015

2016

MÉSICE

TÝDNY

1 - Zemní práce

### 3 - Svislé a kompletní kce

*1. N.P.*

2. N.P.

3. *N.P.*

4. N.P.

#### 4 - Vodorovné kce

### Zazdívky a přízdívky otvorů

## 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

### Úpravy povrchů - vnitřní

Upravy povrchů - vnější

### Zateplení stěn a stropů - vnitřní

Zateplení stěn - venkovní (fasáda)

### Anhydritové podlahy

**9 - Ostatní kce a práce - bourání**

### *Příčky a nenosné zdivo*

### *Dlažba a obklad*

### Výplně otvorů a jejich součásti

odklad,

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Střech

Terasa

712 - Povlakové krytiny

713 - Izolace tepelné

Atiky

**Montáž - střecha**

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

Příčky SD/

## Podhledy

764 - Konstrukce klempířské

Demontáž

### Oplechování

766 - Konstrukce truhlářské

Eurookno

## Interiérové výplně

### Kuchyňská linka a další zařízení