

## **DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

### **Česká republika - Úřad práce České republiky**

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

Zastoupený: PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením Úřadu práce ČR

Osoba oprávněna jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Šabata

IČO: 724 96 991

DIČ: CZ72496991

(dále jen „objednatel“)

### **Název : AS PROJECT CZ s.r.o.**

Sídlo: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov

IČ: 260 95 254

DIČ: CZ 260 95 254

Zapsaný v OR: v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 681

Jednající: Ing. Vladimír Žák, jednatel

Bankovní spojení: KB Pelhřimov, č.ú.: 78-1427430207/0100

(dále jen „zhotovitel“)

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 25.6.2013 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. provádění autorského dozoru – stavby, rekonstrukce budovy Úřadu práce ČR Šumperk, ulice M.R.Štefánika č.p. 1059/20 (dále jen „Smlouvy o dílo“).
2. Podle Smlouvy o dílo, bodu 3.2. je termín ukončení předmětu plnění smlouvy nejpozději ke dni 30.6.2015. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení plnění Smlouvy o dílo dle bodu 2.2. písm. C) – provádění autorského dozoru, a to z důvodu prodloužení termínu stavby/rekonstrukce budovy. Autorský dozor je nezbytné v souladu s právními předpisy provádět po celou dobu stavby (§ 152 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., stavební zákon). Prodloužení termínu dokončení stavby je okolností, kterou objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat.
3. Z uvedených důvodů se bod 3.2. Smlouvy o dílo mění takto:

„Termín ukončení plnění předmětu smlouvy je stanoven ke dni 31.7.2015, případně nejpozději ke dni právní moci kolaudačního souhlasu stavby“.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 výtiscích, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku č. 1 je jim jasný a srozumitelný, je projevem vůle a není uzavírán v tísní nebo pod nátlakem, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V *Olomouci* dne... *30.6. 2015*


V Pelhřimově dne 26. červen 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*Traver*

*Miloslav*



AS PROJECT CZ s.r.o.  
U Prošíváního mlýna 128  
393 01 Pelhřimov  
PROJECT tel: 565 326 870

Ing. Vladimír Žák  
jednatel