

ÚP ČR - Šumperk - rekonstrukce budovy
CZ.1.06/3.3.00/04.08194

Rekapitulace - soupis víceprací a méněprací

č. ZL	popis	cena bez DPH	cena vč. DPH
1	výměnu 8 ks dveřních ráků	21 722,29	26 283,97
2	výměna pisoárů	185 863,37	224 894,67
3	nové podbití okapové římsy	6 799,77	8 227,72
4	realizace mikropilot	140 186,96	169 626,22
5	pořízení nových trakčních výtahů	0,00	0,00
6	odlehčení objektu	95 833,56	115 958,61
7a	75 ks nových svítidel	0,00	0,00
8	nová hydroizolace	60 463,04	73 160,28
9	výměnu elektronických částí a ovládání výtahů - méněpráce	-520 000,00	-629 200,00
10	příprava podlah pro archiv - méněpráce	-219 370,39	-265 438,18
7b	odpočet repase světel	0,00	0,00
		-228 501,40	-276 486,71

Původní cena za dílo dle smlouvy	33 658 395,71	40 726 658,81
Součet vícepráce	510 868,99	618 151,47
Součet méněpráce	-739 370,39	-894 638,18
Cena za dílo dle Dodatku č. 1	33 429 894,31	40 450 172,10

Ing. Jaroslav B. Štěpánek
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225

