

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru
na akci

„OSSZ, ÚP a SÚIP Jeseník – výstavba administrativní budovy“

Číslo smlouvy objednatele : 23 – 231 – 58/12

Číslo smlouvy zhotovitele : 13001

ČÁST A OBECNÁ USTANOVENÍ

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Se sídlem: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Zastoupený: Ing. Janem Halířem, vrchním ředitelem úseku
ekonomicko - správního

IČ: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha

Číslo účtu: 916 -127001/0710

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Ludmila Kubátová, Ing. Pavel Filipovský,
oddělení realizace investic, oprav a centrálních nákupů

Tel. spojení : +420 257 062 755, +420 257 063 080

e-mail: ludmila.kubatova@cssz.cz, pavel.filipovsky@cssz.cz

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „mandant“)

2. Zhotovitel : ARPIK OSTRAVA s.r.o.

Se sídlem: Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupena: Ing. Martinou Papeschovou, jednatelkou

IČ: 47667419

DIČ: CZ47667419

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 188647-761/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
4942

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „mandatář“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 261 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto *Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru* (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku a v části C podle ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Účelem smlouvy je projektová příprava vč. související inženýrské činnosti pro výstavbu nové administrativní budovy společné pro Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ), Úřad práce (ÚP), a Státní úřad inspekce práce (SÚIP) v Jeseníku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci této smlouvy budou řídit platným právním řádem České republiky.

ČÁST B

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „OSSZ, ÚP a SÚIP Jeseník – výstavba administrativní budovy“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude vycházet z podkladů, uvedených v Investičním záměru – objemové studii „Příprava výstavby budovy ÚP, ČSSZ a SÚIP v Jeseníku“, z října 2008, zpracovatel Atelier Polách & Bravenec s. r. o. Tento podklad bude sloužit pouze jako zadání pro stanovení kapacitních (objemových) údajů stavby a souhrn požadavků na plochy a prostory. Stavba bude situována na pozemku parc. č. 2144/1 v k. ú. Jeseník zapsaném na LV 1842, způsob využití - manipulační plocha, druh pozemku - ostatní plocha, způsob ochrany nemovitosti - rozsáhlé chráněné území. Řešené území je součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
2. Dílo má následující části a rozsah:
 - 2.1. Zajištění potřebných průzkumných prací (geologický, hydrogeologický, radonový, stavební technický průzkum apod.) a dále zajištění polohopisného a výškového zaměření.

2.2. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

2.3. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) popř. i dokumentace bouracích prací

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení, případně povolení k odstranění stavby (demoliční výměr).

2.4. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním zákonem a souvisejícími předpisy.

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 až § 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 137/2006 Sb.“). Bude obsahovat výkaz výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolní rozpočet (oceněná verze výkazu výměr);

2.5. Projektová dokumentace (architektonická studie) vybavení interiéru budovy

Bude obsahovat technickou zprávu a výkresovou část v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, vč. specifikace vnitřního vybavení interiéru (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolní rozpočet (oceněná verze výkazu výměr).

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. a 2.3. tohoto článku budou objednateli dodány ve 2 písemných vyhotoveních, z toho jedno bude potvrzeno stavebním úřadem.
- dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.4. a 2.5. tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány vždy v 6 písemných vyhotoveních a 10 x v elektronické podobě na CD kontrolní rozpočty a výkazy výměr budou předány ve dvou písemných vyhotoveních a ve dvou elektronických na CD.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění veřejné zakázky do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy (viz čl. XIV, bod 1).
2. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla tak, aby předmět smlouvy v rozsahu článku 2 byl splněn nejpozději **do 8 měsíců** ode dne zahájení prací.
3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele.

V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno po částech v sídle objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přijímá či nikoli.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
4. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatелеm.

VI.

Cena díla

1. Cena za provedení průzkumných prací, projektové dokumentace a projekt interiéru je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Části díla	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1.	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1.smlouvy)	45 222,-	9 497,-	54 719,-
2.	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.2.smlouvy)	180 888,-	37 986,-	218 874,-
3.	PD pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2.3.smlouvy)	346 702,-	72 807,-	419 509,-
4.	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.4.smlouvy)	391 924,-	82304,-	474 228,-
	CENA 1 – 4 CELKEM	964 736,-	202 595,-	1 167 330,-
5	Projekt interiéru (čl. III odst. 2 bod 2.5.smlouvy)	240 365,-	50 477,-	290 842,-
	CENA 1 – 5 CELKEM	1 205 101,-	253 071,-	1 458 172,-

2. Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

VII. Vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví v záruční době, která je dohodou smluvních stran stanovena na 36 měsíců.
3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. O vadě sepíší smluvní strany protokol, ve kterém dohodnou způsob a termín jejího odstranění.
4. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

ČÁST C VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

VIII. Předmět plnění

1. Mandatář se zavazuje pro mandanta, jeho jménem na jeho účet vykonávat:
 - a) inženýrskou činnost pro stavbu „**OSSZ, ÚP a SÚIP Jeseník – výstavba administrativní budovy**“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,
 - b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby. Autorský dozor je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
2. V rámci výkonu inženýrské činnosti mandatář na základě udělené plné moci zajistí:
 - a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, případně povolení k odstranění stavby, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,
 - b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

Mandatář předá mandantovi neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí, případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem „stavba povolena“, případně povolení k odstranění stavby a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá mandatář mandantovi kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude mandatář zabezpečovat zejména:
 - a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
 - b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
 - c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
 - d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů,
 - e) písemné vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové dokumentaci a výkazu výměr,
 - f) být v součinnosti s technickým dozorem stavebníka při kontrolní činnosti realizované stavby,
 - g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
 - h) pravidelná účast na kontrolních dnech stavby organizované a svolávané technickým dozorem stavebníka,
 - i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního vyzkoušení,
 - j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
 - k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem,
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Mandant se zavazuje zaplatit mandatáři za provádění inženýrské činnosti a autorského dozoru sjednanou úplatou.

IX.

Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Mandatář je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí tak, aby mohl dodržet termín pro předání kompletního díla dle části B této smlouvy do 8 měsíců od zahájení prací (viz čl.IV této smlouvy).

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je sídlo objednatele.

2. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu mandanta a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.

Úplata

1. Úplata (cena) za inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) Cena za inženýrskou činnost pro územní řízení:

bez DPH	60 296,- Kč
DPH 21%	12 662,- Kč
včetně DPH	72 958,- Kč

b) Cena za inženýrskou činnost pro stavební řízení:

bez DPH	30 148,- Kč
DPH 21%	6 331,- Kč
včetně DPH	36 479,- Kč

c) Cena za výkon autorského dozoru:

bez DPH	75 370,- Kč
DPH 21%	15 828,- Kč
včetně DPH	91 198,- Kč

d) **CENA CELKEM**

bez DPH	165 814,- Kč
DPH 21%	34 821,- Kč
včetně DPH	200 635,- Kč

2. Cena je nejvýše přípustnou a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

XI.

Práva a povinnosti mandanta

1. Mandant je povinen přizvat mandataře ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se mandatař nezúčastnil.
2. Mandant je povinen vystavit mandataři plnou moc v potřebném rozsah pro výkon činnosti dle této smlouvy.

XII.

Práva a povinnosti mandátáře

1. Mandatář je povinen
 - a) upozornit mandanta na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečností dozvěděl. V případě, že mandant i přes upozornění mandátáře na splnění pokynů trvá, mandátář neodpovídá za škodu takto vzniklou,
 - b) bez zbytečného odkladu předat mandantovi jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
 - c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
 - d) řídit se pokyny mandanta a jednat v jeho zájmu,
 - e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
 - f) bez odkladů oznámit mandantovi veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů mandanta,
 - g) poskytovat mandantovi veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
2. Mandatář se může odchýlit od pokynů mandanta jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však mandátář nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo mandantem.
3. Mandatář se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.
4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je mandátář povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.
5. Mandatář se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

ČÁST D

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

XII.

Platební podmínky

1. Celková cena díla a činností dle této smlouvy

Cena bez DPH	:	1 370 915,- Kč
DPH 21%	:	287 892,- Kč
Cena celkem vč. DPH	:	1 658 807,- Kč

2. Cena je cenou nejvýše přípustnou a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

3. Zálohy nejsou sjednány.
4. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn po ukončení příslušné etapy prací podle článku III odst.2 vystavit dílčí daňový doklad (fakturu) na částku odpovídající ceně uvedené u příslušné etapy prací, a to na základě oboustranně odsouhlaseného protokolu o provedených pracích. Zadavatel neposkytuje jakékoliv zálohy na předmět plnění.
6. Daňový doklad (fakturu) za zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (bod 2.2 čl.III) a výkon inženýrské činnosti pro územní řízení (bod 1 čl. IX) je oprávněn zhotovitel vystavit až po vydání územního rozhodnutí s vyznačeným nabytím právní moci místně příslušným stavebním úřadem.
7. Daňový doklad (fakturu) za zpracování dokumentace pro stavební povolení (bod 2.3 čl. III) a výkon inženýrské činnosti pro stavební řízení (bod 1 čl. IX) je oprávněn zhotovitel vystavit až po vydání stavebního povolení s vyznačeným nabytím právní moci místně příslušným stavebním úřadem.
8. Úplata za výkon autorského dozoru bude zhotoviteli/mandatáři uhrazena jednorázově po dokončení činnosti, tj. po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.
9. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zadavateli:
10. Splatnost faktur je **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude považována za uhrazenou dnem připsání odpovídající částky na účet zhotovitele.

XIII.

Smluvní pokuty

1. Objednatel má právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení sjednaného termínu řádného a kompletního ukončení splnění díla ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty zhotoviteli. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli úrok z prodlení podle předpisu práva občanského.
2. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

KALKULACE CENY - VÝKONOVÉ FÁZE

SAZEBNÍK - UNIKA 2012

Firma: ARPIK OSTRAVA s.r.o., Masarykovo nám. 5/5, Ostrava
 Místo: Jeseník
 Stavba: OSSZ ÚP a SÚIP - výstavba administrativní budovy
 Popis objektu: novostavba
 Datum: 23.10.2012


Odvětví: Stavby občanské, bytové a zdravotnické
 Celkové náklady: 132 678 000,00 Kč
 Pásmo náročnosti: 1
 Kategorie: ostatní stavby

Rekonstrukce, modernizace, adaptace - přeřazení pásma o jeden stupeň výše

Rozmezí celkového základního honoráře: 1 884 200,0 Kč - 2 009 000,0 Kč
 Zvolený celkový honorář: 1 884 200,00 Kč
 Poskytnutí slevy 20% z honoráře: 1 507 400,00 Kč

Tabulka zvolených výkonových fází:

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů	1,00	2,00	15 074,00	30 148,00
2	zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	12,00	4,00	180 888,00	60 296,00
3	zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	23,00	2,00	346 702,00	30 148,00
4	tendrová dokumentace (agregované položky)	-	-	-	-
5	dopracování projektu pro provádění stavby	24,00	2,00	361 776,00	30 148,00
6	zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby	-	-	-	-
7	práce spojené s prováděním stavby	-	5,00	-	75 370,00
8	práce po dokončení stavby	-	-	-	-
Celkem		60,00	15,00	904 440,00	226 110,00
Celkem bez DPH			75,00		1 130 550,00
9	projekt interiéru				240 365,00
Celkem bez DPH					1 370 915,00
DPH 21%					287 892,00
Celkem včetně DPH					1 658 807,00


 Mgr. ...
 ...
 ...

101