

Veřejná zakázka

Nový systém důchodových agend

Ev.č.: Z2017-021353

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



Vysvětlení (změna) zadávací dokumentace č. 4 (D)

dle §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „**ZZVZ**“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 6. 12. 2017 žádost dodavatele o písemné vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že položené dotazy a odpovědi na ně obsahují důvěrné informace ve smyslu dohody o mlčenlivosti (NDA), nebyl obsah vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele v úplném znění.

Úplné znění vysvětlení zadávací dokumentace bylo poskytnuto všem dodavatelům, jimž byly poskytnuty neveřejné přílohy č. 5, 7, 8, 10 a 11 zadávací dokumentace oproti podpisu dohody o mlčenlivosti (NDA) dle bodu 12 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace, které nepodléhá NDA:

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, poskytuje nad rámec výše uvedených dotazů z vlastní iniciativy doplňující informace k zadávací dokumentaci mající povahu změny zadávací dokumentace.

a) změna harmonogramu – milník 3:

Zadavatel v souvislosti s aktuálním vývojem v projektech navazujících na Systém (NSDA) a za účelem umožnění vybranému dodavateli vytvořit kvalitnější a propracovanější Systém rozhodl o prodloužení termínu pro vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému.

Zadavatel v této souvislosti přistupuje ke změně zadávacích podmínek tak, že prodlužuje termín pro splnění milníku 3. harmonogramu dle čl. 4.1 zadávací dokumentace. Aktualizovaný harmonogram dle čl. 4.1 zadávací je následující:

ID	Milník	Termín
1.	Uzavření Smlouvy	T
2.	Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy.	T + 6 měsíců (=T1)
3.	Vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí Objednatele v plném rozsahu funkcionalit Systému ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy, včetně kompletní migrace dat do Systému a udělení příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění	T1 + 18 měsíců (=T2)
4.	Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku (vč. Implementace ve smyslu Smlouvy)	T2 + až 12 měsíců (= T3)
5.	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy	T3 + 1 den

b) změna výše obrátu:

Zadavatel v bodě 4 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (kvalifikační dokumentace) administrativním pochybením uvedl požadavek na minimální roční obrát dodavatele ve vztahu k vývoji informačních systémů, jejich implementaci, podpoře a rozvoji za 3 bezprostředně předcházející účetní období ve výši neadekvátní předmětu plnění veřejné zakázky. Zadavatel v této souvislosti přistupuje ke změně výše minimálního ročního obrátu.

Bod 4 Přílohy č. 1 zadávací dokumentace (kvalifikační dokumentace) nově zní:

*„Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby minimální roční obrát dodavatele **ve vztahu k vývoji informačních systémů, jejich implementaci, podpoře a rozvoji** dosahoval **minimálně 50.000.000 Kč**, a to **za 3 bezprostředně předcházející účetní období**; jestliže dodavatel vznikl později, postačí, předloží-li údaje o svém obrátu v požadované výši za všechna účetní období od svého vzniku.*

*Dodavatel prokáže obrát předložením **výkazu zisku a ztrát** dodavatele za všechna 3 bezprostředně předcházející účetní období, nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla dodavatele, a dále čestným prohlášením dodavatele, z něhož bude zřejmé, jaká část z obrátu, který vyplývá z výkazů zisku a ztrát, připadá na výše uvedené činnosti odpovídající předmětu veřejné zakázky.“*

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze doplňujících informací zadavatele se ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ lhůta pro podání nabídek (a adekvátně též termín otevírání nabídek) v souvislosti s tímto vysvětlením/změnou zadávací dokumentace č. 4 prodlužuje, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 12. 2. 2018

Hodina: 10:00

Relevantní změny zadávací dokumentace zadavatel promítl do opravného oznámení ve Věstníku veřejných zakázek (VVZ), resp. do formuláře F14 - Oprava - Oznámení změn nebo dodatečných informací, které bylo dnes odesláno ke zveřejnění do VVZ.

V Praze dne 11. 12. 2017