

Dodatek č. 3

ke smlouvě č. 23/231/38/2016 ze dne 24. 10. 2016

(dále jen „Dodatek“)

mezi smluvními stranami, kterými jsou

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Ing. Petr Hejduk, pověřený zastupováním
Jednající:	Ing. Stanislav Stehlík, ředitel odboru hospodářské správy
IČO:	00006963
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ISONOE INVEST, a.s.

Sídlo:	Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4
Zastoupená:	██████████ členem představenstva
Zapsaná v OR:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15611
IČO:	28972589
DIČ:	CZ28972589
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	██████████
ID datové schránky:	rmcea46

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 10. 2016 smlouvu č. 23/231/38/2016, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, za účelem vypracování kompletní projektové dokumentace (ve stupních: Dokumentace pro stavební povolení (DSP), Dokumentace pro zadání stavby (DZS), Dokumentace pro provedení stavby (DPS)) na akci OSSZ Ústí nad Labem – Projektová dokumentace – Snížení energetické náročnosti obálky budovy, jejímž předmětem je rekonstrukce obvodového pláště a rekonstrukce interiérů, včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a včetně ocenění dalších souvisejících parametrů a zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení, resp. souhlasu s provedením ohlášené stavby a autorského dozoru při realizaci stavby třetí osobou (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku.

II.

1. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. III. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení Díla včetně předání:

- do 16 (slovy: šestnáct) kalendářních měsíců od termínu zahájení provádění Díla uvedeného v předcházejícím odstavci tohoto článku této Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. V. odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí 1 927 900,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet sedm tisíc devět set korun českých) bez DPH, tedy 2 332 759,- Kč (slovy: dva miliony tři sta třicet dva tisíc sedm set padesát devět korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 404 859,- Kč (slovy: čtyři sta čtyři tisíc osm set padesát devět korun českých), přičemž z této celkové ceny:

- a) Cena za práce uvedené v čl. II. odst. 2. písm. a) této Smlouvy činí bez DPH 480 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých), tj. 580 800,- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc osm set korun českých) vč. DPH.
- b) Cena za práce uvedené v čl. II. odst. 2. písm. b) této Smlouvy činí bez DPH 1 197 650,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto devadesát sedm tisíc šest set padesát korun českých), tj. 1 449 156,50 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta čtyřicet devět tisíc jedno sto padesát šest korun českých a padesát haléřů) vč. DPH.
- c) Cena za práce uvedené v čl. II. odst. 2. písm. c) této Smlouvy činí bez DPH 250 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc dvě stě padesát korun českých), tj. 302 802,50 Kč (slovy: tři sta dva tisíc osm set dva korun českých a padesát haléřů) vč. DPH.

3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že čl. IX. odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

Termín ukončení plnění:

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1. písm. a) této Smlouvy

- do 16 (slovy: šestnácti) kalendářních měsíců od termínu zahájení plnění uvedeného v předchozím odstavci tohoto článku této Smlouvy;

plnění uvedené v čl. VIII. odst. 1. písm. b) této Smlouvy
- plnění bude probíhat po celou dobu realizace Stavby.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. XII. odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:
Celková cena za veškeré plnění dle této Smlouvy činí 1 989 200,- Kč (slovy: jeden milion devět set osmdesát devět tisíc dvě stě korun českých) bez DPH, tedy 2 406 932,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta šest tisíc devět set třicet dva korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 417 732,- Kč.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se Příloha č. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveřejněn Objednatelům v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v 5 (slovy: pěti) vyhotoveních, z nichž 2 (slovy: dvě) vyhotovení obdrží Poskytovatel a 3 (slovy: tři) vyhotovení obdrží Objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto Dodatku řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, na důkaz čehož tento Dodatek obě Smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – Nová příloha č. 3 Smlouvy - Kalkulace dle patného honorářového řádu ČKAIT Smlouvy.

V Praze dne 30 -11- 2017

Za Objednatel:

.....
Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne 30 -10- 2017

Za Poskyvatel:

ISONOE INVEST a.s.
2221/3
aha 4
589
972589
člen představenstva

OSSZ Ústí nad Labem - Projektová dokumentace - Snížení ebergetické náročnosti obálky budovy
Objednatel - Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Zhotovitel - ISONOE INVEST a.s.

Příloha č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	71320000-7	Technické projektování	kpl	1,00	1 927 900,00	1 927 900,00 Kč
2	71248000-8	Dohled na projektem a dokumentaci	kpl	1,00	61 300,00	61 300,00 Kč
3		součet				1 989 200,00 Kč

Celkem 1 989 200,00 Kč
DPH 21% 417 732,00 Kč

Cena za dílo celkem 1 989 200 Kč
DPH 21% 417 732 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 21% 2 406 932 Kč

V Praze dne 30 -10- 2017

předsedkyně představenstva

ISONOE INVEST a.s.
Holušická 2221/3
148 00 Praha 4
IČ: 28972589
DIČ: CZ28972589