

Jan Halíř *Jaroslav Šnajperk*

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 23 - 231 - 47/12
č. zhot. 13/2012/13**

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Osoba oprávněná jednat

jménem objednatele: Ing. Jan Halíř, vrchní ředitel úseku ekonomicko správního

ve věcech technických Ing. Pavel Filipovský, odd. realizace investic, oprav a centr. nákupů
Jaroslav Šnajperk, odd. realizace investic, oprav a centr. nákupů

IČ: 00006963

DIČ: neplátce

Bankovní spojení: ČNB, 916 - 127 001/0710

Tel., e-mail: 257 063 080, pavel.filipovsky@cssz.cz
257 062 638, jaroslav.snajperk@cssz.cz

a

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s. r. o.**

Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Zastoupený: Antonínem Fišerem, jednatelem společnosti

IČ: 44797958

DIČ: CZ44797958

Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú.: 3209-301/0100

Obchodní rejstřík: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 3645

Tel., e-mail: 381 254 651, info@pamatkytabor.cz

uzavřeli v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 23-231-47/12 (dále jen „dodatek“) na akci s názvem : Rekonstrukce střechy jižní spojovací budovy ústředí ČSSZ, identifikační číslo akce SMVS :113V222001502

II.

S účinností od 1. 1. 2013 vstoupil v platnost zákon č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, kterým se zvyšuje základní sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) z 20 % na 21 %. V souvislosti s touto změnou a ve smyslu ustanovení čl. V. (Cena díla), odst. 2 se mění cena díla uvedená v čl. V, odst. 1 smlouvy takto :

Celková cena bez DPH	1 299 681,- Kč
DPH 21 %	272 933,- Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	1 572 614,- Kč

Celková cena díla bez DPH zůstává v původní výši beze změny.


III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel a nabývá platnosti účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Praze dne 08-04-2013

V Táboře dne 20.3.2013

Za objednatele :



Ing. Jan Halíř
vrchní ředitel
úseku ekonomicko správního

Za zhotovitele:



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58 ③

Antonín Fišer
jednatel společnosti