

**DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO č. 231 – 23 – 45 / 12
č. smlouvy zhotovitele 261/03/2012**

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 08 Praha 5

Zastoupený : Ing. Stanislavem Stehlikem
ředitelem odboru hospodářské správy

IČ: 0000 6963

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB

č. účtu : 10006 – 127 001/0710

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Filipovský,
oddělení realizace investic
oprav a centrálních nákupů
tel : 257 063 080, e- mail : pavel.filipovsky@cssz.cz

a

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 1576/51, 746 01 Opava

Zastoupený: Ing. Martinem Uličným,
jednatel společnosti

IČO: 258 49 204

DIČ: CZ 258 49 204

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21841.

Bankovní spojení: UniCredit Bank a. s., Opava

č. účtu : 2989113064 / 2700

Zástupce ve věcech technických: Ing. Matěj Kudlík
tel. 724 264 466, e-mail: matej.kudlik@technico.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 23 - 231- 45/12 (č. smlouvy zhotovitele 261/03/2012) uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „smlouva“) dne 12. 12. 2012.

II.

Na základě požadavku objednatele se oproti Objemové studii „OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy A“, která byla výchozím podkladem pro zhotovení projektu stavby, dochází ke změnám, které mají podstatný vliv na rozsah projektových prací. Z těchto důvodů se rozšiřuje rozsah a obsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti o:

- projekt nových přípojek inženýrských sítí energií a médií,
- specifikaci vnitřního vybavení interiéru zařizovacími předměty (klientské centrum, budova, dispoziční řešení, archivační systémy).

III.

V důsledku skutečností uvedených v čl. II. tohoto dodatku dochází, na základě vzájemné dohody smluvních stran, k níže uvedených změnám příslušných ustanovení smlouvy takto :

V čl. 3. (Rozsah a obsah předmětu plnění) smlouvy se mění text v odst. 3. 4 smlouvy takto :

3.4. Projektová dokumentace bude zpracovaná v rozsahu :

- Zajištění přípravných prací pro vypracování projektové dokumentace akce (např. zabezpečení vstupních podkladů, zaměření rekonstruovaných prostor a pod);
- Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP);
- Zpracování projektové dokumentace nových přípojek inženýrských sítí a médií k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DÚR) a stavebního povolení (DSP);
- Zajištění inženýrských činností pro vydání pravomocného územního rozhodnutí (ÚR) a stavebního povolení (SP);
- Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na rekonstrukci budovy a specifikaci vnitřního vybavení interiéru archivačními systémy a nábytkem;
- Zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele (DZS) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) na vybudování nových přípojek inženýrských sítí nábytkem;
- Autorský dozor pro dobu realizace stavby.

Text čl. 4. (Způsob zpracování projektu) smlouvy se mění takto:

4. Způsob vypracování projektu

- 4.1. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení bude objednateli předána v tištěné podobě ve 2 (dvou) vyhotoveních, z toho 1 (jedno) vyhotovení potvrzené stavebním úřadem a v jednom vyhotovení na CD.
- 4.2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby na rekonstrukci budovy, vybudování přípojek inženýrských sítí a specifikaci vnitřního vybavení sítí bude objednateli předána v 6 (šesti) písemných vyhotoveních a 5 (pěti) vyhotoveních na CD, vč. soupisu prací s výkazem výměr (neoceněná verze výkazu výměr) a kontrolního rozpočtu stavby (ocenéá verze výkazu výměr), a to ve 2 (dvou) písemných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení na CD.

V čl. 6. (Čas plnění a místo plnění) smlouvy se mění odst. 6.1. takto:

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle smlouvy a tohoto dodatku následovně:

Zahájení projekčních prací: neprodleně po podpisu smlouvy

Ukončení projekčních prací:

- Dokumentace **DÚR** a **DSP**: do 1 měsíce od podpisu tohoto dodatku
- Dokumentace **DZS** v podrobnostech **DPS** : do 2 měsíců od podpisu tohoto dodatku
- Výkon **AD**: po dobu realizace stavby

Místo plnění: Trutnov, Komenského č.p. 821

V čl. 7 (Cena plnění, platební podmínky) smlouvy se mění odst. 7. 1. a odst. č. 7. 3. takto:

7.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je ujednána dohodou smluvních stran. V důsledku změny zákona č. 502/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2013, bylo do celkové ceny plnění zároveň promítnuto zvýšení sazby DPH z 20 % na 21 %. Nová cena za provedení díla po rozšíření rozsahu a obsahu projektové dokumentace po změně sazby DPH činí :

Přípravné práce	40 000,- Kč
Projektová dokumentace DSP – rekonstrukce budovy	296 500,- Kč
Projektová dokumentace DUR a DSP – přípojky inženýrských sítí	74 000,- Kč
Inženýrská činnost pro vydání pravomocného ÚR a SP	50 000,- Kč
Projektová dokumentace DZS v podrobnostech DPS – rekonstrukce budovy, specifikace vnitřního vybavení (nábytek, arch. systémy)	323 000,- Kč
Projektová dokumentace DZS v podrobnostech DPS – přípojky inženýrských sítí	40 500,- Kč
Autorský dozor	60 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	884 000,- Kč
Celkem DPH 21%	185 640,- Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	1 069 640,- Kč

7.3. Dílo bude fakturováno ve 3 etapách takto :

- první faktura bude vystavena po předání dokumentace DÚR a DSP na rekonstrukci budovy a přípojky inženýrských sítí potvrzené stavebním úřadem, a to vč. zajištění pravomocného územního rozhodnutí resp. územního souhlasu a pravomocného stavebního povolení,
- druhá faktura bude vystavena po písemném předání dokumentace DZS v podrobnostech DPS na rekonstrukci budovy, přípojky inženýrských sítí a specifikaci vnitřního vybavení interiéru budovy, vč. neoceněné a oceněné verze výkazu výměr,
- třetí faktura (za autorský dozor) bude vystavena po ukončení akce.

Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 (jeden) obdrží zhotovitel a 3 (tři) objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli byla schválena příslušná změna Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedojde-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 (slovy: devadesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti dodatku, dodatek se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Příloha: Kalkulace nabídkové ceny na základě vnitřní HZS

V Opavě dne 02 -08- 2013


V Praze dne 07 -08- 2013

Za zhotovitele:



Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

DODATEK č. 1 K SOD OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy „A“

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecké 51, 746 01 Opava
IČ: 258 49 204 (1)

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ
OSSZ Křížová 25
40 225 08 Praha 5

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY NA ZÁKLADĚ VNITROFIREMNÍ HZS

Veřejná zakázka

OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy „A“ – projektová příprava

Základní identifikační údaje uchazeče

Název: TECHNICO Opava s. r. o.
Sídlo: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
IČ: 258 49 204
DIČ: CZ258 49 204
Statutární orgán: Martin Uličný

	Nabídková cena		pracnost (hod)	HZS v Kč
Zabezpečení vstupních podkladů	30 000 Kč	vlastní		
Zaměření stávajícího stavu	10 000 Kč	subdodavatel		
DSP + DPS				
Inženýrská činnost za účelem vydání SP	50 000 Kč	vlastní	100,00	500
Architektonické a stavebně tech. řešení	160 000 Kč	vlastní	320,00	500
vytápění	40 000 Kč	vlastní	80,00	500
vzduchotechnika	40 000 Kč	Vlastní	80,00	500
chlazení	40 000 Kč	vlastní	80,00	500
elektro	40 000 Kč	vlastní	80,00	500
voda	30 000 Kč	vlastní	60,00	500
kanalizace	30 000 Kč	vlastní	60,00	500
slaboproud	30 000 Kč	vlastní	60,00	500
EPS	15 000 Kč	vlastní	30,00	500
EZS	15 000 Kč	vlastní	30,00	500
Rekonstrukce přípojek	27 000 Kč	vlastní	54,00	500
PD interiéru	55 000 Kč	vlastní	110,00	500
Ostatní jinde neuvedené	18 000 Kč	vlastní	45,00	400
AD	60 000 Kč	vlastní	120,00	500
CELKEM	690 000 Kč			
Vybudování nových přípojek	141 500,-Kč	vlastní	283,00	500
odečet Rekonstrukce přípojek	- 27 000,- Kč	vlastní		
Projekt interiéru (klientské centrum, budova, dispoziční řešení, archivační systémy)	134 500,- Kč	vlastní	329,00	500
Odečet PD interiéru	- 55 000,- Kč	vlastní		
<u>CENA CELKEM</u>	<u>884 000,- Kč</u>	+ DPH		

TECHNICO Opava s.r.o.
Hradecká 51, 746 01 Opava
IČ: 258 49 204 (1)

V Opavě dne 4.6.2013

Martin Uličný, jednatel společnosti