

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 23 - 231 - 56 /12**

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení
se sídlem : Křížová 25, 225 08 Praha 5
zastoupený: Ing. Janem Halířem, vrchním ředitelem úseku ekonomicko-správního
IČ : 00006993
bankovní spojení: ČNB, č.ú. 916 -127 001/0710
DIČ : není plátcem
kontaktní osoba : Ing. Ludmila Kubátová, Ing. Pavel Filipovský
oddělení realizace investic, oprav a centrálních nákupů
tel.: 257 062 755, 257 063 080
e-mail: ludmila.kubatova@cssz.cz, pavel.filipovsky@cssz.cz

dále jen „Objednatel“

1.2 Zhotovitel : Pražské výtahy, s.r.o.
se sídlem: Vlkova 34, 130 00 Praha 3
zastoupený : Petrem Novým, jednatelem společnosti a výkonným ředitelem
IČ : 60201282
DIČ : CZ60201282
Telefon / fax.: 222 722 735
e-mail : info@prazskevytahy.cz
kontaktní osoba : Jiří Folda (mobil 603 103 005)

dále jen „Zhotovitel“

uzavřeli v souladu s ustanovením § 536 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., v platném znění dne 19.12.2012 smlouvu o dílo č.23 – 231 – 56/12 (dále jen „smlouva“) na realizaci akce

„OSSZ Mělník – rekonstrukce výtahu“

Akce je realizována v rámci investiční akce/projektu „ČSSZ – investiční akce malého rozsahu – stavební“, i. č. SMVS :113V222009014.

II.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází tímto dodatkem č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“) k níže uvedeným změnám, a to v čl. 5. Cena za dílo, bod 5.1 smlouvy a v čl.10. Závěrečné ustanovení, bod 10.5, následovně :

Nové znění textu bodu 5.1 v čl. 5, které v plném rozsahu nahrazuje původní text uvedený ve smlouvě, je následující :

5. 1. S účinností od 1.1.2013 vstoupil v platnost zákon č.502/2012 Sb., kterým se mění zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, kterým se zvyšuje základní sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) z 20% na 21%. V souvislosti s touto změnou a ve smyslu ustanovení čl.5., bod 5.2 se mění cena díla uvedená v čl.5., bod 1 smlouvy takto :

Celková cena za dílo bez DPH	816.000,-- Kč
DPH 21 %	171.360,-- Kč
Celková cena včetně DPH	987.360,-- Kč

Celková cena díla bez DPH zůstává v původní výši beze změny.

Nové znění textu bodu 10.5. v čl. 10, které v plném rozsahu nahrazuje původní text uvedený ve smlouvě je následující :

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedojde-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.


III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek ke smlouvě byl sepsána v českém jazyce, byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

Objednatel: *26.2.2013*

V Praze dne



Ing. Jan Halíř

vrchní ředitel úseku ekonomicko - správního

Zhotovitel: :

14-02-2013

V Praze dne

Pražské výtahy s.r.o.
Vikova 2725/34
Praha 3, 130 00
IČ: 60201282

Petr Nový

jednatel společnosti a výkonný ředitel