

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 23 -231-39/12
č. SOD zhotovitele 11/2012/13
a jejímu Dodatku č.1**

uzavřeným podle §536 a násl.zák. č.513/1991 Sb.,obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**
Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Zastoupený : Ing. Jan Halří, vrchní ředitel úseku ekonomicko - správního
IČ: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, č. ú.: 916-127001/0710
Tel., e-mail: 257 061 111

Zhotovitel: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**
Sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
Zastoupený: Antonínem Fišerem, jednatelem společnosti
IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958
Bankovní spojení: KB Tábor, č.ú.: 3209-301/0100
Základní kapitál: Kč 400 000,--
Obchodní rejstřík: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 3645
Tel., e-mail: 381 254 651, info@pamatkytabor.cz

uzavřeli v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tento dodatek č.2 (dále jen dodatek) ke smlouvě o dílo č. 23 - 231 - 39 /12,
č. SOD zhotovitele 11/2012/13 (dále jen „smlouva“) a jejímu dodatku č.1 na akci s názvem :

„OSSZ České Budějovice – nástavba garáží – vybudování archivu „

Identifikační číslo SMVS : 113V222005401

II.

Dne 1.1.2013 vstoupil v účinnost zákon č.500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, a další související zákony, kterým se zvyšuje základní sazba daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) z 20% na 21%. V souvislosti s touto změnou a ve smyslu ustanovení čl.V., odst.2 se mění cena díla uvedená v čl.V., odst.1 smlouvy takto :

Celková cena bez DPH	6 400 200,- Kč
DPH 21 %	1 344 042,- Kč
Celková cena včetně 21 % DPH	7 744 242,- Kč

Celková cena díla bez DPH zůstává v původní výši beze změny.

III.

Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází tímto dodatkem k níže uvedené změně textu čl. X. (Závěrečná ustanovení), bodě 5. smlouvy. Nové znění textu bodě 5., které v plném rozsahu nahrazuje původní text uvedený ve smlouvě, je následující:

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude zhotoviteli ze strany objednatele doručeno oznámení, že objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že nedojde-li k tomuto stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 180 (slovy: jednoosmdesáti) kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti smlouvy, smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany v takovém případě nejsou povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky anebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č.1 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek je zpracován v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 15-02-2013

V Táboře dne 14. 2. 2013

Za objednatele:



Ing. Jan Halíř
vrchní ředitel úseku ekonomicko-správního

Za zhotovitele:



Antonín Fišer
jednatel společnosti