

Číslo Dílčí smlouvy: RS/KPMG-DS/10- Dodatek č. 1

**DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLouvĚ
k**

Rámcové smlouvě na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře, služeb bezpečnosti informací a služeb implementace systému řízení IKT služeb uzavřené dne 24. 1. 2013

(dále jen „Rámcová smlouva“)

mezi níže uvedenými stranami.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se následující strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
Jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, 10006-127001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jan Žůrek, jednatel společnosti
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 326
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 2518612/0800

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/10 označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/10 ze dne 6. 11. 2014 (dále jen „Dodatek“).

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 1/3

I.

Předmět Dodatku

1. Strany uzavřely dne 6. 11. 2014 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě č. RS/KPMG-DS/10 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku jsou níže uvedené změny Dílčí smlouvy.

II.

Změna ustanovení

1. V čl. I. se odst. 3 ruší a nahrazuje se zněním:
„3. Předmět plnění předloží Poskytovatel Objednateli nejpozději ve lhůtě do 175 (jednostosedmdesátipěti) kalendářních dnů od data podpisu této Smlouvy.“
2. V čl. III. se odst. 2 ruší a nahrazuje se zněním:
„2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami a končí akceptací plnění uvedeného v čl. I. této Smlouvy ze strany Objednatele, nejpozději však do 175 (jednostosedmdesátipěti) kalendářních dnů od jejího podpisu.“

Číslo Dílčí smlouvy: RS/KPMG-DS/10- Dodatek č. 1

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

06-03-2015

V Praze, dne.....

V Praze, dne.....

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel

Jednatel: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru
koncepcí, systémové integrace a koordinace

Ing. Jan Žůrek
jednatel společnosti

(dále jen „Objednatel“)

KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Poříčská 648/1a, 180 00 Praha 8

Zastupující: Ing. Jan Žůrek, jednatel společnosti

Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 326

IČO: 00553115

DIČ: CZ699001996

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 2518612/0800

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel uzavřeli v tomto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/10 vzájemně jednatelské úkony „Strany“ a společně jako „Strany“

uzavřeli na uzavření Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/10 ze dne 06.03.2015 jako „Dodatek“

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 3/3

I. Předmět Dodatku

III.

1. Strany uzavřely dne 15. 12. 2008 smlouvu k Rámcové smlouvě č. RS/KPMG-DS/10 (dále jen „DŘS smlouva“).

1. Tento Dodatek nadává platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma stranami.

2. Ostatní ustanovení DŘS smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

III.

3. Dodatek je vyhověn ve 4 (čtyřech) etapách, a sice 3 (tří) etapami období Objednatel a 1 (jeden) etapou poskytovatel.

3.1. V DŘS smlouvě je stanoveno, že poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškeré služby a materiální prostředky potřebné k realizaci projektu, který je předmětem této smlouvy, a to v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 k DŘS smlouvě.

2. V DŘS smlouvě je stanoveno, že poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli veškeré služby a materiální prostředky potřebné k realizaci projektu, který je předmětem této smlouvy, a to v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 k DŘS smlouvě.

2. Tato Smlouva nadává platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma stranami a končí akceptací plnění v DŘS smlouvě stranou Objednatel, nejpozději však do 175 (středněsedmdesáti) kalendářních dnů od jejího podpisu.

Ing. Jan Žůrek
jednatel společnosti

Ing. Iva Fortáková, MBA, ředitelka odboru
koncept, systémové integrace a koordinace