

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci zateplení stávající budovy uzavřené mezi objednatelům a zhotovitelem dne 16.5.2012

Česká republika - Úřad práce České republiky

jako organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky

a jejím vystupování v právních vztazích, příslušná k vystupování jménem státu

dle ust. § 7 cit. zákona

se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1
IČ: 72496991
bankovní spojení: ČNB České Budějovice
číslo účtu: 916-37828231/0710
Zastoupená: Ing. Marií Kalbáčovou, ředitelkou kontaktního pracoviště krajské
pobočky Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích - Strakonice

na straně jedné jako objednatel

a

PROTOM Strakonice, s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ: 43841252
Bankovní spojení: ČSOB Strakonice
Číslo účtu: 812803773/0300
Zastoupen: Miroslavem Procházkou, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711
na straně druhé jako zhotovitel

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci zateplení stávající budovy uzavřené dne 16.5.2012

**Název stavby: ÚP ČR – Strakonice – přístavba budovy, rekonstrukce vnitřních rozvodů a výměna
výplní otvorů, Textiláků 393 – zateplení stávající budovy**

1. Článek III. Cena díla odst. 3.1 se mění takto:

- 3.1 Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále "cena") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána za celé dílo na základě všech zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Cena díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena díla nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen včetně inflace a kursových změn.

Cena za dílo činí částku:

1.477.975,- **Kč** (slovy
jedenmiliončtyřístasedmdesátisícdevětsedmdesátpětkorunčeských) bez DPH
20% sazba DPH činí **295.595,-** **Kč** (slovy:
dvěstědevadesátpěttisícpětsetdevadesátpětkorunčeských). Sazba DPH je stanovena podle

právních předpisu platných ke dni uzavření smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Součet ceny díla a daně u přidané hodnoty stanovené dle právních předpisu platných ke dni uzavření smlouvy činí **1.773.570,- Kč** (slovy: **jedenmilionsedmsetšedesátřítisícipětsetšedesátkorunčeských**).


2. **Článek V. Doba plnění v odstavci 5.3 se mění takto:** Dokončení díla, tj. předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 31.10.2012.
3. **V článku XIII. Odst. 13.6 se v příloze č. 2 Oceněný výkaz výměr odečítají položky uvedené ve Výkazu výměr – Zateplení stávající budovy vč. soklu – část oprava střechy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.**
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel:

Jméno a příjmení:

Funkce:

Ve Strakonicih dne 26.6.2012



Objednatel:

Jméno a příjmení:

Funkce:

Ve Strakonicih dne

31-07-2012

