

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.14/12 na zhotovitele stavby

„ÚP ČR – Ostrava – rekonstrukce budovy Opavská 1118, Ostrava - Poruba“ uzavřené dne 16. 8. 2012

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Česká republika – Úřad práce České republiky

Se sídlem: Praha, Karlovo nám. 1359/1, 128 80  
IČ: 724 96 991  
Krajská pobočka v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava  
Zastoupen: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka ÚP ČR, krajské pobočky v Ostravě  
Kontaktní osoba: Ing. Romana Fodorová  
Telefon: +420 950 143 504  
E-mail a profil zadavatele: romana.fodorova@ot.mpsv.cz, <http://portal.mpsv.cz/>

(dále jen „objednatel“)

##### 2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Ostrava – Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00  
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva  
Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva  
IČ: 258 36 129  
DIČ: CZ 258 36 129  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2,  
kterým se mění cena díla takto:

### II.

Na základě změny zákonné sazby DPH a v souladu s čl. V. odst. 5 mění se cena díla takto:

cena celkem bez DPH	14.360.055,90 Kč
DPH 20%	2.872.010,60 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>17.232.066,50 Kč</b>

Z toho profinancováno v roce 2012:

cena celkem bez DPH	3.160.231,81 Kč
DPH 20%	632.046,45 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>3.792.278,26 Kč</b>

Zbývá dofinancovat v roce 2013:

cena celkem bez DPH	11.199.824,09 Kč
DPH 21%	2.351.963,06 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>	<b>13.551.787,15 Kč</b>

<b>Smlouva celkem včetně DPH činí</b>	<b>17.344.065,41 Kč</b>
---------------------------------------	-------------------------


### III.


#### Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 2, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.

V Ostravě dne: 18 -03- 2013

V Ostravě dne: 12 -02- 2013

  
\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Ing. arch. Yvona Jungová  
ředitelka ÚP ČR



  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Ing. Břetislav Čížek  
předseda představenstva

  
\_\_\_\_\_  
za zhotovitele  
Ing. Petr Gřeš  
člen představenstva

**VOSTAV MORAVA a.s.**  
Kuršova 488  
721 00 OSTRAVA-SVINOV  
IČ: 25836120 ®