



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o realizaci veřejné zakázky „Poskytování služeb v projektu Práce bez překážek“ CZ.1.04/2.1.00/70.00013 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.3.2013

Část č. 5 – „Most“

Smluvní strany:

Česká republika – Úřad práce České republiky

se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28 – Nové Město

IČ: 72496991

zastoupená: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR

bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

číslo účtu: 35-37822411/0710

kontaktní osoba: Mgr. Petr Hauf

kontaktní údaje: +420 950 171 620, petr.hauf@ul.mpsv.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.

se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 101 00 Praha 10

IČ: 25289667, DIČ: CZ25289667

jednající: Ing. Pavel Široký, jednatel

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 92822

kontaktní osoba: Ing. Pavel Široký

kontaktní údaje: P.F.Ledvinky 2252, 580 03 Havlíčkův Brod; tel.: 736 754 774

(dále jen „**Dodavatel**“)

1.

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o realizaci veřejné zakázky „Poskytování služeb v projektu Práce bez překážek“, Část č. 5 „Most“ ze dne 13.9.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.3.2013 (dále jen „**Smlouva**“), a to z důvodu využití volných finančních prostředků z Doprovodných opatření, které Dodavatel při plnění předmětu Smlouvy ušetřil, na úhradu mzdových příspěvků účastníků projektu umístěných na nová dotovaná pracovní místa, které Dodavatel vytvoří nad rámec svých závazků dojednaných ve Smlouvě.
- 1.2 Cena sjednaná v čl. 3.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se přitom nemění a Dodavatel provede veškerá plnění související s navýšením dotovaných pracovních míst v rámci této ceny.
- 1.3 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Dodavatel provede veškerá plnění související s navýšením dotovaných pracovních míst a s administrací se mzdovými příspěvky dle tohoto Dodatku v rámci ceny sjednané v čl. 3.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, tj. bez jejího navýšení. Dále se pro vyloučení pochybností sjednává, že Dodavatel nemá právo na

3

úhradu ani dílčích cen stanovených časovou jednotkou „měsíc“ uvedených ve Struktuře nabídkové ceny v rámci přílohy č. 6 Smlouvy – Nabídka Dodavatele předložená v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, a to v měsících, v nichž Dodavatel neposkytoval současně plnění Smlouvy v rozsahu sjednaném před uzavřením tohoto Dodatku.

- 1.4 Současně se sjednává, že Dodavatel není oprávněn v souvislosti s plněním tohoto Dodatku navyšovat počet osob v rekvalifikačních kurzech sjednaný v příloze č. 1 Smlouvy – Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Současně platí, že se nemění ani maximální částka za plnění Dodavatele v aktivitě 7) Rekvalifikace v tabulce č. 8 prostředky na aktivitu 7) v jednotlivých částech veřejné zakázky v příloze č. 1 Smlouvy – Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

2.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva mění takto:

- 2.1 tabulka č. 11 Rozdělení pracovních míst v jednotlivých dílčích částech v příloze č. 1 Smlouvy – Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zní takto:

„tabulka č. 11 Rozdělení pracovních míst v jednotlivých dílčích částech“

Část veřejné zakázky	Nová pracovní místa (dotovaná)	Nedotovaná pracovní místa
Děčín	56	11
Chomutov	56	11
Litoměřice	27	5
Louny	40	8
Most	27	5
Teplice a Ústí nad Labem	27	5
CELKEM	233	45

- 2.2 Tabulka č. 12 Prostředky na přímou podporu v jednotlivých částech veřejné zakázky v příloze č. 1 Smlouvy – Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zní takto:

„tabulka č. 12 Prostředky na přímou podporu v jednotlivých částech veřejné zakázky“

Část veřejné zakázky	Mzdové příspěvky Maximální cena v Kč bez DPH	Doprovodná opatření Maximální cena v Kč bez DPH	Přímá podpora celkem Maximální cena v Kč bez DPH
Děčín	9.244.946,-	260.000,-	9.504.946,-
Chomutov	9.244.946,-	260.000,-	9.504.946,-
Litoměřice	4.308.172,-	90.000,-	4.398.172,-
Louny	6.423.592,-	130.000,-	6.553.592,-
Most	4.238.172,-	160.000,-	4.398.172,-
Teplice a Ústí nad Labem	4.298.172,-	100.000,-	4.398.172,-
CELKEM	37.758.000,-	1.000.000,-	38.758.000,-

3.

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Tento dodatek je sepsán ve 3 (třech) vyhotoveních, z nichž 2 (dva) obdrží Objednatel a 1 (jeden) Dodavatel.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz svého souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Dodavatel

Objednatel

V PRAZE dne 22.07.2014

V PRAZE dne 28.1.2014


Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Ing. Pavel Široký,
jednatel


Česká republika – Úřad práce
České republiky
Ing. Marie Bílková,
generální ředitelka ÚP ČR

Republikové centrum vzdělávání, s.r.o.
Kubánské náměstí 11/1391
101 00 Praha 10 – Vršovice
IČ 252 89 667

1

