

Dohoda

o ukončení smluvního vztahu

založeného Smlouvou o dílo ze dne 30. 1. 2013

Smluvní strany:

Česká republika – Úřad práce České republiky

Se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 28

Jednající: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR

IČ: 724 96 991

(dále jen „objednatel“)

a

ArcDesign, s.r.o.

Se sídlem: V Zátíší 810/1, 709 00 Ostrava

Jednající: Ing. Vojtěch Dubový, Ph.D.

IČ: 286 55 141

DIČ: CZ 28655141

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 37269

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní vztah založený Smlouvou o dílo uzavřenou podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dne 30. 1. 2013 (dále jen „smlouva“), skončí dnem vydání pravomocného stavebního povolení pro stavbu: ÚP ČR KoP Klatovy – nákup a rekonstrukce nové budovy.
2. Předmětem smlouvy byl závazek zhotovitele zajistit zpracování kompletní projektové přípravy inženýrských činností a autorského dozoru stavby – projektu:
Název projektu: **ÚP ČR KoP Klatovy – nákup a rekonstrukce nové budovy.**

Čl. II.

Vyrovnaní závazků

1. Touto dohodou dochází mezi objednatelem a zhotovitelem také k vyrovnaní vzájemných závazků s tím, že objednatel je oprávněn s nabytými právy dále nakládat.
2. Zhotovitel má nárok na zaplacení poměrné části ceny za činnosti realizované dle Smlouvy o dílo ze dne 30. 1. 2013 a provedené do dne skončení smluvního vztahu.
3. Smluvní strany se dohodly, že poměrná část ceny za činnosti provedené zhotovitelem ke dni skončení smluvního vztahu činí 35% z celkové ceny stanovené v čl. 4. Cena a platební podmínky bod 4.1. Smlouvy o dílo ze dne 30. 1. 2013, tj. 35 % z 790.000,- Kč bez DPH, což je 276.500,- Kč bez DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn po vydání pravomocného stavebního povolení a po protokolárním předání veškerých s tím souvisejících dokumentů objednateli na úhradu poměrné části ceny uvedené v bodu 3. tohoto článku vystavit a zaslat objednateli daňový doklad – fakturu, která je splatná ve lhůtě 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
5. V případě, že stavební povolení nebude vydáno nebo příslušné řízení bude skončeno jiným způsobem, přičemž se tak nestane z důvodu nedostatku projektové dokumentace, ale z důvodů stojících mimo osobu zhotovitele, je zhotovitel oprávněn na úhradu poměrné části ceny uvedené v bodě 3. tohoto článku vystavit a zaslat objednateli daňový doklad – fakturu, která je splatná ve lhůtě 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6. V případě prodloužení objednatele s úhradou příslušné částky dle této dohody je zhotovitel oprávněn uplatnit na objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že splněním svých povinností uvedených v článku II. této dohody budou jejich vzájemné vztahy zcela vypořádány a v budoucnu nebudou vznášet jakékoliv nároky vůči druhé smluvní straně.
2. Dohoda je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a obsah této dohody odpovídá jejich pravé, vážné a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 22. 8. 2013

Za objednatele:


Ing. Marie Bílková



Za zhotovitele:


Ing. Vojtěch Dubový, Ph.D.

 **ArcDesign**
s.r.o.
V Zátěši 810/1 IČ: 28655141
709 00 Ostrava DIČ: CZ28655141