

METALL QUATRO spol. s r.o. Na Vrátnu 1245, 434 01 Most, Česká republika

Office: Vysoká Pec č.e. 2, PSC 431 59, Česká republika • IČO: 61538213 • DIČ: CZ61538213
Tel.: +420474687088, +420474687227 • Fax: +420474687190 • E-mail: metall.quattro@unymetall.cz

Návrh časového harmonogramu. "ÚP - ČR - Žatec - rekonstrukce budovy č.p. 1830"

	Říjen			Listopad			Prosincec			Ledén					Únor					Březen			Dubén								
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Útlen																															
Zahálení realizace																															
Zemní práce																															
Bourací práce																															
Výměna výplní otvorů																															
Svislé konstrukce																															
Vodorovné konstrukce																															
Ostatní dokončovací práce																															
Elektroinstalace																															
VZT																															
ÚT																															
ZTI																															
Interiér																															
Přední díla																															
Přepočítaný měsíční objem prošaveností vč. DPH	<u>798 342,34 Kč</u>			<u>2 195 441,44 Kč</u>			<u>2 494 819,82 Kč</u>			<u>1 796 270,27 Kč</u>					<u>1 197 513,51 Kč</u>					<u>798 342,34 Kč</u>			<u>698 549,55 Kč</u>								
Celkem	9 979 279,26 Kč																														

Celková doba výstavby	26 týdnů
Zahájení prací	16.10.2013
Ukončení prací	do 11.4.2014

Miroslav Štýbr
jednatel

METALLQUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Na vrátku 1245

434 01 Most

[illegible]