

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Harmonogram postupu prací

Termín - rok		2014							2015					
Termín - měsíc		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Zahájení stavby		24.5.2014												
SO 01	ÚP ČR KoP Šumperk													
	Stavební část													
	Bourací práce													
	Fasáda, střecha, výplně otvorů													
	HSV ostatní													
	PSV ostatní													
	Zdravotně technické instalace													
	Vzduchotechnika													
	Silnoproudé elektroinstalace													
	Slaboproudé rozvody													
provedení rozvodů inženýrských sítí v rekonstruované části budovy		22.5.2015 - uzlový bod												
Výtah														
Dokumentace skutečného provedení stavby														
Dokončení stavby - uzlový bod		31.5.2015												

V Kroměříži dne 28.4.2014


Ing. Viliam WACHAL
předseda představenstva

VW WACHAL a.s. -f5-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225