


Harmonogram postupu stavebních prací - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy zhotovitele 101050)

Název akce:
ÚP Prostějov - rekonstrukce

		2015																															
		leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen			
Mázevředen		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
zahájení prací dle dodatku č.1																																	
provádění práce:																																	
dezinfekce prostor fungicidním roztokem																																	
demonážte podlah, přístěk																																	
dezinfekce prostor fungicidním roztokem																																	
světlá konstrukce																																	
izolace podlah																																	
provedení anhydritových podlah																																	
technologická přestávka zřízení anhydritových podlah																																	
úpravy omítek vnitřních																																	
dvěře vnější																																	
sanace přidáním aktivního sířbra do malby																																	
Ukončení prací dle dodatku č.1																																	
Finanční plnění včetně DPH v tisících Kč		1100								1200								900								197							


 Hofírek Tomáš
 hlavní stavbyvedoucí

VW WACHAL, s.r.o.
 757 01 Kroměříž, Tř. míru 220/17
 OR-ve Brně, s.r.o. R. vlořa 29/6
 IČO 28667223; DIČ CZ0037225



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Veřejná zakázka
Zadávací řízení
Limit veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky
Zadavatel
Adresa
IČ
Zastoupený

ÚP ČR Prostějov – Dodavatele rekonstrukce
Otevřené
Podlimitní
37 204 449 CZK
Česká republika - Úřad práce ČR
Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika
72496991
Ing. Marie Bílková

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli a % předpokládaná výše podílu
1.	Obchodní firma/jméno	HOLYMATY STAV s.r.o.	Bourací práce 18%
	Sídlo	Milíčova 3230/20, 796 01 Prostějov	
	IČO	29184932	
	Telefon	778078990	
	Fax		
	Zastoupená	David Holub, Jakub Krzystek	
2.	Obchodní firma/jméno	LARGOFLOOR s.r.o.	Vyrovnávací anhy potěr a pokládka izolací 19%
	Sídlo	Rokytnice 190,755 01 Vsetín	
	IČO	26867699	
	Telefon	603240005	
	Fax		
	Zastoupená	Ing. Petr Vala	
3.	Obchodní firma/jméno	ZLÍNSPOL, spol. s.r.o.	Vnitřní dveře 15%
	Sídlo	Doubravy 180, 763 45 Doubravy	
	IČO	63468433	
	Telefon	577 018 872	
	Fax	577 217 988	
	Zastoupená	Zdeněk Prachař	
4.	Obchodní firma/jméno	Tepera Richard	Fungicidní postřiky a dezinfekce prostor 14%
	Sídlo	Kotojedy 76, 76701 Kroměříž	
	IČO	70474770	
	Telefon	736130697	
	Fax		
	Zastoupená	Tepera Richard	

V Kroměříži dne

Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva

(Signature)
VW WACHAL s.r.o. -21-
767 01 Kroměříž, Telava 290/17
OK-VE Pimp, odd. B. vlořa 2976
IČO 26667225; DIČ CZ2667225